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RESUMEN 
 
El “Edificio Einstein” es un proyecto inmobiliario cuyo promotor y constructor es 
Proyectos Myrco S.A. constructora especializada en la construcción de obras de 
infraestructura de telefonía celular que ha decidido incursionar en el sector 
inmobiliario del país. 
El proyecto se encuentra en etapa de prefactibilidad y será desarrollado en el 
sector norte del Distrito Metropolitano de Quito; en un área de terreno de 3018 m².  
En el presente plan de negocios se analiza el proyecto en una primera etapa en la 
que se concluye que no es factible financieramente, posterior a ello se realiza 
modificaciones en base a las conclusiones obtenidas inicialmente con el fin de 
obtener un proyecto factible en todo aspecto. 
El proyecto se desarrolla en un área de 10,400m² compuestos por 60 
departamentos ,86 parqueaderos, 86 bodegas, áreas comunales abiertas y 
cerradas. Las áreas de los departamentos varían desde los 86m² hasta los 
147m², existiendo 2 departamentos de un dormitorio,22 departamentos de dos 
dormitorios, 30 departamentos de  tres  dormitorios y 6 departamentos de 3 
dormitorios tipo dúplex.  
Una de las características principales del proyecto es el diseño arquitectónico que 
plantea,  ya que se implanta en un área con una pendiente elevada de inclinación 
por lo que posee una vista espectacular del sector noroccidental de la ciudad. 
El nivel socio económico al que está dirigido  es de medio puro a medio alto, con 
ingresos mensuales a nivel familiar  que fluctúan desde los 2,500 dólares hasta 
los 3,000 dólares 
Para finalizar el documento se realiza un análisis de los cambios que sufrió el 
proyecto inicial y  el estado del proyecto modificado con el fin de  obtener datos 
claros acerca de las variaciones efectuadas  y los logros obtenidos. 
En la actualidad el proyecto continua en fase de planificación y se han 
incorporado todas las conclusiones obtenidas en el presente estudio.  
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ABSTRACT 
 
The “Einstein Building” is a real estate project promoted by the construction 
company “Proyectos Myrco S.A.” specialized in the provision of infraestructure 
works for the cellular telecommunication companies that now has decided to 
venture into the house building business in the country as the builder of this 
project.  
Nowadays this project is still at the feasibility stage and it will be developed in the 
northern sector of the Metropolitan District of Quito City, on a land of 3018 m² 
surface . 
This thesis develops the business plan that from the first discussions of the project 
conclude that it is unfeasible from the financial analysis, for what several 
amendments are designed in order to obtain the feasibility of the project 
considering all points of view. 
The project is distributed on 10.400 m² surface area to contain 60 apartments, 86 
parkings, 86 warehouses, with open and closed communal areas.  The apartment 
sizes ranging from 86m² up to 147 m², including 2 one-bedroom apartments, 22 
two-bedrooms apartments, 30 three-bedrooms apartments and 6 three-bedrooms 
duplex apartments.  
One of the principal features of the project is the architectural design that it 
contains, since it is implanted on an area with a high slope where however a 
spectacular view towards the landscape of the northwestern sector of the city is 
reached. 
The socio-economic level to which it is directed is the medium to medium-high 
stratum, with monthly incomes at familiar level ranging from USD 2.500 to $ USD 
3.000. 
Finally, the analysis of the changes suffered by the initial project is performed, and 
the final status of the modified project is explained in order to be clear about the 
information of all the changes and achievements made. 
At this time, the project continues at the planning stage but all the conclusions 
obtained from this study are supposed to be incorporated.   
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
IMAGEN 1: Vista Frontal 
FUENTE:  Johann Tamayo 
 
El “EDIFICIO EINSTEIN” está localizado en el sector norte de la ciudad Quito, en 
una zona de nivel socio económico medio puro - medio alto, compuesto por 
departamentos duplex, terrazas, bodegas y parqueaderos. 
 
IMAGEN 2: Vista Posterior 
FUENTE:  Johann Tamayo 
 
 
El promotor y constructor es “PROYECTOS MYRCO” constructora especializada 
en de obras de infraestructura de telefonía que ha decidido incursionar en el 
sector inmobiliario del país, específicamente en la ciudad de Quito. 
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ANALISIS MACROECONOMICO 
La situación económica del país refleja índices de crecimiento gracias al dinero 
proveniente del petróleo y de los migrantes,  proyectando un escenario 
económico favorable para el desarrollo de proyectos inmobiliarios en el 2011. 
En el sistema financiero el crédito se recupera a pesar de que las condiciones 
financieras actuales son más duras y controladas, la inyección por parte del 
gobierno del bono de la vivienda por medio del MIDUVI, apoyo de créditos 
hipotecarios por parte del Instituyo de Seguridad Social –  BIESS y la 
incorporación del sistema bancario privado ha permitido incrementar los 
prestamos dirigidos a fomentar el desempeño de las empresas inmobiliarias y 
constructoras. 
 
ANALISIS DE MERCADO 
El análisis del mercado definió  a quien debe dirigirse el proyecto y estudió los 
proyectos de la competencia: 
 La demanda de vivienda en la ciudad de Quito es principalmente de casas, la 
mayor parte de oferta de departamentos se ubica en el sector norte de la 
ciudad por lo que es conveniente diseñar departamentos dúplex que permiten 
que el cliente perciba  el departamento con funcionalidad de casa, de igual 
manera cada departamento debe disponer de terrazas de uso exclusivo. 
 La ubicación del proyecto es superior a la de los proyectos analizados  de la 
competencia, ya que su entorno residencial se destaca frente al entorno 
industrial y muy comercial de los otros proyectos. 
 El perfil del cliente al que se debe direccionar el “EDIFICIO EINSTEIN” debe 
ser de estrato medio puro  y medio alto con ingresos  económicos por familia 
que varían desde los  $2500 hasta los $3000 dólares.  
 El precio del m² de departamento debe estar en la banda de $800 a $900 
dólares, el proyecto debe permitir la compra de departamentos con 
financiamiento bancario (crédito hipotecario) 
 Los  proyectos que son mayor competencia  para el “EDIFICIO EINSTEIN” son 
el Edificio Bali y Vista Real ya que están enfocados al mismo perfil de cliente y 
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los elementos que contempla  cada proyecto son similares a los del “EDIFICIO 
EINSTEIN”. 
 La ubicación de los proyectos  es la característica que más influye en el precio 
de venta de los departamentos. 
 El proyecto se puede destacar frente a los competidores por medio de  
servicios comunales adicionales como: áreas verdes,  jardines, BBQ – 
parrilladas, área de ejercicios al aire libre y juegos para niños utilizando la losa 
superior de las torres como terraza accesible. 
 Sistemas de gas y agua caliente centralizada son un potencial valor agregado 
para el proyecto. 
 
ANALISIS TECNICO Y DE COSTOS 
El Proyecto está ubicado en el sector norte de la ciudad Quito, con facilidad de 
accesibilidad por medio de las principales vías de la ciudad, cuenta con una gran 
variedad de equipamiento y está dotado de todos los servicios básicos. 
El terreno en el que se implantará el proyecto tiene un área de 3038m², con una 
regulación del Distrito Metropolitano de Quito del 50% en COS PB,  200% en 
COS TOTAL y 4 pisos de altura  
El proyecto arquitectónico que se empleará está en etapa de anteproyecto por lo 
cual presenta coeficientes de edificabilidad muy bajos con relación a los 
permitidos según el Informe de Regulación Metropolitano, es así que del 50% de 
coeficiente de ocupación del suelo en PB  que permite la regulación únicamente 
utiliza el 16.40% y del 200% del coeficiente de ocupación del suelo total que 
permite la regulación solo utiliza del 131.55%. 
El proyecto cuenta con un área bruta de 7460m² y un área útil de 5621m². 
El total de las áreas útiles contemplan los 32 departamentos con un área total de 
3949 m², un área en terrazas de uso exclusivo de 1,024 m², 12 bodegas, 48 
parqueaderos de uso exclusivo, y 4 parqueaderos para visitas. 
El costo total del proyecto asciende a $3,035,000 dólares, en donde el costo del 
terreno aporta con el 10.51% con $319,000 dólares, costos directos con el 
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74.47% equivalente a $2,260,000 dólares, costos indirectos con el 6.58% con 
$200,000 dólares y costos administrativos con el 8.44% con $256,000 dólares.  
 
ANALISIS COMERCIAL 
La estrategia de comercialización a ser utilizada contempla: 
 Lanzamiento, se lo realizara en los auditorios de la Cámara de la 
Construcción de Quito, Colegio de Arquitectos del Ecuador y en el Colegio 
de Ingenieros Civiles del Ecuador una vez que se haya obtenido el permiso 
de construcción. 
 Promoción, será dirigido a los corredores de bienes raíces por ventas 
realizadas por medio de incentivos económicos y a los clientes por medio 
de descuentos por compra en planos y adicionales intangibles como 
servicio de internet y televisión por cable durante el primer año. 
 Publicidad,  se contratará a una empresa especializada en publicidad 
inmobiliaria quien diseñe la papelería, gigantografias, actualización de 
pagina web y valla publicitaria. La maqueta será trabajada por  el personal 
técnico de la empresa. 
Por concepto de comisiones por ventas se dispone de $67,000 aproximadamente 
que equivale al  2% sobre el total de las ventas y al 26.13% del total del costo 
administrativo del proyecto. De igual forma se asigno $5.650 equivalente a un 
0.25% del costo directo para adecuación de oficina de ventas y pago de salarios 
básicos a los dos corredores contratados por la constructora.  
El presupuesto destinado para el desarrollo de la estrategia publicitaria es de 
$50,000 que equivale al 19.60% del total de los costos administrativos, es decir es 
el 1.50% de la suma total obtenida por ventas. 
Se prevé vender los departamentos del proyecto con un porcentaje de velocidad 
de ventas mensuales equivalente al 6.25%, es decir que en un proyecto de 32 
unidades se venderán 2 unidades mensuales durante 16 meses. 
Se iniciaran las  ventas en el mes cuatro, los siguientes cuatro meses las ventas  
serán sobre planos ( hasta el mes siete ), a partir del mes ocho que se termine el 
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departamento modelo los precios incrementan en 0,5% y se  concluirá las ventas  
en el  mes diez y nueve 
Los precios de venta de las áreas útiles varían según área del departamento, se 
estableció que el departamento tipo cuenta con un área de 123m², una terraza de 
32m², una bodega y  un parqueadero, con un precio de venta de $851 dólares  
cada m² y un precio total de $105,000 dólares.  
El precio de venta del m² de departamento (incluye parqueadero, terraza de uso 
exclusivo, y bodega ) como punto de partida es de $850 dólares manteniendo los 
precios en  los cuatro primeros meses  hasta que se termine de construir el 
departamento modelo, conforme siga la vida del proyecto seguiremos 
incrementando los precios en un 0.50% mensual hasta llegar al 6% equivalente a 
$900 dólares que es el precio ponderado del m² de la competencia. 
Se establecerá las siguientes políticas de venta: 
La reserva debe hacerse con el 5% del precio del departamento en el momento 
de firmar una promesa de compra y venta, con ello el inmueble quedará 
reservado al cliente y este deberá pagar la entrada equivalente al 25% del precio 
del inmueble en cuotas iguales hasta terminar la construcción de la edificación, el 
70% restante deberá ser cancelado con un plazo máximo de dos meses  después 
de haber cancelado la entrada, durante este lapso el cliente deberá obtener el 
crédito hipotecario con el Banco del Seguro Social o con cualquier entidad 
bancaria. 
El proyecto se dividirá en cuatro fases, la primera el inicio del proyecto, será 
realizado en un mes, principalmente con la compra del terreno, posterior a ello la 
planificación del proyecto tardara dos meses y la ejecución o construcción de la 
edificación se la realizara en 18 meses, paralelamente con la fase de ejecución se 
realizara la fase del ventas, para concluir con la fase de cierre. 
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ANALISIS FINANCIERO 
Si el proyecto presenta costos totales por $3,035,000 dólares e ingresos totales 
por ventas por $3,345,000 dólares, el margen de utilidad del proyecto es de 
9.07% y el de rentabilidad es de  $311,000 dólares, en un periodo de 24 meses. 
El Valor Actual Neto y Tasa Interna de Retorno en proyecto puro, es decir sin 
ningún tipo de financiamiento es de -$105,000 dólares y la TIR no es aplicable 
definirlo ya que existe cambio de signos en el flujo, en proyecto apalancado, es 
decir con un financiamiento bancario el van es de $0.00 dólares y de igual forma 
la TIR no se lo puede obtener por el cambio de signos. 
El VAN en proyecto puro es de  $-105,000 dólares mientras que el VAN en 
proyecto apalancado baja ya que es prácticamente $0 dólares, en cuanto al TIR 
no es aplicable definirlo ya que existe cambio de signos en el flujo 
El proyecto no es factible financieramente ya que en proyecto puro genera una 
utilidad de $310,000 dólares en 24 meses, con un VAN de $-105,000 dólares  y 
una tasa de descuento del 17%, y con proyecto apalancado no genera utilidad ( $-
43,000 dólares ) en el mismo periodo de tiempo, con un VAN de $-817 dólares, 
una tasa de descuento del 17%, un financiamiento de $2,000,000 de dólares a un 
interés bancario del 9.5%.  En los dos casos si existen variaciones en  costos, 
precios o  plazos de ventas el VAN cambiara drásticamente, por lo que podemos 
decir que el proyecto es altamente sensible a dichos cambios y a su vez muy 
riesgoso y nada productivo para los inversionistas. 
En esta etapa el proyecto no es factible ya que presenta deficiencia en el 
aspecto arquitectónico que sumado a los resultados desfavorables del  análisis de 
costos, financiero y de sensibilidad no es atractivo para el promotor. 
 
ANALISIS PROYECTO MODIFICADO 
Con lo expuesto anteriormente se evoluciona al proyecto realizando las 
modificaciones necesaria en el aspecto de diseño arquitectónico logrando un 
edificio que consta de 60 departamentos con un área total de 10379 m², un área 
en terrazas de uso exclusivo de 1,610 m², 86 bodegas, 86 parqueaderos de uso 
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exclusivo, y 9 parqueaderos para visitas. En cuanto a edificabilidad del terreno 
contempla un COS PB de 32.58% y con COS TOTAL de 210.14% (utilizando la 
norma de intensificación del uso del suelo). 
El costo total del proyecto en esta instancia asciende a $4,088,000 dólares, en 
donde el costo del terreno aporta con el 7.80% con $319,000 dólares, costos 
directos con el 76.87%% equivalente a $3,143,000 dólares, costos indirectos con 
el 6.02%% con $245,000 dólares y costos administrativos con el 9.31% con 
$300,000 dólares.  
Con estos cambios al proyecto se  generar un ingreso total de $5,355,000 dólares 
con un costo total de $4,088,000dolares obteniendo una utilidad de $1,266,000 
dólares con un margen de utilidad de 23.65% y una rentabilidad de 30.96%.  
Financieramente el proyecto presenta un VAN en proyecto puro de $525,000 
dólares y en proyecto apalancado $654,000 dólares con un una tasa de 
descuento del 17%, con lo que se convierte en un  proyecto factible. 
CONCLUSION 
  
Tabla 1: Viabilidad del Proyecto 
 Fuente: Johann Tamayo 
 
 El proyecto es viable por parte del promotor, ya que Proyectos Myrco tiene 
gran interés en incursionar en el sector inmobiliario. 
 El entorno macroeconómico que se presenta en el país es favorable para 
emprender nuevos proyectos inmobiliarios. 
 El análisis de mercado muestra resultados favorables para que el proyecto se 
pueda ejecutar ya sea desde el punto de oferta y de demanda. 
 xxvi 
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 Es viable ejecutar el proyecto con el nuevo diseño arquitectónico planteado, ya 
que los coeficientes de ocupación del suelo emplean todo  lo que permite la 
norma. 
 El proyecto es factible financieramente ya que presenta una utilidad 
significativa con relación a la inversión y al  tiempo de ejecución, además los 
resultados obtenidos en el VAN son positivos  
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1 ANALISIS MACROECONOMICO 
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ANALISIS MACROECONOMICO 
 
 
1.1 ASPECTOS GENERALES 
El desarrollo de un proyecto inmobiliario requiere un continuo conocimiento e 
información sobre la evolución y perspectivas de la economía, esto se lo realiza 
por medio de diferentes indicadores  macroeconómicos, pues nos permiten contar 
con suficientes elementos de juicio para tomar las decisiones más apropiadas en 
el marco de los cambios en la coyuntura nacional e internacional y de los posibles 
escenarios futuros1, dichos indicadores serán analizados en periodos de tiempo 
anuales o más largos. 
 
1.1.1 PRODUCTO INTERNO BRUTO – PIB 
El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor de los bienes y servicios de uso final 
generados por los agentes económicos durante un período. Se deriva de la 
construcción de la Matriz Insumo-Producto, que describe los flujos de bienes y 
servicios en el aparato productivo, desde la óptica de los productores y de los 
utilizadores finales. 
El crecimiento económico de un país  se mide a través del incremento porcentual 
que registra el Producto Interno Bruto, es decir es el aumento de la cantidad de 
bienes y servicios finales producidos en el país, durante un periodo determinado.2 
 
VARIACIONES DEL PIB 
AÑO % MILLONES 
 
AÑO % MILLONES 
2000 4.15 16283 
 
2006 4.75 41705 
2001 4.76 21271 
 
2007 2.04 45504 
2002 3.43 24718 
 
2008 7.24 54209 
2003 3.27 28409 
 
2009 0.36 52022 
2004 8.82 32646 
 
2010 3.73 
 2005 5.74 36942 
    TABLA 2:  Variaciones del PIB 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
                                            
1
www.multienlace.com.ec 
2
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GRAFICO 1:  PIB  
FUENTE: BCE, FMI, BM 
 
 
Desde el año 2000 el Ecuador adopta un modelo de dolarización, el PIB presenta 
un ligero estancamiento entre los años 2000 al 2003 con variaciones que van 
desde el 4.15% hasta el 3.27%, para despuntar en el 2004 con 8.82% de 
crecimiento, a partir de este ano hasta el 2007 se pude observar una baja 
sostenida hasta llegar a un PIB del 2.04%, en el año 2008 presenta un incremento 
considerable que asciende a  7.24%, para el año 2008 despunta nuevamente a 
los 7.24% y para el 2009 cae a los 0.36%. Según el B.C.E. para el 2010 se prevé 
un crecimiento de 3.73%, aunque el F.M.I. y el B.M. prevén un crecimiento de 
2.9% y 2.2% respectivamente.  Para el 2011 estos dos organismos esperan que 
el Ecuador tenga un crecimiento menor que en el 2010, ya que estiman que se 
obtendrá 2.30% (FM) y 2.20% (BM). 
 
1.1.2 PRODUCTO INTERNO BRUTO PERCAPITA 
El PIB per cápita es el promedio del Producto Bruto por cada persona, se lo 
calcula dividiendo el PIB total por la cantidad de habitantes de la economía3. 
El crecimiento económico de un país también se puede medir por el incremento 
del PIB per cápita, es decir, el incremento del producto por habitante, pero esto 
                                            
3
 www.econlink.com.ar 
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debe ser analizado con cuidado ya que no se toma en cuenta la depreciación del 
capital, externalidades negativas, distribución del ingreso, actividades productivas 
que no generan transacciones e ignora el endeudamiento externo. 
 
PIB PER CAPITA 
AÑO DOLARES 
 
AÑO DOLARES 
2000 1324 
 
2006 3110 
2001 1704 
 
2007 3345 
2002 1952 
 
2008 3927 
2003 2212 
 
2009 3715 
2004 2506 
 
2010 (prev) 4013 
2005 2795 
   TABLA 3:  PIB per cápita 
FUENTE: BCE 
 
 
GRAFICO 2: PIB per cápita 
FUENTE: INEC 
 
Según lo que podemos observar en el grafico, se analiza que el incremento del 
PIB per cápita ha sido sostenido desde que entramos al proceso de dolarización, 
es  por ello que el BCE estima que el PIB per cápita para el año 2010 estará en 
los 4013 dólares. 
 
1.1.3 INFLACION 
La  inflación se define como un aumento persistente y sostenido del nivel general 
de precios a través del tiempo, es una medida estadística  medida a través del 
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Indice de Precios al Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta 
de bienes y servicios demandados por los consumidores de estratos medios y 
bajos. 
La inflación depende de las características específicas de la economía, de su 
composición social y del modo en que se determina la política económica 
La evidencia empírica señala que inflaciones sostenidas han estado 
acompañadas por un rápido crecimiento de la cantidad de dinero, aunque también 
por elevados déficit fiscales, inconsistencia en la fijación de precios o elevaciones 
salariales y resistencia a disminuir el ritmo de aumento de los precios (inercia). 
 Una vez que la inflación se propaga, resulta difícil que se le pueda atribuir una 
causa bien definida4.  
 
GRAFICO 3:  Inflación anual 
 FUENTE: INEC 
 
 
La situación financiera del país, así como la credibilidad del gobierno, la crisis 
monetaria, fiscal  y el pánico reinante en la población presiono un alza constante 
en los precios durante 1999 y 2000, con un sistema sucretizado llego a un punto 
máximo inflacionario en septiembre del 2000 para cerrar el año con  91%. Con el 
establecimiento del proceso de dolarización que exigía niveles inflacionarios bajos 
de un digito, la inflación llego en el primer año 2001 al 40,26%, durante el 
desarrollo del proceso, la inflación siguió con una tendencia a la baja, hasta llagar 
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al punto más bajo en Abril del 2007 que fue del 1.39%, para enero del 2011 la 
inflación va en el orden del 3.17%, esperando que no exista mayor variación en el 
siguiente año debido al sistema monetario adoptamos. 
 
1.1.4 TASAS DE INTERES 
La tasa de interés es el precio del dinero en el mercado financiero. Al igual que el 
precio de cualquier producto, cuando hay más dinero la tasa baja y cuando hay 
escasez sube, influyendo así en la economía de un país; si las tasas bajan 
facilitan el consumo y por tanto la demanda de productos, mientras más 
productos se consuman, más crecimiento económico, el lado negativo es que 
este consumo tiene tendencias inflacionarias; tasas de interés altas favorecen el 
ahorro y frenan la inflación, ya que el consumo disminuye al incrementarse el 
costo de las deudas. Pero al disminuir el consumo también se frena el crecimiento 
económico5. 
Existen dos tipos de tasas de interés: la tasa pasiva o de captación, es la que 
pagan los intermediarios financieros a los oferentes de recursos por el dinero 
captado; la tasa activa o de colocación, es la que reciben los intermediarios 
financieros de los demandantes por los préstamos otorgados. Esta última siempre 
es mayor, porque la diferencia con la tasa de captación es la que permite al 
intermediario financiero cubrir los costos administrativos, dejando además una 
utilidad6. 
Las tasas activas destinadas a vivienda son aquellas  operaciones de crédito 
otorgadas a personas naturales para la adquisición, construcción, reparación, 
remodelación y mejoramiento de la vivienda propia, siempre que se encuentren 
caucionadas con garantía hipotecaria y hayan sido otorgadas al usuario final del 
inmueble.7 
 
                                            
5
 http://www.economia.com.mx/tasas_de_interes.htm 
6
 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
7
 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
  
EDIFICIO EINSTEIN 
JOHANN TAMAYO 
 
 
 
MDI 
7 
1
4
.7
7
1
4
.8
8
1
4
.0
4
1
4
.0
4
1
3
.5
5
1
3
.5
1
3
.0
8
1
2
.8
1
2
.2
4
1
2
1
1
.8
3
1
1
.6
6
1
1
.5
1
1
.3
3
1
1
.3
3
1
1
.3
3
1
1
.3
3
1
1
.3
3
1
1
.3
3
1
1
.3
3
1
1
.3
3
1
1
.3
3
0
2
4
6
8
10
12
14
16
TASAS ACTIVAS DESTINADAS A VIVIENDA
VIVIENDA Referencial VIVIENDA Máxima
 
GRAFICO 4:  Tasas activas destinadas a la vivienda  
 FUENTE: BCE 
 
Con el incremento del precio del barril de petróleo, las remesas de los emigrantes 
y el retorno de la confianza al sistema financiero se ha reducido la tasa de interés, 
y en consecuencia se ha incrementado los créditos a todo nivel ya sea a nivel 
comercial corporativo, PYMES y vivienda. 
 
1.1.5 RIESGO PAIS (EMBI) 
El riesgo país es un indicador sobre las posibilidades de un país emergente de no 
cumplir en los términos acordados con el pago de su deuda externa, ya sea al 
capital o sus intereses; cuanto más crece el nivel del "Riesgo País" de una nación 
determinada, mayor es la probabilidad de que la misma ingrese en moratoria de 
pagos o "default".  
Se pueden mencionar tres fuentes de las que proviene el riesgo de 
incumplimiento de una obligación:  
 Riesgo Soberano. Es aquel que poseen los acreedores de títulos de estatales, 
e indica la probabilidad de que una entidad soberana no cumpla con sus 
pagos de deuda por razones económicas y financieras.  
 Riesgo de Transferencia. Implica la imposibilidad de pagar el capital, los 
intereses y los dividendos, debido a la escasez de divisas que tiene un país en 
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un momento determinado, como consecuencia de la situación económica en la 
que se encuentre.  
 Riesgo Genérico. Está relacionado con el éxito o fracaso del sector 
empresarial debido a inestabilidad política, conflicto 
En la práctica, el riesgo país se mide con el EMBI (Emerging Markets Bond 
Index), que fue creado por la firma internacional JP Morgan Chase y que da 
seguimiento diario a una canasta de instrumentos de deuda en dólares emitidos 
por distintas entidades (Gobierno, Bancos y Empresas) en países emergentes.  
El EMBI, que es el principal indicador de riesgo país, es la diferencia de tasa de 
interés que pagan los bonos denominados en dólares, emitidos por países 
subdesarrollados, y los Bonos del Tesoro de Estados Unidos, que se consideran 
"libres" de riesgo. Este diferencial (también denominado spread o swap) se 
expresa en puntos básicos (pb). Una medida de 100 pb significa que el gobierno 
en cuestión estaría pagando un punto porcentual (1%) por encima del rendimiento 
de los bonos libres de riesgo, los Treasury Bills. Los bonos más riesgosos pagan 
un interés más alto, por lo tanto el spread de estos bonos respecto a los bonos 
del Tesoro de Estados Unidos es mayor. Esto implica que el mayor rendimiento 
que tiene un bono riesgoso es la compensación por existir una probabilidad de 
incumplimiento8 
EMBI Ecuador 
Fecha Total   Fecha Total   Fecha Total   Fecha Total   Fecha Total 
dic-98 1610   mar-01 1366   sep-03 1116   mar-09 3560   mar-10 822 
mar-99 1973 
 
jun-01 1303 
 
jun-04 952 
 
abr-09 3384 
 
may-10 952 
jun-99 2112 
 
sep-01 1516 
 
dic-06 920 
 
may-09 2955 
 
jun-10 1013 
sep-99 4685 
 
dic-01 1233 
 
ene-07 822 
 
jun-09 1300 
 
jul-10 1037 
dic-99 3490 
 
mar-02 1037 
 
sep-08 1001 
 
jul-09 1160 
 
ago-10 1035 
dic-99 3327 
 
jun-02 1262 
 
oct-08 3150 
 
ago-09 1131 
 
sep-10 1126 
mar-00 3092 
 
sep-02 1975 
 
nov-08 3576 
 
sep-09 1020 
 
oct-10 1011 
jun-00 3926 
 
dic-02 1801 
 
dic-08 4731 
 
oct-09 853 
 
nov-10 957 
sep-00 1261 
 
mar-03 1369 
 
ene-09 3842 
 
nov-09 822 
 
dic-10 913 
dic-00 1426  jun-03 1161  feb-09 3440  dic-09 820  ene-11 841 
TABLA 4:  Riesgo país - EMBI ECUADOR 
FUENTE: BCE 
                                            
8
 http://www.economia.com.mx 
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GRAFICO 5:  Riesgo país (EMBI) 
FUENTE: BCE 
 
 
 
El riesgo país en el Ecuador para diciembre del 2010 está en 841pb, esto 
equivale a un riego países de 8.41%, índice  que ha bajado si lo comparamos con 
los meses noviembre a mayo del 2009. 
 
1.1.6 REMESAS EMIGRANTES 
Las remesas que envían los emigrantes ecuatorianos a sus familiares son el 
principal ingreso para sus familias y uno de los principales aportes a la economía 
del país. 
En 2010 por concepto de remesas enviadas al Ecuador ingresaron $1.371 
millones de dólares, monto que fue menor al registrado en el 2009 con $1.982 
millones de dólares, entre los años 2009 y 2008 la variación fue muy pequeña, ya 
que en el 2008 ingreso $2.054 millones de dólares por este concepto, finalmente 
entre el 2008 y el 2007 se presenta mayor diferencia en las remesas, este último 
año se registra  $1.874 millones de dólares. 
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A continuación analizaremos las remesas enviadas por los migrantes a las 
principales ciudades migratorias que presenta el país, en los años 2007 hasta el 
2010. 
 
TABLA 5:  Remesas emigrantes 
FUENTE: BCE 
 
 
GRAFICO 6: Remesas emigrantes 
FUENTE: BCE 
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Total
Fuente: Banco Central del Ecuador
REMESAS EMIGRANTES 
Año Ciudad Total Año Ciudad Total 
2007 Cuenca 343,108.97 2008 Guayaquil 672,536.26 
 
Quito 337,290.66 
 
Quito 398,161.22 
 
Guayaquil 317,817.49 
 
Cuenca 322,218.92 
 
Azogues 151,939.55 
 
Loja 112,628.54 
 
Loja 140,382.45 
 
Ambato 106,738.11 
Total 
2007  
1290539.1 
Total 
2008  
1612283.1 
Año Ciudad Total Año Ciudad Total 
2009 Guayaquil 622,242.92 2010 Guayaquil 436,849.33 
 
Quito 497,876.75 
 
Quito 312,511.64 
 
Cuenca 348,213.52 
 
Cuenca 271,530.72 
 
Loja 93,767.02 
 
Ambato 60,672.72 
 
Ambato 87,497.56 
 
Loja 56,223.39 
Total 
2009  
1649597.8 
Total 
2010  
1137787.8 
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La caída de las remesas entre los  años 2009 y 2010 se debe básicamente a dos 
factores, el primero, la crisis económica Española que provoco un decrecimiento 
del empleo en un 6.7% equivalente a 1.27 millones de puestos laborales9,  el otro 
fue la crisis económica que sufrió Estados Unidos registrando una tasa de 
desempleo del 9.7%10, a esto debemos añadir las restricciones impuestas por 
dichos países para el ingreso de migrantes a sus naciones. 
 
1.1.7 PETROLEO 
El aporte del ingreso petrolero para nuestro país es el factor más importante del 
PIB, por lo que es la base fundamental de nuestra economía,  a continuación 
analizaremos las exportaciones de crudo desde el año 2004 hasta la presente 
fecha y su posible comportamiento en el transcurso del 2011 
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GRAFICO 7: Precios del petróleo  
FUENTE: EL COMERCIO 
 
 
Precio del barril del petróleo en el presente año presenta incrementos sostenidos 
a partir de la caída del precio del petróleo a finales del año 2008, es así que para 
mayo del presente año el precio del barril de petróleo WTI es de $101.30 dólares. 
                                            
9
 FUENTE: INE 
10
 DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE EEUU. 
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1.1.8 ESTIMACIONES ECONOMICAS A NIVEL MUNDIAL 
 
ESTIMACIONES DE 
CRECIMIENTO ECONOMICO 
 
ESTIMACIONES DE 
INFLACION 
 
ESTIMACIONES DE 
DESEMPLEO 
  2010 2011 
 
  2010 2011 
 
  2010 2011 
MUNDO 4.8 4.2 
 
      
 
      
Economías 
avanzadas  
2.7 2.2 
 
Economías 
avanzadas  
1.4 1.3 
 
Economías 
avanzadas  
8.3 8.2 
EEUU 2.6 2.3 
 
EEUU 1.4 1 
 
EEUU 9.3 9.7 
Japón 2.8 1.5 
 
Japón -1 -0.3 
 
Japón 5.1 5 
Unión Europea 1.7 1.5 
 
Unión Europea 1.6 1.5 
 
Unión Europea 10.1 10 
Francia 1.6 1.6 
 
Francia 1.6 1.6 
 
Francia 9.8 9.8 
Alemania 3.3 2 
 
Alemania 1.3 1.4 
 
Alemania 7.1 7.1 
Italia 1 1 
 
Italia 1.6 1.7 
 
Italia 8.7 8.6 
España -0.3 0.7 
 
España 1.5 1.1 
 
España 19.9 19.3 
Reino Unido 1.7 2 
 
Reino Unido 3.1 2.5 
 
Reino Unido 7.9 7.4 
Economías 
Emergentes 
7.1 6.4 
 
Economías 
Emergentes 
6.2 5.2 
 
Economías Emergentes 
China 10.5 9.6 
 
China 3.5 2.7 
 
China 4.1 4 
India 9.7 8.4 
 
India 13.2 6.7 
    
América Latina 
y el Caribe 
5.7 4 
 
América 
Latina y el 
Caribe 
6.1 5.8 
 
América 
Latina y el 
Caribe 
    
Argentina 7.5 4 
 
Argentina 10.6 10.6 
 
Argentina 8 8.6 
Bolivia 4 4.5 
 
Bolivia 1.7 4.1 
 
Brasil 7.2 7.5 
Brasil 7.5 4.1 
 
Brasil 5 4.6 
 
Chile 9 8.7 
Chile 5 6 
 
Chile 1.7 3 
 
Colombia 12 11.5 
Colombia 4.7 4.6 
 
Colombia 2.4 2.6 
    Ecuador 2.9 2.3 
 
Ecuador 4 3.5 
 
Ecuador 8.6 8.5 
México 5 3.9 
 
México 4.2 3.2 
 
Paraguay 5.3 5.2 
Paraguay 9 5 
 
Paraguay 4.6 5.2 
 
Perú 8 7.5 
Perú 8.3 6 
 
Perú 1.7 2.5 
 
Uruguay 7 6.9 
Uruguay 8.5 5 
 
Uruguay 6.5 6.4 
 
Venezuela 8.6 8.1 
Venezuela -1.3 0.5 
 
Venezuela 29.2 32.2   
   Tabla 6: Estimaciones de crecimiento económico, inflación y desempleo 
FUENTE: FMI 
 
 
Según informe elaborado en Octubre del 2010 por el Fondo Monetario 
Internacional, el Ecuador presentará índices de crecimiento del PIB en 2.3%, un 
nivel inflacionario que va en el orden del  3.5% y un nivel de desempleo estimado 
en el 8.5%, con lo cual podemos prever que no existirá mayor cambio en el 
entorno económico del país comparado con el año 2010. 
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1.2 SECTOR DE LA CONSTRUCCION 
1.2.1 PIB EN LA CONTRUCCION 
A continuación analizaremos el aporte de la CONSTRUCCION en el PRODUCTO 
INTERNO BRUTO, desde el año 2000 hasta el año 2009 
 
PIB - CONSTRUCCION 
AÑO MILLONES ($) 
 
AÑO MILLONES ($) 
2000 1126.89 
 
2005 1795.96 
2001 1662.43 
 
2006 1863.59 
2002 2029.85 
 
2007 1865.55 
2003 2136.74 
 
2008 2123.90 
2004 2680.05 
 
2009 2102.66 
TABLA 7:  PIB – Construcción 
Fuente: BCE 
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GRAFICO 8:  PIB Construcción 
Fuente: BCE 
 
 
1.2.2  INCENTIVOS DESTINADOS AL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCION – POR PARTE GUBERNAMENTAL 
Las incentivos  político legales que implanta el gobierno con relación a la vivienda 
se las realiza por medio del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI),  
que tiene como objetivo general el contribuir al desarrollo del País a través de la 
formulación de políticas, regulaciones, planes, programas y proyectos, que 
garanticen un Sistema Nacional de Asentamientos Humanos, sustentado en una 
red de infraestructura de vivienda y servicios básicos que consoliden las ciudades  
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Para que dichos objetivos puedan ser plasmados se emplea estrategias como  la 
elaboración del Plan Integrado 2010 de Ordenamiento Territorial y Vivienda,  
mejorar la focalización del Sistema de Incentivos para la Vivienda (ver sistema de 
incentivos – bonos  A+B+C, AHORRO, BONO y CREDITO) e Incrementar y 
fortalecer las alianzas estratégicas y convenios con los Gobiernos Locales, IESS, 
ONGs y Empresas Privadas11. 
 
1.2.3 CREDITOS E INCENTIVOS DESTINADOS AL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCION – VIVIENDA POR MEDIO DEL SISTEMA  
BANCARIO PUBLICO Y PRIVADO 
A continuación analizaremos los créditos de la banca privada otorgados 
destinados a la construcción de viviendas, cabe recalcar que en este grupo se 
incluyen bancos, cooperativas, sociedades financieras y mutualistas. 
  
                                            
11
 www.iess.gov.ec/site.php?content=672-convenios 
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GRAFICO 9:  Créditos de la Banca Privada 
Fuente: Super Intendencia de Bancos 
 
Podemos observar que el crecimiento de créditos de la banca privada destinados 
a la construcción de la vivienda está en un auge paulatino en esta década. 
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Los créditos otorgados por parte de la banca pública se resumen en los otorgados 
por el BIESS Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y por el BEV 
Banco Ecuatoriano de la Vivienda 
El Banco del Instituto de Seguridad Social BIESS, es una institución pública con 
autonomía administrativa, técnica y financiera, con finalidad social y de servicio 
público, cuyo fin es  apoyar a proyectos de inversión en los sectores productivos y 
estratégicos de la economía otorgando créditos hipotecarios, prendarios y 
quirografarios, así como también, operaciones de redescuento de cartera 
hipotecaria de instituciones financieras y otros servicios  
Los recursos de los afiliados del IESS son canalizados por  el BIESS para ser 
invertidos en el sector de la construcción por medio de los créditos hipotecarios 
que generan una rentabilidad, son recursos frescos que aportan al crecimiento del 
sector de la construcción, estos créditos están destinados a la construcción de 
viviendas con un costo no mayor a  los 60000 dólares, con tasas, además, que 
con estas políticas  obliga al sistema financiero a mejorar sus ofertas de crédito.  
El IESS - BIESS, será el mayor beneficiado ya que está invirtiendo en una 
actividad de muy bajo riesgo, además de obtener una mayor rentabilidad 
comparando con lo que genera el prestar o comprar bonos del estado.12 
  
                                            
12
 BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, www.biess.fin.ec/ 
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GRAFICO 10: CREDITOS BANCA PUBLICA 
Fuente: Super Intendencia de Bancos 
 
Es importante recalcar que los incentivos para la compra y construcción de 
vivienda a nivel urbano y rural  conjuntamente con las alianzas estratégicas que 
incentiva el gobierno permiten que las empresas constructoras e inmobiliarias 
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privadas generen proyectos inmobiliarios en convenios con las instituciones antes 
nombradas o a su vez solventen las necesidades del cliente final directamente.  
 
1.3 CONCLUSIONES 
Por lo analizado anteriormente podríamos concluir que la situación económica del 
país refleja índices de crecimiento gracias a dinero proveniente del petróleo y de 
los   migrantes,  proyectando un escenario económico para el 2011 con 
características similares a las presentadas en el 2010. 
En el sistema financiero el crédito se recupera a pesar de que las condiciones 
financieras actuales son más duras y controladas, la inyección por parte del 
gobierno del bono de la vivienda por medio del MIDUVI, apoyo de créditos 
hipotecarios por parte del Instituyo de Seguridad Social –  BIESS y la 
incorporación del sistema bancario privado para otorgar la misma clase de 
préstamos  afectan positivamente el desempeño a las empresas inmobiliarias y 
constructoras. 
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2 ANALISIS DEL MERCADO 
 
Debido al crecimiento de la población en el Ecuador en la última década, la 
demanda y la oferta de la vivienda se ha incrementado en gran medida, 
principalmente en las grandes y medianas ciudades del país, es por ello que 
realizare un estudio en el que se determine la demanda  y oferta de vivienda  en 
la ciudad de Quito, tipo de producto y nivel socio económico del potencial 
comprador (NSE). 
Las técnicas de investigación de mercado a emplearse serán: 
 Fuentes de datos primarios: 
Visita  y análisis a proyectos de la competencia 
Encuesta de preferencias del consumidor realizada por los alumnos de la 
Maestría en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias – USFQ – 
promoción 2011 
 Fuentes de datos secundarios: 
Base de datos del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) 
Estudio de la demanda y oferta de la vivienda en Quito – Gridcom Consultores 
Publicaciones realizadas en diversos medios de prensa escrita del país,  El 
Comercio, El Hoy, El Universo 
 
2.1 DEMANDA 
La demanda  es uno de los principales elementos del mercado inmobiliario, 
analizare diferentes variables que influyen directamente sobre este aspecto a 
continuación. 
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2.1.1 DEMANDA POTENCIAL DE VIVIENDA EN LA CIUDAD DE 
QUITO 
Se califica como demanda potencial de vivienda  a aquel interés máximo por la 
compra de vivienda generada por los hogares en el mercado inmobiliario a nivel  
de la ciudad de Quito en los últimos tres años, clasificándolo por nivel socio 
económico.    
Un hogar en la ciudad de Quito está compuesto, en promedio, de 4.3 miembros, 
el volumen total de familias habitantes en Quito sería de 480,142, 
aproximadamente, cifra que equivale al MERCADO POTENCIAL (Demanda 
Inmobiliaria Total - DT). 
Las familias quiteñas interesadas en adquirir vivienda hasta dentro de tres años -
Demanda Potencial (DP)-, equivalen al 39.01% de la población, es decir, a 
187,303 hogares. 
Debe advertirse que los mayores pesos están entre los hogares dispuestos a 
adquirir vivienda en los plazos más largos: más de 2 años (53.5%%) y entre 1 y 2 
años (30.8%).13 
 
53.50%
DE 1 A 2 AÑOS
57689 h
30.80%
MENOS DE 1 AÑO
29407 h
15.70%
MERCADO POTENCIAL
480142 hogares
DEMANDA POTENCIAL
187303 hogares
2 DE 3 AÑOS
100207 h
GRAFICO 11–Demanda potencial de vivienda en la ciudad de Quito 
Fuente: Gridcom 
 
 
                                            
13 Estudio de vivienda de demanda de la ciudad de Quito, Relación 2005 – 2007, Gridcon 
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2.1.2 DEMANDA POTENCIAL  DE VIVIENDA POR NIVEL SOCIO 
ECONOMICO EN LA CIUDAD DE QUITO 
La Demanda Inmobiliaria Potencial se refiere al conjunto de hogares 
establecidos en un determinado lugar, que manifiestan interés en adquirir 
vivienda, en un determinado periodo de tiempo. 
 
39%
61%
INTENCION DE COMPRA - 2005
SI
NO
 
GRAFICO 12–Intencion de compra 2005 
Fuente: Gridcom 
 
 
38%
62%
INTENCION DE COMPRA - 2007
SI
NO
 
GRAFICO 13–Intencion de compra 2007 
Fuente: Gridcom 
 
El interés de compra de vivienda en los hogares de Quito no ha cambiado entre 
los años 2005 y 2007, se puede decir que el 38% de estos están interesados en 
comprar vivienda.. 
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A continuación analizaré la demanda potencial por NSE, tomando en cuenta 
que el NSE no solo cuenta los ingresos de quienes conforman el hogar, sino 
que existen otros indicadores como son el nivel de instrucción del jefe de familia y 
su cónyuge, sus ocupaciones, la apariencia de la vivienda, la posesión de bienes y 
aparatos en el hogar, entre los principales14 
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GRAFICO 14–Demanda potencial  por nivel socio económico 
Fuente: Gridcom 
 
 
El nivel medio puro de los hogares quiteños son los mayores demandantes 
potenciales de vivienda (59637) seguido por los niveles medio bajo y bajo. 
Una vez determinada la demanda potencial calificada total en la ciudad de Quito, 
determinaremos cual es la proporción de hogares que podrán adquirir su vivienda 
al contado y  a crédito. 
                                            
14
 Estudio de vivienda de demanda de la ciudad de Quito, Relación 2005 – 2007, Gridcon 
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GRAFICO 15–Demanda potencial  hogares interesados adquirir vivienda al contado 
Fuente: Gridcom 
 
 
El análisis de la demanda potencia de los hogares en cuanto a la forma de 
comprar vivienda al contado nos presenta que el nivel bajo es el mayor interesado 
en esta forma de pago, seguido de los otros niveles  en una escala menor. 
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GRAFICO 16–Demanda potencial  hogares interesados adquirir vivienda a crédito 
Fuente: Gridcom 
 
 
Las hogares quiteños con  niveles socio económicos  medio  puro son los que 
adquirirían su vivienda a crédito, seguidos del nivel medio bajo y bajo. 
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2.1.3 DEMANDA POTENCIAL CALIFICADA DE VIVIENDA EN LA 
CIUDAD DE QUITO 
Se califica como demanda potencial calificada de vivienda  no solo  aquel interés 
máximo por la compra de vivienda generado por los hogares en el mercado 
inmobiliario sino aquel interés máximo por la compra de vivienda y que tiene la 
capacidad económica para plasmar dicha compra15, 
 
13.58% 34.57% 13.58%
NSE MEDIO BAJO
1929 h
19.75%
1809 h
18.52%
NSE MEDIO ALTONSE ALTO NSE MEDIO
DEMANDA POTENCIAL CALIFICADA CREDITO
9769 hogares
NSE BAJ0
1327 h 3377 h 1327 h
 
GRAFICO 17–Demanda potencial calificada por crédito 
Fuente: Gridcom 
 
Una vez determinada la demanda potencial calificada total en la ciudad de Quito, 
determinaremos cual es la proporción de hogares que podrán adquirir su vivienda 
al contado y  a crédito. 
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GRAFICO 18–Demanda potencial calificada total 
Fuente: Gridcom 
 
                                            
15
 Estudio de vivienda de demanda de la ciudad de Quito, Relación 2005 – 2007, Gridcon 
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Es muy interesante determinar que el estrato medio puro son quienes poseen la 
mayor demanda potencial calificada, seguidos  por el nivel medio bajo y bajo, con 
lo que podremos establecer que el mejor nicho de mercado para venta de 
vivienda está en el estrato medio. 
Tomando en cuenta la demanda potencial de vivienda por nivel socio económico,  
analizaremos que precios están dispuestos a pagar los posibles compradores por 
vivienda según el NSE . 
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GRAFICO 19–Valor máximo de la vivienda por NSE 
Fuente: Gridcom 
 
 
Con este gráfico se aprecia que los niveles alto, medio alto y medio están 
dispuestos a pagar por una vivienda un rango desde $30000 hasta $42000, y los 
estratos medio bajo y bajo están dispuestos a pagar alrededor de $20000 por 
vivienda. 
 
2.1.4 PREFERENCIA EN LAS CARACTERISTICAS  DE LA 
VIVIENDA SEGÚN NSE 
Una vez definido el nivel socio económico del “EDIFICIO EINSTEIN”, definiremos 
las características puntuales que prefiere este nivel en vivienda. 
2.1.4.1 UBICACIÓN POR SECTOR 
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GRAFICO 20–Preferencia adquisición de vivienda por NSE – 2005 
Fuente: Gridcom 
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GRAFICO 21–Preferencia adquisición de vivienda por NSE – 2007 
Fuente: Gridcom 
 
 
Según los datos obtenidos en los años 2005 y 2007 se puede determinar que los 
niveles medio  puro y medio alto prefieren adquirir una vivienda en el norte de la 
ciudad. 
 
2.1.4.2 TIPO DE VIVIENDA 
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GRAFICO 22–Preferencia por tipo de vivienda  - 2005 
Fuente: Gridcom 
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GRAFICO 23–Preferencia por tipo de vivienda  - 2007 
Fuente: Gridcom 
 
 
Lo que se puede apreciar en este cuadro es que el 87% de los hogares quiteños 
prefieren vivir en casas  y únicamente el 13% en departamentos, por lo que el 
“EDIFICIO EINSTEIN” no cumple con esta expectativa. 
2.1.4.3 TAMAÑO DE LA VIVIENDA 
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GRAFICO 24–Tamaño de vivienda 
Fuente: Gridcom 
 
 
El tamaño de vivienda preferido por el estrato medio  y medio alto se encuentra  
entre los 163 a  128 m². 
 
2.1.4.4 NUMERO DE ESTACIONAMIENTOS 
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GRAFICO 25–Preferencia por numero de parqueaderos 
Fuente: Gridcom 
 
 
El nivel medio y medio alto prefieren 1.5 parqueaderos por vivienda, cabe recalcar 
que según estos índices ningún NSE necesita 2 parqueaderos. 
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GRAFICO 26–Preferencia por número de dormitorios 
Fuente: Gridcom 
 
 
La preferencia por número de dormitorios para los estratos medio  y medio alto es 
de 3.3 a 3.5 dormitorios por vivienda, dicha preferencia no discrepa de los demás 
niveles socio económicos. 
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GRAFICO 27–Preferencia por número de baños completos 
Fuente: Gridcom 
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La preferencia para los niveles medio y medio alto esta en 2 baños completos por 
vivienda, de igual forma que los otros NSE. 
 
2.1.4.7 NUMERO MEDIO DE BAÑOS 
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GRAFICO 28–Preferencia por número de medios baños 
Fuente: Gridcom 
 
 
La preferencia de medios baños según el NSE medio y medio alto es de uno. 
 
2.1.4.8 FORMA DE PAGO 
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GRAFICO 29–Forma de pago de la vivienda - crédito 
Fuente: Gridcom 
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La forma de pago de la vivienda en los NSE medio y medio alto se la realiza por 
medio de créditos  
 
2.1.5 CONCLUSION DE LA DEMANDA 
Con lo analizado anteriormente podemos concluir que el cliente potencial al que 
enfocaremos nuestro producto debe tener las siguientes características: 
 
 Nivel socio económico medio y medio alto, esto es el resultado de identificar la 
demanda potencial de Quito  que asciende a 480000 hogares en los que 
predomina el nivel socio económico tipo medio puro,  
 Preferencias de compra de vivienda por medio de crédito, de este universo de 
hogares  se extrajo  aquellas familias que son sujetas de crédito, es decir son 
demandantes potenciales calificados con lo que se limito la muestra a 9800 
hogares aproximadamente de los cuales el NSE medio puro mantuvo su 
predominio con 13200 hogares,  
 Compra de vivienda a precios que van desde los $30000 hasta los $35000, 
como esta banda de precios limita en gran medida a nuestro proyecto, 
abarcaremos un escalón más del nivel socio económico que sería el nivel 
medio alto  aunque no presenta los mayores índices como demandantes 
potenciales calificados, si presentan interés en compra de vivienda de precios 
que van desde los $35000 hasta los $42000 dólares.  
 El tipo de vivienda que es aceptada por los NSE medio y medio alto deberá 
estar ubicada en el sector norte de la ciudad, debe ser casa, entre 120 a 160 
m², con 3 dormitorios, 2 baños completos, 1 medio baño y  que pueda ser 
comprada a crédito. 
 
  
EDIFICIO EINSTEIN 
JOHANN TAMAYO 
 
 
 
MDI 
33 
DEMANDA
NSE M EDIO - M EDIO ALTO
M010 SECTOR DE UBICACION Norte Norte
M020 TIPO DE VIVIENDA Casa Departamento
M030 AREA 120 a 160 m2 123 m2
M040 No. PARQUEADEROS 1 - 1.5 1 - 2
M050 No. DORMITORIOS 3 3
M060 No. BAÑOS COMPLETOS 2 2
M070 No. MEDIOS BAÑOS 1 1
M080 FORMA DE PAGO Crédito Crédito
CUADRO COMPARATIVO DEMANDA DE VIVIENDA vs  PROY. EINSTEIN
ITEM VARIABLE PROYECTO EINSTEIN CUMPLE
 
Tabla 8: Cuadro comparativo de la demanda de vivienda en Quito vs “EDIFICIO EINSTEIN” 
Fuente: Johann Tamayo 
 
 
2.2 OFERTA 
A partir del año 2000 se adopto como moneda el dólar americano en el Ecuador 
con lo que el sector de la construcción tuvo gran crecimiento principalmente en lo 
que concierne a la vivienda en las principales ciudades del país, es por ello que 
analizaré la oferta de vivienda en la ciudad de Quito. 
Si tomamos en cuenta las zonas en las que se divide la ciudad de Quito 
podremos establecer la oferta de proyectos existente en la misma y las unidades 
disponibles según el tipo de vivienda. 
 
305282
PROYECTOS EN QUITO
2010 (unidades) 
CASAS
DEPARTAMENTOS
 
GRAFICO 30: Proyectos de vivienda en Quito 
Fuente: Gridcom 
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La generación de proyectos destinados a la vivienda en Quito presenta un 
predominio de casas en las diferentes zonas de la ciudad (305 unidades) 
equivalente a un 52% del total del mercado mientras que los proyectos de 
departamentos (282 unidades) equivalen al 48% del total de proyectos. 
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GRAFICO 31: Unidades de vivienda disponibles en Quito 
Fuente: Gridcom 
 
Del total de proyectos de vivienda implantados en la ciudad y que son ofertados a 
sus habitantes, 4652 unidades están disponibles en el mercado, es decir el 57%, 
en el caso de las casas están disponibles 3487 unidades equivalentes al 53%. 
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GRAFICO 32: No. De proyectos de vivienda (casas) en Quito 2010 
Fuente: Gridcom 
Si lo analizo por el número de proyectos cuyo producto son casas en las 
diferentes zonas de Quito, quien encabeza la lista es el Valle de los Chillos con 
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31% (95 proyectos) seguido del Valle Cumbaya y Tumbaco con 19% (59 
proyectos), el Valle de Calderón tiene el 18% (55 proyectos), el norte 15% (45 
proyectos), el sur con 9% (28 proyectos), el Valle de Pomasqui con 8% (23 
unidades) y para terminal el centro que no oferta ningún proyecto. 
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GRAFICO 33: No. De proyectos de vivienda (departamentos) en Quito 2010 
Fuente: Gridcom 
 
 
Caso contrario si lo analizo por el número de proyectos cuyo producto son 
departamentos en las diferentes zonas de Quito, quien encabeza la lista es el 
Norte de la ciudad con 78% (219 proyectos) seguido del Sur con  9% (24 
proyectos), el Valle de Cumbaya - Tumbaco tiene el  5% (15 proyectos), el Valle 
de Calderón 3% (9 proyectos), el Valle de los Chillos con 3% (8 proyectos), el 
Centro con 1% (4 proyectos) y para termina el Valle de Pomasqui con 1% (3 
proyectos). 
Podemos concluir que la ciudad oferta en mayor numero proyectos destinados a 
vivienda unifamiliar (casas) en los valles y caso contrario ocurre con los 
departamentos ya que estos están ubicados en su mayoría en el norte de la 
ciudad, es lógico determinar que este factor se da por la falta de terrenos libres en 
las zonas norte, centro  y sur de la urbe consolidada mientras que los valles que 
todavía tiene terrenos libres son propensos a la construcción de proyectos cuyo 
producto son casas 
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2.2.1 UBICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA COMPETENCIA – 
INVESTIGACION DE CAMPO 
El método utilizado para ubicar y analizar los proyectos de la competencia en el 
campo se realizo mediante la visita a los mismos y el uso de fichas empleadas 
para levantar datos generales y específicos del proyecto. 
 
PLANO 1: Ubicación de proyectos de la competencia 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
El levantamiento de información la realicé a 9 proyectos ubicados alrededor del  
“EDIFICIO EINSTEIN” de los cuales mostraré la ficha del proyecto Bali, cabe 
recalcar que las fichas de los 8 proyectos restantes pueden ser revisados en los 
Anexos  11.2. 
 
  
  
EDIFICIO EINSTEIN 
JOHANN TAMAYO 
 
 
 
MDI 
37 
NOMBRE DEL PROYECTO
UBICACION
CONSTRUCTORA
CONTACTO
SISTEMA CONSTRUCTIVO
EDIFICIO BALI
Ponceano Alto, Av. Real Audiencia y Moises Luna Esq.
HERPAYAL CONSTRUCTORES - MUTUALISTA PICHINCHA
Karina Benavidez 098332340
HORMIGON ARMADO - MAMPOSTERIA BLOQUE  -  ENLUCIDO, ESTUCADO Y PINTADO - PUERTAS MDF ENCHAPADAS - 
VENTANERIA EN ALUMINIO/VIDRIO - MUEBLES MELAMINICO  - TUBERIA CU  
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Areas verdes SI SI
Area comunal - social SI Gas centralizado SI
Areas infatiles NO Planta electrica (a.comunales) SI
Gimnasio NO Sist integrado de Seguridad SI
Hidromasaje NO SI
Piscina NO Cisterna SI
Sauna Turco NO Guardiania SI
SI
M2
 
 
1
1
1
 
1
1  TOTAL
1 (%)
10%
1 20%
1 70%
1 70%
0
1 9.9%
NO 60 meses
1 120 meses
1 180 meses
NO
NO
4.5 meses
42 unidades
OBSERVACION
FECHA DE PERMISO DE OBRA
FECHA QUE SE ENTREGO EL PILOTO 01/08/11
FECHA ESTIMADA TERMINO  OBRA 01/06/12
PORCENTAJE DE VENTA MENSUAL 14.58
M2 TOTALES CONSTRUIDOS  
COSTO DE OBRA POR M2
FECHA DE INICIO DE OBRA 01/01/11
TIEMPO DE ENTREGA 01/06/12
FECHA DE MEDICION 15/04/2011
FECHA INICIO DE VENTAS 01/01/11
MESES DESDE QUE INICIO VENTAS
TOTAL UNIDADES 64
PROGRAMA ARQUITECTONICO
DESCRIPCION CANTIDAD AREAS
AREAS COMUNALES SI/NO SERVICIOS COMUNALES
Dept 2 dorm. 34 72-77-103 
Dept 3 dorm. 20 112 a 119
SI/NO
 (unidades) (m²)
Dept 1 dorm. 2 52-77 Ascensor
Parqueaderos
Bodegas
Loft -
Duplex
Locales - oficinas -
8 136
 ( $ DOLARES )
SALA piso flotante Departamento Total 99762.39
PRECIO
DESCRIPCION ACABADOS DESCRIPCION TOTAL
887.25
Master piso flotante FINANCIAMIENTO
COMEDOR piso flotante Parqueadero adicional 5500
COCINA
Graiman Keram - mueb formica-
mesones granito y marmol Bodega adicional 1500
Dormitorio 1 piso flotante DESCRIPCION
Dormitorio 2 piso flotante  
DORMITORIOS m² del departamento
( $ DOLARES )
BAÑOS RESERVA 9976.239
Master cermica Graiman o Keramicos, FV ENTRADA 19952.478
Cuotas 1480.33
PARQUEADEROS cubierto
Completo cermica Graiman o Keramicos, FV SALDO CONTRA ENTREGA 69833.673
Medio cermica Graiman o Keramicos, FV CREDITO HIPOTECARIO 69833.673
Instalaciones cable e internet
DETALLE DEPARTAMENTO 112.44
piso flotante
Agua caliente centralizada
SALA ESTAR/OFFICE
ABSORCION 9.33
CALEFON  
ESTRACTOR Y ESTUFA
918.99
BODEGA 746.17
UNDADES VENDIDAS
CUARTO DE MAQUINAS Graiman KeramIcos Interes  
TERRAZA  
 
FICHA 1: Levantamiento de Información técnica del  Proyecto Bali 
Fuente: Johann Tamayo 
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2.2.2 TABULACION DE DATOS OBTENIDOS 
Una vez realizado el levantamiento de los datos de los proyectos de la competencia se procedí a tabular la información y a 
recopilarla en los siguientes cuadros: 
 
MDC010 EDIFICIO GIRASOL MUTUALISTA PICHINCHA 15/04/2011 1/1/2010 1/0/1900 1/0/1900
MDC020 TORRE LOMAS RFS 15/04/2011 1/4/2009 1/10/2009 1/5/2011
MDC030 CADAQUEZ MUTUALISTA PICHINCHA 15/04/2011 1/1/2009 1/0/1900 1/7/2011
MDC040 BALI HERPEYAL - MUT PICHINCHA 15/04/2011 1/1/2010 1/0/1900 1/6/2012
MDC050 MONET HABITAT 15/04/2011 1/6/2009 1/0/1900 1/10/2011
MDC060 TORRE PIAMONTE SHERIAR 15/04/2011 1/6/2009 1/1/2010 1/6/2011
MDC070 PLAZA BALCON DEL NORTE DUVELAST 15/04/2011 1/1/2011 1/6/2011 1/1/2013
MDC080 DEPT FLORENCIA JM BIENES RAICES 15/04/2011 1/1/2009 1/5/2009
MDC090 VISTA REAL JASHBRAK 15/04/2011 1/3/2010 1/9/2010 1/7/2011
MDC100 PROYECTO EINSTEIN PROYECTOS MYRCO 15/04/2011    
ITEM PROYECTO CONSTRUYE Y VENDE
FECHA DE 
MEDICION
FECHA 
INICIO 
VENTAS
FECHA 
ENTREGA 
PLAN 
PILOTO
FECHA 
ENTREGA 
DE OBRA
 
Tabla 9: Tabulación de datos 1 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
Se puede  notar que la fecha de medición de los 9 proyectos fue tomada el 15 de Abril del presente año,  la fecha de inicio de 
los proyectos puede ser dividida en cuatro grupos, a inicios del año 2009, a mediados del mismo año, a inicios del año 2010 y a 
inicios del presente año.  
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MDC110 EDIFICIO GIRASOL 16 16.5 10 3.79% 0.61 3.37 108 2
MDC120 TORRE LOMAS 80 24.5 66 3.37% 2.69 3.37 94 2
MDC130 CADAQUEZ 16 28.5 8 1.75% 0.28 1.75 109 2
MDC140 BALI 64 4.5 42 14.58% 9.33 14.58 112 1
MDC150 MONET 43 22.5 42 4.34% 1.87 4.34 85 1
MDC160 TORRE PIAMONTE 10 22.5 9 4.00% 0.40 4.00 105 1
MDC170 PLAZA BALCON DEL NORTE 80 4.5 0 0.00% 0.00 0.00 139 2
MDC180 DEPT FLORENCIA 260 26 45 0.67% 1.73 0.67 84 1
MDC190 VISTA REAL 89 13.5 87 7.24% 6.44 7.24 78 1
MDC200 PROYECTO EINSTEIN 36 0 0 0.00% 0.00 0.00 123 2
ITEM PROYECTO
No. DE DEPART POR 
PROYECTO (u)
ABSORCIO
N
FECHA 
ENTREGA DE 
OBRA
AREA DE 
DEPARTAMENTO 
TIPO (m2)
NUMERO DE 
PARQUEADE
ROS POR  
DEPARTAM 
MESES DE 
VENTAS
UNIDADES 
VENDIDAS
PORCENTAJE 
VELOCIDAD 
DE VENTAS 
%
 
Tabla 10: Tabulación de datos 2 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
MDC210 EDIFICIO GIRASOL $852 $92,001 10% 20% 70% $9,200 $18,400 $64,401
MDC220 TORRE LOMAS $962 $90,460 10% 20% 70% $9,046 $18,092 $63,322
MDC230 CADAQUEZ $907 $98,484 10% 20% 70% $9,848 $19,697 $68,939
MDC240 BALI $887 $99,762 10% 20% 70% $9,976 $19,952 $69,834
MDC250 MONET $812 $69,001 15% 15% 70% $10,350 $10,350 $48,300
MDC260 TORRE PIAMONTE $805 $84,501 10% 20% 70% $8,450 $16,900 $59,151
MDC270 PLAZA BALCON DEL NORTE $1,267 $176,012 5% 25% 70% $8,801 $44,003 $123,208
MDC280 DEPT FLORENCIA $743 $62,412 10% 20% 70% $6,241 $12,482 $43,688
MDC290 VISTA REAL $833 $64,974 10% 20% 70% $6,497 $12,995 $45,482
MDC300 PROYECTO EINSTEIN $800 $98,400 10% 20% 70% $9,840 $19,680 $68,880
PROYECTO PRECIO M2 VENTA $
PRECIO TOTAL 
DEPARTAMENT
O $
ITEM SALDO %
ABONO 
RESERVA $
ABONO 
ENTRADA $
ABONO 
SALDO $
RESERVA 
%
ENTRADA %
 
Tabla 11: Tabulación de datos 3 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
El precio del m² de ventas se mantiene entre los $800 y $960 dólares, con un proyecto que seguramente esta fuera del NSE en 
el que se ubican los demás proyectos (Plaza Balcón del Norte) con $1267 dólares el m². El financiamiento que manejan la 
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mayoría de promotor es el de reservar el inmueble con el 10%, completar la entrada con el 20% hasta que el inmueble sea 
terminado y el saldo (70%) cancelarlo en el momento de entrega del bien. 
MDC310 EDIFICIO GIRASO NO SI NO NO NO NO NO
MDC320 TORRE LOMAS SI SI SI NO NO NO NO
MDC330 CADAQUEZ SI SI SI NO NO NO NO
MDC340 BALI SI SI NO NO NO NO NO
MDC350 MONET SI SI SI SI NO NO NO
MDC360 TORRE PIAMONTE NO SI SI NO NO NO NO
MDC370 PLAZA BALCON DEL NORTE SI SI SI SI NO NO NO
MDC380 DEPT FLORENCIA SI SI SI SI NO SI NO
MDC390 VISTA REAL SI SI SI SI NO NO NO
MDC400 PROYECTO EINSTEIN SI SI SI NO NO NO NO
ITEM
SAUNA TURCO 
SI/NO
PROYECTO AREAS VERDES SI/NO
AREAS 
COMUNAL - 
SOCIAL SI/NO
AREAS 
INFANTILE
S SI/NO
GIMNASIO 
SI/NO
HIDROMA
SAJE 
SI/NO
PISCINA 
SI/NO
 
Tabla 12: Tabulación de datos 4 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
En cuanto a la diversidad de áreas comunales que ofrece cada proyecto podemos decir que en su mayoría están generalizadas 
con áreas verdes,  salón comunal, áreas infantiles abiertas o cerradas y en algunos casos gimnasio.   
MDC410 EDIFICIO GIRASO NO SI NO SI SI SI SI
MDC420 TORRE LOMAS SI SI SI SI SI SI SI
MDC430 CADAQUEZ SI SI NO SI SI SI SI
MDC440 BALI SI SI SI SI SI SI SI
MDC450 MONET SI SI SI SI SI SI SI
MDC460 TORRE PIAMONTE SI SI SI SI SI SI SI
MDC470 PLAZA BALCON DEL NORTE SI SI SI SI SI SI SI
MDC480 DEPT FLORENCIA NO NO NO SI NO SI SI
MDC490 VISTA REAL SI SI SI SI SI SI SI
MDC500 PROYECTO EINSTEIN SI SI SI SI SI SI SI
ITEM PROYECTO ASCENSOR SI/NO
GUARDIANIA 
SI/NO
GAS 
CENTRALIZADO 
SI/NO
PLANTA 
ELECTRICA 
SI/NO
SIST. INTEG. 
SEGURIDAD 
SI/NO
INST. 
CABLE E 
INTERNET 
SI/NO
CISTERNA 
SI/NO
 
Tabla 13: Tabulación de datos 5 
FUENTE: Johann Tamayo  
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Para concluir la mayoría de proyectos ofrecen ascensor como medio de 
circulación vertical aunque la normativa no obligue a usar este medio en edificios 
menores a 5 pisos, gas centralizado, planta eléctrica para zonas comunales, 
sistema integrado de seguridad para el mismo  tipo de zonas, instalaciones de 
internet y cable en cada departamento, cisterna  y guardianía. 
  
Para realizar un análisis más profundo de los datos tabulados anteriormente 
realizaré una serie de análisis en los que compararé las diferentes características  
ofertadas en los proyectos versus elementos como el comportamiento del 
mercado desde el punto de vista de la absorción, porcentaje mensual de ventas, 
financiamiento, etc. 
 
2.2.2.1 ANALISIS DEL NUMERO DE DEPARTAMENTOS POR 
PROYECTOS Y UNIDADES VENDIDAS 
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GRAFICO 34: Relación entre el no de departamentos por proyecto y las unidades vendidas 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
Se puede notar que dentro del los proyectos sometidos al análisis hay tres 
grupos, proyectos pequeños ofertando desde 10 hasta 16 departamentos, 
proyectos medianos  ofertando desde 36  hasta 89 departamentos, en este grupo 
se encasilla el “EDIFICIO EINSTEIN”, y un proyecto grande que oferta 260 
departamentos 
  
EDIFICIO EINSTEIN 
JOHANN TAMAYO 
 
 
 
MDI 
43 
2.2.2.2 ANALISIS DEL PORCENTAJE DE VELOCIDAD DE VENTAS 
MENSUAL POR PROYECTO 
El porcentaje de velocidad de ventas mensual de un proyecto se lo obtiene 
restando el total de departamentos del proyecto  menos los que aún no se venden 
(venta total), este resultado deberá ser dividido para los  meses en venta del 
proyecto (ventas mensuales), este resultado será dividido nuevamente para el  
tamaño total del edificio y por ultimo esto será multiplicado por 100 con el fin de 
obtener el porcentaje de venta mensual. 
El porcentaje de velocidad de ventas mensual de un proyecto nos indica la 
relación existente entre la absorción, un período de tiempo (30 días) y el total de 
departamentos de un proyecto.  
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GRAFICO 35: Relación entre el no de departamentos por proyecto y las unidades vendidas 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
 
En cuanto al porcentaje de velocidad de ventas mensual que mantienen los 
proyectos de la competencia podemos notar que el proyecto Plaza Balcón del 
Norte y el “EDIFICIO EINSTEIN” presentan 0% de velocidad de ventas,  el 
primero  se debe a que recién empieza a ofertar el proyecto al mercado y el 
segundo no oferta aun el proyecto al mercado. El mayor número de proyectos se 
mantiene entre el  3.37%  y 4.34%  y para concluir existen dos proyectos cuya 
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velocidad de ventas son las más destacadas Vista Real con el 7.24% y Bali con el 
14.58%. 
  
2.2.2.3 ANALISIS DEL AREA DE LOS DEPARTAMENTOS POR 
PROYECTO 
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GRAFICO 36: Análisis del área del  departamento por proyecto 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
Los proyectos analizados muestran áreas de departamentos que van desde los 
84 m² hasta los 139m²  (con tres dormitorios), la mediana de las áreas ofertadas 
podríamos decir que esta en los 100m², teniendo al proyecto Plaza Balcón del 
Norte fuera del contexto analizado ya que presenta las mayores áreas ofertadas, 
cabe recalcar que en este proyecto se tomo en cuenta para el análisis uno de los 
departamentos más pequeños ya que la mayoría de departamentos presentan 
áreas mayores. 
 
2.2.2.4 ANALISIS DE LOS SERVICIOS COMUNALES – 
ASCENSORES vs ABSORCION  POR PROYECTOS 
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GRAFICO 37: Análisis del porcentaje de ventas mensuales vs proyectos con ascensor 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
En este análisis vemos que la incidencia en el uso de ascensores como medio de 
circulación vertical  en el porcentaje de ventas mensual es proporcional ya que 
existen proyectos que emplean dos ascensores y mantienen rangos que van 
desde 3.37% hasta 7.24%, en proyectos con un ascensor el porcentaje va desde  
1.75% hasta 14.5%  y en los que no utilizan ascensores en sus diseños  
presentan los menores porcentajes como 0.67% hasta 3.79%, nótese que es el 
único caso en que la absorción bajo a decimas de un punto.  
 
2.2.2.5 RELACION NUMERO DE DEPARTAMENTOS POR 
PROYECTO VERSUS AREA DE CADA DEPARTAMENTO 
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GRAFICO 38: Relación del numero de departamentos por proyecto vs área de cada departamento 
FUENTE: Johann Tamayo 
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El análisis entre el número de departamentos por proyecto y el área de cada 
departamento no mantiene relación, ya que existen proyectos con departamentos 
con un área reducida y un menor número de departamentos por proyecto, así 
como proyectos con departamentos con un área reducida y un mayor número de 
departamentos por proyecto. 
 
2.2.2.6 ANALISIS RELACION PRECIO DE CADA M² DE 
DEPARTAMENTO VERSUS AREA DEL DEPARTAMENTO 
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GRAFICO 39: Relación precio de cada m² vs área del departamento 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
 
No existe una relación entre el precio de venta de cada m² de departamento y el 
área del mismo, ya que se puede tener un departamento de 85 m² con un precio 
de 812 dólares c/m² como un  departamento de 84 m² con un precio de 743 
dólares c/m², nuevamente podemos notar que el caso del proyecto Plaza Balcón 
del Valle esta fuera del NSE analizado, 
 
2.2.2.7 RELACION DEL PRECIO DEL M² DE VENTA DE 
DEPARTAMENTO vs PORCENTAJE DE VELOCIDAD DE 
VENTAS MENSUAL 
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GRAFICO 40: Relación absorción vs precio total del departamento 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
 
Existe una relación inversamente proporcional entre el porcentaje de velocidad de 
ventas mensual y el precio total del departamento, analicemos los siguientes 
casos; Edificio Bali porcentaje de velocidad de ventas del 14.58%  y un precio del 
m² de ventas de $887 dólares mientras que en el Proyecto Departamento 
Florencia el porcentaje de velocidad de ventas mensual es de 0.67% y el precio 
del m² es de $743 dólares. Esto puede suceder  ya que para establecer el precio 
del m² de venta de departamento influye en gran forma la ubicación del proyecto.  
 
2.2.2.8 ANALISIS  RELACION FINANCIAMIENTO vs PORCENTAJE 
DE VELOCIDAD DE VENTAS 
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GRAFICO 41: Relación absorción vs financiamiento 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
 
No existe una marcada relación entre la absorción y el financiamiento en la 
compra de un departamento en los diferentes proyectos analizados, es así que 
puede existir un porcentaje de ventas mensual de 14.58% con un financiamiento 
de $69800 dólares y  un porcentaje de velocidad de ventas mensual de 1.75% 
con un financiamiento de $ 69000 dólares, esto pude demostrar que para este 
NSE no influye el financiamiento ni el precio del departamento en el porcentaje de 
ventas mensual de un proyecto 
 
2.2.2.9 ANALISIS DE PROMEDIOS ARITMETICOS 
 
GRAFICO 42: Promedio: numero de departamentos por proyecto, áreas y parqueaderos 
FUENTE: Johann Tamayo 
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El número promedio aritmético de departamentos por proyecto en los sectores del 
Einstein, Ponceano y Carcelén es de 73 unidades, con una área promedio 
aritmética de 101 m² y con 1.44 parqueaderos por departamento. 
  
2.2.2.10 RELACION ESTADO DE EJECUCION DE LOS 
PROYECTOS vs VENTA DE DEPARTAMENTOS 
Evaluaremos la relación que existe entre el estado de ejecución de los proyectos 
de la competencia versus la venta de departamentos  que se han obtenido hasta 
el momento en que se tomo la muestra.  
 
 
Tabla 14: Relación estado de ejecución de los proyectos vs venta de los departamentos 
FUENTE:  Johann Tamayo 
 
 
La escala a considerar es:  
0 no inicia 
1 inicia 
2 en proceso 
3 concluido 
 
Se puede ver que el caso que presenta mejor nivel de ventas versus la ejecución 
del proyecto es el Edificio Bali ya que aun no inicia la ejecución de los trabajos y 
ya ha vendido la mitad de los departamentos del proyecto, tenemos dos  
proyectos como  Torre Lomas y Torre Piamonte que han concluido con la 
ejecución del proyecto y de igual forma han vendido todo el proyecto y hay casos 
en los que la ejecución ha terminado y el proyecto no termina de ser vendido 
como el edificio Girasol y Cadaquez. 
MDC010 EDIFICIO GIRASOL $3 2
MDC020 TORRE LOMAS $3 3
MDC030 CADAQUEZ $3 2
MDC040 BALI $0 2
MDC050 MONET $2 3
MDC060 TORRE PIAMONTE $3 3
MDC070 PLAZA BALCON DEL NORTE $1 0
MDC080 DEPT FLORENCIA $2 1
MDC090 VISTA REAL $2 3
MDC100 PROYECTO EINSTEIN $0 0
ITEM PROYECTO EJECUCION VENTAS
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2.2.2.11 PRECIO PROMEDIO DEL M² PONDERADO  
 
Tabla 15: Relación estado de ejecución de los proyectos vs venta de los departamentos 
FUENTE:  Johann Tamayo 
 
 
El precio promedio  ponderado del m² de departamentos en los sectores 
analizados es de $902.68 dólares, se debe recalcar que el proyecto Plaza Balcón 
del Norte está fuera del NSE al que se dirige nuestro estudio. 
  
MDC010 EDIFICIO GIRASOL $852 108 $92,000.88
MDC020 TORRE LOMAS $962 94 $90,428.00
MDC030 CADAQUEZ $907 109 $98,483.96
MDC040 BALI $887 112 $99,762.39
MDC050 MONET $812 85 $69,000.53
MDC060 TORRE PIAMONTE $805 105 $84,500.85
MDC070 PLAZA BALCON DEL NORTE $1,267 139 $176,113.00
MDC080 DEPT FLORENCIA $743 84 $62,412.00
MDC090 VISTA REAL $833 78 $64,974.00
MDC100 PROYECTO EINSTEIN $800 123 $98,400.00
 1037 $936,075.61
$902.68
TOTAL
PRECIO PROMEDIO PONDERADO
ITEM PROYECTO PRECIO  (M2) AREA  (M2)
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CALIFICACION Y PONDERACION DE RESULTADOS 
 
15% 20% 20% 5% 5% 20% 5% 10% 100%
MDC010 EDIFICIO GIRASOL 6 7 6 9 5 5 5 6 49
MDC020 TORRE LOMAS 9 7 8 7 2 2 9 5 49
MDC030 CADAQUEZ 5 7 6 9 3 3 8 4 45
MDC040 BALI 10 8 8 10 4 4 8 10 62
MDC050 MONET 9 5 7 6 7 7 10 8 59
MDC060 TORRE PIAMONTE 6 8 8 8 8 8 8 7 61
MDC070 PLAZA BALCON DEL NORTE 7 10 10 4 1 1 10 0 43
MDC080 DEPT FLORENCIA 4 5 5 6 10 10 6 3 49
MDC090 VISTA REAL 6 7 5 5 6 6 10 9 54
MDC100 PROYECTO EINSTEIN 8 6 8 6 9 9 9 0 55
PRECIO TOTALAREA PROMEDIO
PRODUCTO 
ARQUITECTONICO
TOTAL
PROYECTO
% DE VENTA 
MENSUL
PRECIO M2 SERVICIOSPROMOTOR
ITEM
LOCALIZACION
 
MDC010 EDIFICIO GIRASOL 0.9 1.4 1.2 0.45 0.25 1 0.25 0.6 6.05
MDC020 TORRE LOMAS 1.35 1.4 1.6 0.35 0.1 0.4 0.45 0.5 6.15
MDC030 CADAQUEZ 0.75 1.4 1.2 0.45 0.15 0.6 0.4 0.4 5.35
MDC040 BALI 1.5 1.6 1.6 0.5 0.2 0.8 0.4 1 7.6
MDC050 MONET 1.35 1 1.4 0.3 0.35 1.4 0.5 0.8 7.1
MDC060 TORRE PIAMONTE 0.9 1.6 1.6 0.4 0.4 1.6 0.4 0.7 7.6
MDC070 PLAZA BALCON DEL NORTE 1.05 2 2 0.2 0.05 0.2 0.5 0 6
MDC080 DEPT FLORENCIA 0.6 1 1 0.3 0.5 2 0.3 0.3 6
MDC090 VISTA REAL 0.9 1.4 1 0.25 0.3 1.2 0.5 0.9 6.45
MDC100 PROYECTO EINSTEIN 1.2 1.2 1.6 0.3 0.45 1.8 0.45 0 7
PRECIO M2 SERVICIOS
% DE VENTA 
MENSUL
TOTALITEM PROYECTO PROMOTOR LOCALIZACION
PRODUCTO 
ARQUITECTONICO
AREA PROMEDIO PRECIO TOTAL
 
Tabla 16: Calificación y ponderación de resultados 
FUENTE:  Johann Tamayo 
 
 
La ponderación de resultados se realizo calificando cada uno de los elementos del proyecto como;  promotor, localización, 
producto arquitectónico, área promedio, precio total, precio m², servicios y porcentaje de venta mensual, con ello se multiplico 
por un factor de importancia a cada elemento y así se obtuvo la calificación total de proyecto. 
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GRAFICO 43: Calificación de resultados ponderados de la competencia 
FUENTE:  Johann Tamayo 
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El proyecto que presenta las mejores calificaciones en cuanto a promotor es el 
Edificio Bali seguido de los edificios Torre Lomas y Monet, según localización está 
el edificio Plaza Balcón del Norte  seguido de Torre Piamonte y Bali, por producto 
arquitectónico el mejor ubicado es el edificio Plaza Balcón del Norte seguido de 
los edificios Bali, Torre Piamonte, Torre Lomas y “EDIFICIO EINSTEIN”, según 
área promedio el mejor calificado es el edificio Bali, por precio total del 
departamento  presenta mejores índices los Departamentos Florencia seguido de 
“EDIFICIO EINSTEIN”,  los proyectos que prestan mejores servicios son Vista 
Real,  Edificio Monet, y  Plaza  Balcón del Norte seguido por Torre Lomas, 
“EDIFICIO EINSTEIN”  y para concluir el proyecto que presenta mejor porcentaje 
de ventas mensual es el Edificio Bali. 
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GRAFICO 44: Ponderación de resultados finales 
FUENTE:  Johann Tamayo 
 
 
Con la calificación total del los proyectos obtendremos los proyectos que son los 
más competitivos frente al nuestro, de tal forma los edificios Bali y  Torre 
Piamonte presentan los mejores puntajes, seguidos de los edificios Monet, vista 
Real y Torre Lomas, finalmente concluiremos con los de menor importancia como 
son Plaza Balcón del norte, Departamentos Forencia, Edificio Girasol y Edificio 
Cadaquez.   
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Cabe recalcar que los Edificios Torre Piamonte, Monet, y Torre Lomas 
prácticamente han concluido con el proceso de ventas de los departamentos que 
ofertaban es por ello que eliminaremos estos posibles competidores pero 
tomaremos en cuenta los elementos que emplearon en sus proyectos como un 
ejemplo a seguir en el nuestro, de igual forma el proyecto Plaza Balcón del Norte 
será eliminado por estar dirigido a otro NSE al que no estamos enfocados (medio 
alto – alto)  
 
2.2.3 CONCLUSION OFERTA 
La oferta analizada en nueve proyectos existentes en los sectores  Einstein, 
Ponceano y Carcelén, determina que los proyectos que son mayor competencia 
para el proyecto Einsten son el Edificio Bali y Vista Real.  
 
2.3 CONCLUSIONES DEL MERCADO 
 Con lo analizado anteriormente podemos concluir que la demanda de vivienda 
en la ciudad de Quito es principalmente de casas y que la mayor parte de 
oferta de departamentos se ubica en el sector norte de la ciudad.  
 Es conveniente diseñar departamentos dúplex que permiten al cliente percibir  
el departamento con una funcionalidad de casa, de igual manera cada 
departamento debe disponer de terrazas de uso exclusivo. 
 La ubicación del proyecto es superior a la de los proyectos analizados  de la 
competencia, ya que su entorno residencial se destaca frente al entorno 
industrial y muy comercial de los otros proyectos. 
  El precio del m² de departamento debe estar en la banda de $800 a $900 
dólares. 
 El perfil del cliente al que se debe direccionar el “EDIFICIO EINSTEIN” debe 
ser de estrato medio puro  y medio alto con ingresos  económicos por familia 
que varían desde los  $2000 hasta los $2500 dólares.  
 El proyecto debe permitir la compra de departamentos con financiamiento 
bancario (crédito hipotecario) 
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 Los  proyectos que son mayor competencia  para el “EDIFICIO EINSTEIN” son 
el Edificio Bali y Vista Real ya que están enfocados al mismo perfil de cliente y 
los elementos que contempla  cada proyecto son similares a los del “EDIFICIO 
EINSTEIN”. 
 El “EDIFICIO EINSTEIN” cumple con las características de cada departamento 
que busca el NSE al que nos dirigimos, esto es numero de dormitorios, baños, 
estacionamientos y áreas comunales. 
 La ubicación de los proyectos  es la característica que más influye en el precio 
de venta de los departamentos. 
 El proyecto se puede destacar frente a los competidores por medio de  
servicios comunales adicionales como: áreas verdes,  jardines, BBQ – 
parrilladas, área de ejercicios al aire libre y juegos para niños utilizando la losa 
superior de las torres como terraza accesible 
 Sistemas de gas y agua caliente centralizada son un potencial valor agregado 
para el proyecto. 
 Los acabados a ser utilizados deben ser de primera sin ser de lujo, utilizando 
materiales nacionales. 
 Es necesario contemplar muebles empotrados en dormitorios, cocinas y baños 
ya que son un estándar en la competencia. 
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3 ANALISIS ARQUITECTONICO 
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3 ASPECTO ARQUITECTONICO 
 
3.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO 
3.1.1 ANALISIS DEL SECTOR 
El proyecto estará ubicado en la ciudad de Quito, sector norte,  Urbanización La 
Floresta, Parroquia Cotocollao,  en el pasaje sin nombre y Calle C. Borja. 
Esta zona está en proceso de consolidación urbana, existen muy pocos lotes que 
no tienen construcción. El sector inicia su consolidación a nivel residencial  a 
partir de que concluye el proyecto de la urbanización Carcelén en 1985, siendo un 
polo de desarrollo para el norte de Quito y determinando el borde norte de la 
ciudad.  
 
PLANO 2: Ubicación general 
FUENTE: Johann Tamayo 
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PLANO 3: Ubicación específica 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
 
En la actualidad el sector donde se emplaza el proyecto es netamente residencial 
dirigido a un  estrato medio alto, los sectores aledaños como la Urb. Carcelén, 
Urb. Mastodontes  son netamente residenciales con un gran crecimiento del 
comercio a mediana - baja escala con un estrado social  medio,  también existen 
barrios de un estrato bajo como son Carcelén Bajo, Lirios de Carcelén  y por 
ultimo Carcelén industrial en donde predomina la mediana-gran industria debido a 
la zonificación establecida por el Distrito Metropolitano de Quito.  
 
3.1.2 VIAS DE ACCESO 
Las vías que conducen al sector en donde se proyectará la edificación son las 
arterias principales de la ciudad: Av. Mariscal Sucre, Av. Galo Plaza Lasso (10 de 
Agosto), Av. Eloy Alfaro y Panamericana norte las cuales desembocan en la Av. 
Diego de Vásquez que permitirá tomar una vía secundaria como es la Calle 
Alberto Einstein y esta a su vez la Calle C. Borja que conducirá a una calle sin 
nombre, la cual se localiza frente al terreno del proyecto.   
La Av. Diego de Vásquez ha tomado características comerciales de mediana y 
baja escala a partir del año 2000 debido al crecimiento residencial de la zona.  
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PLANO 4: Vías de acceso 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
 
3.1.3 EQUIPAMIENTO 
Existe un  considerable crecimiento del comercio y los servicios en la zona, es por 
ello que el proyecto estará situado  a pocos minutos de una diversidad de centros 
con las siguientes características: 
 
 SERVICIOS BASICOS 
Empresa Eléctrica Quito 
Corporación Nacional de Telecomunicaciones 
Empresa Municipal de Agua Potable 
Empresa Nacional de Correos 
 
 TRANSPORTE PUBLICO 
Estación del trolebús 
Paradas del trolebús 
Transporte público 
 
 SERVICIOS DE EMERGENCIA 
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Puestos de Auxilio Inmediato 
Bomberos 
 
o HOSPITALES Y SERVICIOS MEDICOS 
Hospital del Club de Leones 
 
o PLANTELES EDUCATIVOS 
Escuelas – Colegios 
Colegio Einstein 
Colegio Americano 
Universidades 
Universidad Internacional SEK 
 
 SERVICIOS BANCARIOS 
Banco de Guayaquil 
Produbanco 
Servipagos 
 
o CENTROS COMERCIALES 
Centro Comercial el Condado 
Locales Comerciales 
Grandes 
Supermaxi 
Medianos 
La Suiza 
Pequeños 
  Tiendas para venta de productos masivos 
  Peluquerías 
  Panaderías 
  Clínicas Veterinarias 
   
 CENTROS RELIGIOSOS 
Iglesia Católica 
Iglesias Evangélicas 
Iglesia de los Santos de los últimos días 
Centro Judío 
 
o CENTROS AUTOMOTRICES 
Mecánicas multimarca  
 
 CENTROS  DEPORTIVOS 
Estadio  L.D.U. 
Complejo Deportivo Quito 
 
 CENTROS RECREACIONALES - PARQUES 
Parque La Floresta -  canchas deportivas 
Parque Carcelén – canchas deportivas 
Parque Alberto Einstein  
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 LOCALES PARA LA VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 
 KIWI 
Unifer 
Padilla 
 Pelicano 
 
 LOCALES PARA LA VENTA DE MEDICINAS  
Fybeca 
Sana Sana 
Varias 
 
 CENTROS PARA EL EXPENDIO DE COMBUSTIBLES 
Petrocomercial 
P&S 
Aneta 
 
 
PLANO 5: Equipamiento 
FUENTE: Johann Tamayo 
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3.2 ANALISIS DEL TERRENO 
3.2.1 LINDEROS 
 Norte: Linda en cuarenta y dos metros diez centímetros, con el lote de 
terreno número siete;   
 Sur:  Linda en cuarenta y dos metros, con el lote número dos 
 Este: Linda en sesenta y dos metros con el pasaje número tres 
 Oeste: Linda en sesenta y dos metros con la propiedad del señor Juan 
Pantaleón 
 Superficie: 3.038,30 m² 
 
3.2.2 INFORME DE REGULACION METROPOLITANA 
 ZONIFICACION 
Zonificación:  A10(A604-50) 
Lote mínimo:  600.00 m² 
Frente mínimo: 15.00 m 
Forma de Ocupación del Suelo: Aislada 
Clasificación del Suelo: Suelo Urbano 
  
 EDIFICABILIDAD 
COS TOTAL: 200% 
COS PB:  50% 
Número de Pisos: 4  
Altura de pisos: 12.00 m 
 
 RETIROS 
Frontal:  5.00 m 
Posterior:  3.00 m 
Lateral:  3.00 m 
 
3.2.3 INFRAESTRUCTURA 
Los servicios básicos que dispone el proyecto son: 
 Red de energía eléctrica 
 Red de agua potable y alcantarillado 
 Red de telefonía pública 
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 Servicio de transporte público a 500 m 
 Servicio de transporte público integrado trolebús a 500m 
 Aceras y Bordillos hormigonados 
 Vías inmediatas asfaltadas  
 
 
3.2.4 MEMORIA FOTOGRAFICA 
3.2.4.1 TERRENO 
 
FOTOGRAFIA 1: Vista occidental -  Frente 
FUENTE: Johann Tamayo 
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3.2.4.2 ENTORNO 
 
 
 
FOTOGRAFIA 2: Vista sur 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
 
 
FOTOGRAFIA 3: Vista norte 
FUENTE: Johann Tamayo 
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FOTOGRAFIA 4: Vista sur-occidental 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
 
 
3.2.4.3 EQUIPAMIENTO 
 
 
 
FOTOGRAFIA 5: Parque del sector 
FUENTE: Johann Tamayo 
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3.2.4.4 VIAS DE ACCESO 
 
 
 
FOTOGRAFIA 6: Av. Diego de Vásquez y Calle Alberto Einstein 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
 
 
 
FOTOGRAFIA 7: Calle Alberto Einstein 
FUENTE: Johann Tamayo 
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FOTOGRAFIA 8:  Calle Alberto Einstein y Calle C. Borja 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
 
 
FOTOGRAFIA 9:  Calle C. Borja 
FUENTE: Johann Tamayo 
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3.2.5 CONCLUSION DE LA UBICACIÓN DEL TERRENO 
El proyecto se emplaza en el sector norte de la ciudad, en una zona de nivel socio 
económico medio - medio alto, con gran facilidad de accesibilidad por medio de 
las principales vías de la ciudad, cuenta con una gran variedad de equipamiento 
de todo tipo y está dotado de todos los servicios básicos 
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3.3 PROYECTO ARQUITECTONICO – PLANO 
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EDIFICIO EINSTEIN 
JOHANN TAMAYO 
 
 
 
MDI 
71 
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PLANO 6: Anteproyecto Arquitectónico-Plantas 
 FUENTE: Arq. Paul Aguilar 
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PLANO 7: Anteproyecto Arquitectónico - Fachada y  Cortes    
FUENTE:  Arq. Paul Aguilar 
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3.4 EVALUACION:  PROYECTO vs IRM 
PROYECTO
EINSTEIN
ZONIFICACION
Zonificación: A10(A604-50)  
Lote mínimo: 600 m2 3038 m
Frente mínimo: 15 m 72 m
Forma de Ocupación del Suelo: Aislada Aislada
Clasificación del Suelo: Suelo Urbano Suelo Urbano
EDIFICABILIDAD
COS TOTAL: 200% 131.55  
COS PB: 50% 16.41  
Número de Pisos: 4 4  
Altura de pisos: 12 m 12 m   
RETIROS
Frontal: 5 m 5 m  
Posterior: 3 m 3 m  
Lateral: 3 m 3 m  
CUMPLEDATOS IRMDETALLES
 
Tabla 17: Evaluación proyecto vs IRM 
FUENTE:  Johann Tamayo 
 
 
El análisis de los coeficientes del  proyecto será desarrollado con la evaluación de 
los Coeficientes de Ocupación del Suelo en planta baja como en el total del 
proyecto, lo que permitirá determinar si el proyecto está bajo la normativa 
municipal 
A continuación detallaremos el COS PB y COS TOTAL de “EDIFICIO EINSTEIN”. 
COS PB 16.41 %
COS TOTAL 131.55 %
AREA TERRENO 3,038 m2
COS PB y COS TOTAL
 
 Tabla 18: COS PB y COS TOTAL “EDIFICIO EINSTEIN” 
FUENTE:  Johann Tamayo 
 
 
Podemos notar que únicamente se está aprovechado el 16.41% del coeficiente de 
ocupación del suelo en PB aunque la línea de fabrica permite el uso del 50% del 
mismo, esto quiere decir alrededor del triple del área que se planea utilizar en 
este anteproyecto no se lo está haciendo. 
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En cuanto al uso de coeficiente total únicamente se está utilizando el 131.55% y 
la normativa permite el 200% por lo que podremos concluir que el proyecto no 
utiliza todo el nivel de edificabilidad que presenta  el terreno. 
 
16.41
131.55
COS PB
COS TOTAL
COS PB Y COS TOTAL (%)
 
 GRAFICO 45: COS PB y COS TOTAL “EDIFICIO EINSTEIN” 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
 
3.5 TIPO DE ARQUITECTURA Y CRITERIOS DE DISEÑO 
El “EDIFICIO EINSTEIN” esta desarrollado en etapa de anteproyecto, con un 
estilo netamente cubista que lo caracteriza por el juego de volúmenes que genera 
movimiento de planos que se abstraen unos con otros, gracias a este movimiento 
de planos se provoca un juego de sombras que jerarquiza los sólidos y vacios  en  
sus fachadas. 
El proyecto busca acoplarse a la topografía del terreno con la creación de varios 
aterrazamientos que se conjugan con las fortalezas que presenta el terreno como 
son las vistas y el asoleamiento, permitiéndolo incrementar atractivos intangibles 
en cada nivel de los departamentos muchos de ellos con terrazas accesibles para 
que se desarrollen actividades al aire libre.  
La conjugación de la forma y la función dan como resultado un proyecto con gran 
potencial de venta que sumado a la ubicación del proyecto y a sus fortalezas 
como el parque con sus canchas deportivas ubicadas en la curva de retorno al 
final de la calle y la falta de usuarios de la vía permite que el proyecto predomine 
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en el sector izquierdo de la misma permitiendo generar una percepción del 
espacio con gran privacidad. 
 
3.6 AREAS 
Para el análisis de las áreas que presenta el proyecto se deberá establecer 
primero las brutas y útiles del proyecto es decir las computables y no computables  
de la edificación que nos permitirán determinar las áreas vendibles y no vendibles 
del proyecto.  
 
3.6.1 AREAS  TOTALES DE LA EDIFICACION 
TOTAL AREA BRUTA 7,460
TOTAL AREA COMPUTABLE 3,997
TOTAL AREA NO CUMPUTABLE 3,463
AREAS SUBTOTALES m²
TOTAL AREA BRUTA 3,572
TOTAL AREA COMPUTABLE 2,022
TOTAL AREA NO CUMPUTABLE 1,550
AREAS SUBTOTALES m²
TOTAL AREA BRUTA 3,887
TOTAL AREA COMPUTABLE 1,974
TOTAL AREA NO CUMPUTABLE 1,913
TOTAL GENERAL
BLOQUE A
( m² )
BLOQUE B
  
Tabla 19: Areas totales 
FUENTE:  Johann Tamayo 
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GRAFICO 46: Area computable vs área no computable “EDIFICIO EINSTEIN” 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
 
Podemos decir que la relación entre áreas computables vs áreas no computables 
es muy estrechas lo cual no beneficia en nada al proyecto por cuanto  mientras 
más áreas computables existan en un proyecto mas áreas vendibles existirán en 
el mismo. 
La relación de las áreas computables vs las áreas no computables en el proyecto 
total se mantienen en los bloques de edificios que conforman el proyecto. 
En anexo 11.1 se especifica cuadro de áreas computables y no computables. 
 
3.6.2 CUADRO DE AREAS UTILES (VENDIBLES) vs NO 
VENDIBLES 
La sumatoria de las áreas útiles (vendibles) del “EDIFICIO EINSTEIN” es de 5621 
m², las que están compuestas por áreas de departamentos, parqueaderos, 
terrazas y bodegas; las áreas totales no vendibles son 1839 m² que están 
compuestas por circulaciones interiores (horizontales y verticales) y circulaciones 
exteriores;  el total del área de construcción del proyecto es de 7460m². 
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DEPARTAMENTOS 3,949
 TERRAZAS 1,024
BODEGAS 49
PARQUEADEROS 599
TOTAL AREAS VENDIBLES 5,621
TOTAL AREAS NO VENDIBLE 1,839
DEPARTAMENTOS 1,974
 TERRAZAS 512
BODEGAS 24
PARQUEADEROS 259
TOTAL AREAS VENDIBLES 2,769
TOTAL AREAS NO VENDIBLE 803
DEPARTAMENTOS 1,974
 TERRAZAS 512
BODEGAS 24
PARQUEADEROS 342
TOTAL AREAS VENDIBLES 2,852
TOTAL AREAS NO VENDIBLE 1,036
AREAS VENDIBLES vs NO VENDIBLES
( m² )
BLOQUE A
BLOQUE B
( m² )
( m² )
 
Tabla 20: Cuadro de áreas vendibles vs no vendibles 
FUENTE:  Johann Tamayo 
 
 
GRAFICO 47: Area útiles (vendibles) vs no vendibles 
FUENTE: Johann Tamayo 
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Las áreas útiles del proyecto equivalen al 75% del total del proyecto, mientras que 
el 25% del proyecto no es vendible. 
El bloque B  no aporta en mayor porcentaje de ares útiles ya que en el área de 
subsuelo existen áreas no vendibles como son los cuartos de maquinas, 
parqueaderos de visitas y la rampa de acceso vehicular que disminuyen la 
posibilidad de vender mayor cantidad de áreas, caso que no sucede en el bloque 
A puesto que la mayor parte de esta planta son departamentos, bodegas y 
parqueaderos.  
 Ver desglose de las áreas  en anexos Cap. 6, subcapítulo 6.4 (Cuadro de áreas 
vendibles vs no vendibles Bloque A y B) 
 
3.7 PROGRAMACION ARQUITECTONICA 
UNIDADES
U 
DEPARTAMENTOS DUPLEX 32
PARQUEADEROS PARA DEPARTAMENTOS DUPLEX 48
PARQUEADEROS PARA VISITAS 4
SALA COMUNAL 1
AREAS RECREATIVAS 1
GUARDIANIA 1
CONSERJE 1
AREA EQUIPOS Y MANTENIMIENTO 1
PROGRAMA ARQUITECTONICO
DETALLE 
  
Tabla 21: Programa Arquitectónico “EDIFICIO EINSTEIN” 
FUENTE:  Johann Tamayo 
 
 
El proyecto está compuesto por departamentos dúplex ya que el estudio de 
mercado sugiere que la preferencia de compra de vivienda en el sector es de 
casas, es por ello que el proyecto planifica construir departamentos dúplex que 
por su concepción permite percibir al usuario la idea de casa. 
En cuanto al número de parqueaderos, el proyecto dota de un solo parqueadero a 
los departamentos cuya área sea menor a 120m² y dos parqueaderos a los 
departamentos mayores a 120m², ya que la Norma de Arquitectura y Urbanismo 
del Distrito Metropolitano de Quito establece esto. 
 
  
EDIFICIO EINSTEIN 
JOHANN TAMAYO 
 
 
 
MDI 
81 
3.7.1 UBICACIÓN DE AREAS DE LA PROGRAMACION 
ARQUITECTONICA 
 
Simbología utilizada:
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PLANO 8: Ubicación de areas de la programación arquitectónica 
Fuente: Johann Tamayo 
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3.7.2 UBICACIÓN DE AREAS COMPUTABLES Y NO COMPUTABLES 
          
PLANO 9 Ubicación de áreas computables y no computables 
Fuente: Johann Tamayo 
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3.7.3 UBICACIÓN DE AREAS UTILES Y NO VENDIBLES 
        
PLANO 10: Ubicación de áreas vendibles (utiles) vs no vendibles 
Fuente: Johann Tamayo 
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3.7.4 DEPARTAMENTOS TIPO 
3.7.4.1 DEPARTAMENTOS TIPO 2 
 
IMAGEN 3: Departamento tipo 2 
Fuente: Johann Tamayo 
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3.7.4.2 DEPARTAMENTOS TIPO 3 
 
IMAGEN 4: Departamento tipo 3 
Fuente: Johann Tamayo 
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3.7.4.3 DEPARTAMENTOS TIPO 5 
 
IMAGEN 5: Departamento tipo 5 
Fuente: Johann Tamayo 
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3.8 ESPECIFICACIONES TECNICAS 
El edificio será construido con las siguientes características: 
 Obra Civil: estructura de hormigón armado de resistencia fc’=210kg/cm² en lo 
que se refiere a la cimentación, contrapisos y losas; estructura metálica con 
acero de esfuerzo de fluencia de 4200kg/cm² para columnas y vigas,  
mampostería de bloque y morteros de mortero cemento - arena (bajo normas 
establecidas por la INEN). 
 Instalaciones Hidro-sanitarias: se utilizara materiales de PVC y cobre (bajo 
normas establecidas por la INEN). 
 Instalaciones Eléctricas: según las normativa establecida por la INEN 
 Instalaciones Especiales: según las normativa establecida por la INEN 
 Acabados; se empleara materiales fabricados en el país, a continuación 
detallaremos los materiales a ser empleados 
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No. ESPACIO TIPOLOGÍA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COLOR UNIDAD
Area comunal 
Circulaciones/halles
Lavacopas Acero inoxidable Gris U
Griferia para lavacopas Llave simple Gris U
Pisos Flotado sintetico Madereado amarillo claro M2
Barrederas Flotado sintetico Madereado amarillo claro ML
Pisos Cerámica tipo Graiman/ Dominic Marfil/ 40X40 cm Blanco M2
Paredes Cerámica tipo Graiman/ Blanca de Pared/ 25x44 cm Blanca M2
Pisos Cerámica tipo Graiman/ Dominic Gris/ 40X40 cm Blanco M2
Paredes Cerámica tipo Graiman/ Blanca de Pared/ 25x44 cm Blanca M2
Mueble bajo modular enchape en melamina Tipo Hogar 2000  Wengue U
Mesón Granito salmon white, chino ML
Oakbrook, Briggs Blanco U
Pedestal Blanco U
Juego monocomando bajo para lavabo vessel U
Juego monocomando bajo para ducha U
Stratos integrado, Briggs Blanco U
Discapacitados Blanco U
Extraccion Olor Tipo vetto Blanco U
Pisos alfombra bucle medio de 31 oz/m2 Beige M2
Barrederas Flotado sintetico Madereado amarillo claro ML
7 CLOSETS Tipo Hogar 2000 enchape en melamina U
Pisos keramicos Nemesis crema M2
Paredes
Estucado y pintado, Salpicadera de ceramica keramicos 
Nemesis y recubrimiento tras refrigeradora en cerámica / 
25x33 cm
crema M2
Muebles modular enchape en melamina Tipo Hogar 2000  blanco U
Griferia Griferia monocomando U
Mesón Granito superbrown, chino ML
Fregaderos 2 pozos Acero inoxidable tipo Teka Cromado U
Apartamentos Tamborada, enchape de madera wengue U
Punto fi jo Corta Fuego tipo, incluye cerradura Roja U
Bodegas Metalicas, incluye cerradura Rojas U
Ingreso Peatonal Madera y vidrio incoloro de 10 mm con pivote Wengue U
Ventanas Acero Negro ML
Gradas Acero Rojo ML
Marcos Marcos de aluminio Sedal 100 Negro M2
Vidrios Vidrio incoloro Incoloro M2
12 DESAGUES Rejil las Cocinas, banos y lavanderias Cromado U
Puerta de ingreso edificio Cerradura electrica Cromado U
Puertas ingreso apartamentos Cerradura tipo cerrojo y l lave boton Cromado U
Puertas interiores apartamentos Tipo manija Cromado U
13 CERRADURAS
8 COCINA
9 PUERTAS 
10 BARANDAS
Lavamanos
Grifería
Inodoro
11 VENTANERÍA 
6 DORMITORIOS 
5 BAÑOS GENERAL
2 SALA/ COMEDOR
3 BAÑO MASTER
4
BAÑO 
SECUNDARIO Y 
INTERIORES
1 AREAS SOCIALES 
Porcelanato tipo Graiman/ Constellazion Negro/ 39x39cm Negro
M2
  
Tabla 22: Cuadro de acabados 
FUENTE:  Johann Tamayo 
 
 
3.9 ESTUDIOS DE INGENIERIAS 
3.9.1 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 
Una vez analizados y verificadas el contenido de las escrituras del terreno, se 
contrato al Ing. Gautama Martínez para realizar una actualización del 
levantamiento topográfico del terreno (linderos, áreas y cotas de nivel) a un costo 
de $0.20 dólares el m². 
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3.9.2 ESTUDIOS DE SUELOS 
El estudio fue realizado por el Ing. Ricardo Salvador en el cual se estableció el 
diseño de  la cimentación utilizando  plintos aislados calculados con una 
capacidad  portante  admisible de 26 T/m² desplantados  a  una profundidad 
mínima de 1.80 metros medidos a partir de los correspondientes niveles de las  3 
plataformas en corte que se conformen para efectos de la implantación del 
proyecto. 
Para el diseño de los muros de los subsuelos se recomienda diseñarlos 
adoptando las siguientes características del suelo: 
Peso unitario: 1.80 T/m3 
Coeficiente de empuje activo ka : 0.27. 
qadm del suelo de cimentación: 26 T/m² 
Profundidad de cimentación: 60 cm. Mínimo 
 
Las recomendaciones de capacidad portante del suelo, tipo de cimentación y nivel 
de fundación han sido determinadas considerando una carga de servicio no 
factorada máxima de 150 toneladas, la misma que si por causa de cualquier índole 
aumenta, deberá notificarse al ingeniero de suelos a fin de que se proceda a 
chequear nuevamente los parámetros de cimentación recomendados. 
 
3.9.3 DISEÑO ARQUITECTONICO 
El proyecto es desarrollado con un anteproyecto arquitectónico realizado por el 
Arq. Paul Aguilar  y la Arq. Alexandra Crespo con la colaboración del Arq. Diego 
Soria. 
 
3.9.4 CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL 
Sera realizado por Proyectos Myrco  promotor  y constructor, contemplando una 
estructura mixta (hormigón armado y estructura metálica), mampostería de bloque 
de 15 y 10 cm de espesor y sistema drywal 
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La cimentación será compuesta con plintos, cadenas de arrostramiento  y 
contrapisos de hormigón armado, de igual forma los diafragmas serán construidos 
con el mismo sistema.  Los elem96.\ 
0entos horizontales como vías y viguetas y los verticales como columnas  serán 
construidos con elementos de acero, las losas serán colaborantes es decir con 
galvalumen y hormigón armado. 
 
3.9.5 DISEÑO ELECTRICO 
Sera realizado por Proyectos Myrco  promotor  y constructor,  contemplando las 
salidas de iluminación, fuerza e instalaciones especiales, red de 
intercomunicación, red de internet, tableros de medidores y medidores, cámara de 
transformación y sistemas de seguridad. 
 
3.9.6 DISEÑO HIDRO-SANITARIO 
Sera realizado por Proyectos Myrco  promotor  y constructor, contemplando 
sistemas contra incendios, sistemas de agua potable, sistemas de aguas 
servidas, cisternas y cuarto de bombas hidro neumáticas. 
 
3.9.7 ESTUDIO DE AMBIENTAL 
Sera realizado por Proyectos Myrco  promotor  y constructor, contemplando los 
impactos que pueden provocar el proyecto y sus repercusiones en el área en 
donde se ejecutara el proyecto. 
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3.10 COSTOS 
3.10.1 COSTOS TOTALES DEL PROYECTO 
ITEM DESCRIPCION
% 
PROYECTO 
TOTAL
TOTAL       
($)
1 COSTOS TERRENO 10.51% 318,990
2 COSTOS DIRECTOS 74.47% 2,259,964
3 COSTOS INDIRECTOS 6.58% 199,648
4 COSTOS ADMINISTRATIVOS 8.44% 256,084
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 3,034,686
DETALLE DE COSTOS DEL PROYECTO
  
Tabla 23: Detalle de costos totales del proyecto 
FUENTE:  Johann Tamayo 
 
El costo total del proyecto asciende a $3,035,000 dólares, en donde el costo del 
terreno aporta con el 10.51% con $319,000 dólares, costos directos con el 
74.47% equivalente a $2,260,000 dólares, costos indirectos con el 6.58% con 
$200,000 dólares y costos administrativos con el 8.44% con $256,000 dólares.  
 
11%
74%
7%
8%
DETALLE DE COSTOS DEL PROYECTO (%)
1 COSTOS TERRENO
2 COSTOS DIRECTOS
3 COSTOS INDIRECTOS
4 COSTOS 
ADMINISTRATIVOS
  
GRAFICO 48: Detalle de costos del proyecto 
Fuente: Johann Tamayo 
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ITEM DESCRIPCION
UNIDAD  
(U)
CANTIDAD 
($)
COSTO 
UNITARIO 
($)
TOTAL       
($)
% 
PROYECTO 
TOTAL
1 COSTOS TERRENO 318,990 10.51%
1.1 Terreno m2 3,038 105 318,990
2 COSTOS DIRECTOS 2,259,964 74.47%
2.1 Costo directo de construcción m2 7,460 303 2,259,964
3 COSTOS INDIRECTOS 8.83% 199,648 6.58%
3.1 PLANIFICACION % 2.75% 62,149 2.05%
3.2 CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION % 6.08% 137,499 4.53%
3.3 COSTOS DE FISCALIZACION % 0.00% 0 0.00%
4 COSTOS ADMINISTRATIVOS 9.65% 256,084 8.44%
4.1 GERENCIA Y ADMINISTRACION % 1.00% 22,600 0.74%
4.2 TASAS E IMPUESTOS % 0.95% 21,470 0.71%
4.3 GESTION DE VENTAS % 3.75% 122,746 4.04%
4.4 COSTOS FINANCIEROS % 3.50% 79,099 2.61%
4.5 COSTOS FIDUCIARIOS % 0.00% 0 0.00%
4.6 GASTOS LEGALES % 0.18% 3,955 0.13%
4.7 OTROS COSTOS % 0.28% 6,215 0.20%
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 3,034,686.36 100.00%
DETALLE DE COSTOS DEL PROYECTO
 
 Tabla 24: Detalle de costos del proyecto 
FUENTE:  Johann Tamayo 
 
 
3.10.2 COSTO DEL TERRENO – ANALISIS POR EL METODO 
RESIDUAL 
OPCIONES DE TERRENO Precio m2
JUNTO AL PARQUE DE LA ZONA $150
JUNTO A UNIVERSIDAD SEK $145
JUNTO EMAAP $120
PRECIO MERCADO PROMEDIO M2 $138
COMPARABLES MERCADO TERRENO
 
 
OPCIONES DE TERRENO Precio m2 Absorción u/mes Factor Ponderación
CADAQUEZ $907 1.10                          14%
GIRASOL $850 1.40                          18%
VISTA REAL $833 2.30                          30%
MONET $820 1.60                          21%
BALI $887 1.20                          16%
PROMEDIO PONDERADO $853 7.60                         100%
PROMEDIO ARITMÉTICO $859
COMPARABLES MERCADO CASAS/DEPARTAMENTOS
 
 
ÁREA VENDIBLE $6,076
PRECIO M2 DEPARTAMENTOS $853
VALOR DEL PROYECTO $5,180,589
ALPHA (TERRENO) 12.00%
VALOR DEL TERRENO $621,671
VALOR DEL TERRENO POR M2 $205
ANÁLISIS MÉTODO RESIDUAL
 
Tabla 25: Costo del terreno – análisis por el método residual 
FUENTE:  Johann Tamayo 
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Una vez que realizamos el avalúo del terreno con el método residual podemos 
concluir que el precio pagado en la adquisición del terreno de $111 dólares es un 
precio muy conveniente versus a los $204 dólares que sería el avalúo obtenido en 
el ejercicio anterior. 
 
3.10.3 COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO 
 
TOTAL
CODIGO RUBRO TOTAL % CON IVA
7.710.01.01. HERRAMIENTAS  EN GENERAL 9,143 0.40% 1 10,240
7.710.01.02. EQUIPOS EN ALQUILER 31,232 1.38% 2 34,980
7.710.01.03. TRABAJOS INICIALES 34,171 1.51% 3 38,272
7.710.01.04. MOVIMIENTO DE TIERRAS 56,922 2.52% 4 63,752
7.710.01.05. ENCOFRADOS 21,538 0.95% 5 24,123
7.710.01.06. ACERO ESTRUCTURAL 445,616 19.72% 6 499,090
7.710.01.07. HORMIGON ESTRUCTURA 133,557 5.91% 7 149,584
7.710.01.09. CONTRAPISOS Y PISOS 38,044 1.68% 9 42,609
7.710.01.11. MAMPOSTERIAS 77,934 3.45% 11 87,286
7.710.01.12. RECURIMIENTOS EN GIPSUM ( Yeso, estucos, etc. ) 76,800 3.40% 12 86,016
7.710.01.13. ENLUCIDOS 81,225 3.59% 13 90,972
7.710.01.14. ACABADOS DE PISOS y PAREDES. 122,063 5.40% 14 136,710
7.710.01.15. RECUBRIMIENTO DE PINTURAS 82,835 3.67% 15 92,775
7.710.01.16. INSTALACIONES SANITARIAS 21,486 0.95% 16 24,065
7.710.01.17. INSTALACIONES DE AGUA POTABLE 52,521 2.32% 17 58,823
7.710.01.18. SISTEMA CONTRA INCENDIOS EN EDIFICIOS 18,286 0.81% 18 20,480
7.710.01.19. PIEZAS SANITARIAS 82,348 3.64% 19 92,229
7.710.01.20. INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS 86,428 3.82% 20 96,799
7.710.01.21. CARPINTERIA 180,992 8.01% 21 202,711
7.710.01.22. HERRERIA 36,668 1.62% 22 41,068
7.710.01.23. VENTANERIA 118,629 5.25% 23 132,864
7.710.01.24. SISTEMAS  ELECTROMECANICOS ESPECIALES 116,114 5.14% 24 130,048
7.710.01.27. PROYECTO DE ALCANTARILLADO 3,502 0.15% 27 3,922
7.710.01.30. PROYECTO DE JARDINERIA 731 0.03% 30 819
7.710.01.31. SISTEMA ELECTRICO EXTERIOR 11,429 0.51% 31 12,800
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA ( SIN IVA ) 2,017,825  2,259,964
VALOR DE IVA 242,139 10.71%
IVA 10.71%
CUENTAS POR COBRAR 0.00%
TOTAL PRESUPUESTO COSTOS DIRECTOS 2,259,964 100.00%  
M2 BRUTO DE CONSTRUCCION 7,460
COSTO  $ /M2 DE CONSTRUCCION 303
PRESUPUESTO
 Tabla 26: Detalle de costos directos – presupuesto de construcción 
FUENTE:  Johann Tamayo 
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El presupuesto total de construcción del proyecto es de $2,260,000 dólares, esto 
incluye el impuesto al valor agregado IVA,  que dividido para los 7,460 m² de 
construcción equivale a $303 dólares por m² de construcción. 
Los rubros más importantes del presupuesto son: acero estructural, hormigón 
estructural, recubrimientos, carpintería y ventanería.  
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COSTOS DIRECTOS Trabajos Iniciales
Movimiento de tierras
Hormigón Estructural
Contrapisos y Pisos
Acero Estructural
Encofrados
Mamposterías
Enlucidos
Acabados de Pisos
Recubrimientos
Piezas Sanitarias
Instalaciones Eéctricas
Carpintería
Ventanería
Sistemas Electromecánicos Especiales
Proyecto de Agua Potable
Instalaciones Hidrosanitarias
Trabajos Exteriores
Varios
 GRAFICO 49: Detalle de costos directos  
Fuente: Johann Tamayo 
 
 
3.10.4 COSTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO 
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ITEM COSTOS INDIRECTOS 
COSTO 
DIRECTO         
(%)
COSTO            
($)
% INCIDENCIA 
DEL TOTAL 
INDIRECTOS
1.00 PLANIFICACION 2.75% 62,149.02 31.13%
1.10 PLANIFICACION ARQUITECTONICA 1.00% 22,599.64 11.32%
1.20 DIRECCION TECNICA 1.00% 22,599.64 11.32%
1.30 DISENO ESTRUCTURAL 0.35% 7,909.88 3.96%
1.40 DISENO HIDRAULICO SANITARIO 0.10% 2,259.96 1.13%
1.50 DISENO ELECTRICO TELEFONICO 0.15% 3,389.95 1.70%
1.60 DISENO DE SISTEMA DE GAS 0.10% 2,259.96 1.13%
1.70 PLANO TOPOGRAFICO 0.03% 564.99 0.28%
1.80 ESTRUDIO DE SUELOS 0.03% 564.99 0.28%
2.00 CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION 6.08% 137,499.11 68.87%
2.10 OFICINA 0.20% 4,500.00 2.25%
2.20 OBRA 3.39% 76,500.00 38.32%
2.30 OTROS COSTOS 1.50% 33,899.47 16.98%
2.40 UTILIDAD OFICINA 0.50% 11,299.82 5.66%
2.50 IMPREVISTOS 0.50% 11,299.82 5.66%
3.00 COSTOS DE FISCALIZACION 0.00% 0.00 0.00%
3.10 HONORARIOS DE FISCALIZACION 0.00% 0.00 0.00%
8.83% 199648.13 100.00%PORCENTAJE SOBRE C. DIRECTO DE CONST.  
 Tabla 27: Detalle de costos indirectos 
FUENTE:  Johann Tamayo 
 
Los costos indirectos del proyecto contemplan la planificación, construcción, 
administración y fiscalización, es decir todas las actividades que se relacionan 
directamente con la ejecución del proyecto. 
 
31%
69%
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COSTOS INDIRECTOS
3.1 PLANIFICACION
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ADMINISTRACION
3.3 COSTOS DE 
FISCALIZACION
  
GRAFICO 50: Detalle de costos indirectos 
Fuente: Johann Tamayo 
 
 
3.10.4.1 COSTOS POR CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION 
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COSTO UNITARIO DIRECTO 303
AREA DE CONSTRUCCION 7,460
TOTAL COSTO DIRECTO 2,259,964
TIEMPO DE EJECUCION EN MESES 18
OFICINA OTROS COSTOS
costo oficina 10% 250 GARANTIAS:
TOTAL OFICINA 4,500 SEGUROS: 9,040
% COSTO DE OFICINA 0.20% IMPUESTOS: 24,860
TOTAL OTROS COSTOS 33,899
OBRA % OTROS COSTOS 1.50%
residentes 1,500
ayudante 1,000
bodeguero 500 UTILIDAD OFICINA
movilización 200 11,300
guachimanía 300 % UTILIDAD 0.50%
servicios 250
guardia 500
TOTAL MES: 4,250 IMPREVISTOS
TOTAL DE OBRA 76,500 11,300
% COSTO INIDRECTO DE OBRA 3.39% IMPREVISTOS 0.50%
137,499
6.08%
CALCULO DE COSTOS INDIRECTOS - CONSTRUCCION
% TOTAL COSTO INDIRECTOS
  
Tabla 28: Calculo de costos indirectos - construcción 
FUENTE:  Johann Tamayo 
 
 
Los costos por construcción y administración contemplan los costos de oficina, 
personal técnico y logístico responsable de la ejecución de obra, seguro para todo 
riesgo de la obra, impuesto municipales, colegiales, etc. (no incluye impuestos 
tributarios), utilidad dirigida para la oficina (implementos papelería, informática, 
etc.) e imprevistos 
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3.10.5 COSTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO 
ITEM COSTOS ADMINISTRATIVOS
COSTO 
DIRECTO         
(%)
COSTO            
($)
% INCIDENCIA 
DEL TOTAL 
ADMINIST.
1.00 GERENCIA Y ADMINISTRACION 1.00% 22,599.64 8.83%
1.10 GERENTE 0.50% 11,299.82 4.41%
1.20 ASISTENTE 0.15% 3,389.95 1.32%
1.30 ATENCION AL CLIENTE 0.10% 2,259.96 0.88%
1.40 CONTADORA 0.25% 5,649.91 2.21%
2.00 TASAS E IMPUESTOS 0.95% 21,469.66 8.38%
2.10 PROPIEDAD HORIZONTAL 0.15% 3,389.95 1.32%
2.20 REGISTROS CATASTRATLES Y OTROS 0.10% 2,259.96 0.88%
2.30 CUERPO DE BOMBEROS 0.50% 11,299.82 4.41%
2.40 COSTOS DE APROBACION DEL PROYECTO 0.15% 3,389.95 1.32%
2.50 FONDO DE GARANTIA 0.03% 564.99 0.22%
2.60 IMPUESTOS 0.03% 564.99 0.22%
3.00 GESTION DE VENTAS 3.75% 122,745.91 47.93%
3.10 COMISIONES POR VENTAS (1) 2.00% 66,912.00 26.13%
3.20 OFICINAS DE VENTAS 0.25% 5,649.91 2.21%
3.30 PUBLICIDAD (1) 1.50% 50,184.00 19.60%
4.00 COSTOS FINANCIEROS 3.50% 79,098.75 30.89%
4.10 INTERESES, COMISIONES E MPUESTOS 3.50% 79,098.75 30.89%
5.00 COSTOS FIDUCIARIOS 0.00% 0.00 0.00%
4.10 HONORARIOS Y COSTOS DE CONSTITUCION 0.00% 0.00 0.00%
6.00 GASTOS LEGALES 0.18% 3,954.94 1.54%
6.10 HONORARIOS LEGALES 0.18% 3,954.94 1.54%
7.00 OTROS COSTOS 0.28% 6,214.90 2.43%
7.10 EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO MODELO 0.10% 2,259.96 0.88%
7.20 COPIAS DE PLANOS Y DOCUMENTOS 0.03% 564.99 0.22%
7.30 GUARDIANIA DESPUES DEL PRIMER AÑO 0.15% 3,389.95 1.32%
9.65% 256083.81 100.00%TOTAL PORCENTAJE SOBRE COSTO DIRECTO DE CONSTRUCCION   
Tabla 29: Detalle de costos administrativos 
FUENTE:  Johann Tamayo 
 
 
Los costos administrativos en el proyecto equivalen al 8.44% del proyecto total, se 
compone por el rubro de gerencia y administración cuyos costos son bajos ya que 
el promotor y constructor lo prorratea con otros proyectos de telefonía celular 
equivalen al 8.83% del total de los costos administrativos, tasas e impuestos con 
el 8.38%, gestión de ventas con el 47.93%, costos financieros con el 30.39%, 
costos legales con el 1.54% y otros costos con el 2.43% conformado por los 
costos por equipamiento del departamento modelos, planos y documentos y 
guardianía por el primer año.   
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GRAFICO 51: Detalle de costos administrativos 
Fuente: Johann Tamayo 
 
 
3.11 CRONOGRAMAS  
El inicio del proyecto será realizado en un mes, principalmente con la compra del 
terreno, posterior a ello la planificación del mismo tardara dos meses y la 
ejecución o construcción de la edificación se la realizara en 18 meses, 
paralelamente con la fase de ejecución se realizara la fase de comercialización o 
ventas, para concluir con la fase de cierre. 
ITEM ACTIVIDAD MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 INICIO 1
2 PLANIFICACION 2
3 CONSTRUCCION 18
4 COM ERCIALIZACION 18
5 CIERRE 3
ITEM ACTIVIDAD MESES 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 INICIO 1
2 PLANIFICACION 2
3 CONSTRUCCION 18
4 COM ERCIALIZACION 18
5 CIERRE 3
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
  
GRAFICO 52: Cronograma del proyecto - Fases 
Fuente: Johann Tamayo 
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3.11.1 CRONOGRAMA VALORADO DE EJECUCION DE OBRAS 
El cronograma de construcción del proyecto  contempla la ejecución de los dos bloques de departamentos durante 18 meses, el 
bloque A inicia en el mes uno y concluye en el mes 10,  el bloque B inicia en el mes 8 y concluye en el mes 18. 
ITEM ACTIVIDAD VALOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1,2,3 Trabajos Iniciales 83,491
41,746 41,746
4 M ovimiento de t ierras 63,752
21,251 10,625 21,251 10,625
7.8 Hormigón Estructural 149,584
18,698 18,698 18,698 18,698 18,698 18,698 18,698 18,698
9 Contrapisos y Pisos 42,609
5,326 5,326 5,326 5,326 5,326 5,326 5,326 5,326
6 Acero Estructural 499,090
62,386 62,386 62,386 62,386 62,386 62,386 62,386 62,386
5 Encofrados 24,123
3,015 3,015 3,015 3,015 3,015 3,015 3,015 3,015
11 M amposterías 87,286
10,911 10,911 10,911 10,911 10,911 10,911 10,911 10,911
13 Enlucidos 90,972
11,371 11,371 11,371 11,371 11,371 11,371 11,371 11,371
14 Acabados de Pisos 136,710
15,190 15,190 15,190 15,190 7,595 15,190 15,190 15,190 15,190 7,595
12.15 Recubrimientos 178,791
14,899 14,899 14,899 14,899 14,899 14,899 7,450 14,899 14,899 14,899 14,899 14,899 7,450
19 Piezas Sanitarias 92,229
9,223 18,446 18,446 9,223 18,446 18,446
20 Instalaciones Eéctricas 96,799
8,067 8,067 8,067 8,067 8,067 8,067 8,067 8,067 8,067 8,067 8,067 8,067
21 Carpintería 202,711
20,271 20,271 20,271 20,271 20,271 20,271 20,271 20,271 20,271 20,271
22.23 Ventanería 173,932
17,393 17,393 17,393 17,393 17,393 17,393 17,393 17,393 17,393 17,393
24 Sistemas Electromecánicos Especiales 130,048
11,823 11,823 5,911 11,823 11,823 11,823 11,823 5,911 11,823 11,823 11,823 11,823
17 Proyecto de Agua Potable 58,823
5,882 5,882 5,882 5,882 5,882 5,882 5,882 5,882 5,882 5,882
16.18 Instalaciones Hidrosanitarias 44,545
3,712 3,712 3,712 3,712 3,712 3,712 3,712 3,712 3,712 3,712 3,712 3,712
Trabajos Exteriores 17,541
4,385 4,385 4,385 4,385
10.25 Varios 86,928
8,693 8,693 8,693 8,693 8,693 8,693 8,693 8,693 8,693 8,693
TOTAL PARCIAL 2,259,964 74,819 118,326 118,026 141,191 144,268 121,716 105,479 145,325 208,381 215,620 167,087 150,179 124,845 105,479 82,329 97,492 96,055 43,347
TOTAL ACUM ULADO 74,819 193,145 311,172 452,363 596,631 718,347 # # # # # 969,151 1,177,531 1,393,152 1,560,239 1,710,418 1,835,263 1,940,742 2,023,071 2,120,562 2,216,618 2,259,964
% PARCIAL 3.31% 5.24% 5.22% 6.25% 6.38% 5.39% 4.67% 6.43% 9.22% 9.54% 7.39% 6.65% 5.52% 4.67% 3.64% 4.31% 4.25% 1.92%
% ACUM ULADO 3.31% 8.55% 13.77% 20.02% 26.40% 31.79% 36.45% 42.88% 52.10% 61.64% 69.04% 75.68% 81.21% 85.87% 89.52% 93.83% 98.08% 100.00%
CRONOGRAMA VALORADO Y DE AVANCE DE OBRA
26,27,28,29, 
30,31,32,33,3
4
 
 GRAFICO 53: Cronograma valorado y de avance de obra 
Fuente: Johann Tamayo  
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4 ESTRATEGIA COMERCIAL 
 
4.1 OBJETIVO 
El objetivo de la estrategia comercial es la venta de los 32 departamentos dúplex 
del proyecto en un periodo de 18 meses después de la etapa de planificación y la 
ejecución de la obra, este objetivo se lo prevé obtener con la venta de 2 unidades 
de vivienda  mensual. 
 
4.2 CANALES DE DISTRIBUCION 
Siendo Proyectos Myrco el promotor y constructor del proyecto planifica contratar 
corredores de bienes raíces quienes trabajaran directamente para la empresa y 
estarán ubicados en  la obra que constara de un departamento modelo y una 
oficina de ventas; de igual forma existirá otra oficina ubicada en las instalaciones 
de la constructora dirigida a la venta del proyecto.  
Conjuntamente se tendrá el apoyo de una empresa inmobiliaria de renombre que 
se le concederá la venta de los departamentos. 
 
4.2.1 COMISIONES 
Los corredores de bienes raíces contratados por la empresa percibirán una 
remuneración básica unificada de $264.00 dólares más una comisión por ventas 
equivalente al 2% sobre el precio del bien inmueble vendido y estarán ubicados 
en puntos fijos del proyecto como son el departamento modelo y las oficinas de la 
empresa.   
Las empresas inmobiliarias que apoyaran a la venta del proyecto trabajaran por 
medio de comisiones que fluctuaran alrededor del 3% sobre el precio del bien 
inmueble vendido. 
El presupuesto del proyecto tiene asignado en los costos administrativos el 
siguiente presupuesto: 
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3.00 GESTION DE VENTAS 3.75% 122,745.91 47.93%
3.10 COMISIONES POR VENTAS (1) 2.00% 66,912.00 26.13%
3.20 OFICINAS DE VENTAS 0.25% 5,649.91 2.21%
3.30 PUBLICIDAD (1) 1.50% 50,184.00 19.60%
 
 Tabla 30: Detalle de costos administrativos – gestión de ventas 
FUENTE:  Johann Tamayo 
 
 
Por concepto de comisiones por ventas se dispone de $67,000 aproximadamente 
que equivale al  2% sobre el total de las ventas y al 26.13% del total del costo 
administrativo del proyecto. De igual forma se asigno $5.650 equivalente a un 
0.25% del costo directo para adecuación de oficina de ventas y pago de salarios 
básicos a los dos corredores contratados por la constructora.  
Adicional a esto se asigno presupuesto de $2,250  para la decoración del 
departamento modelo  equivalente a un 0.10% del costo directo del proyecto que 
a su vez es el 0.88% del total de costos administrativos. 
 
7.00 OTROS COSTOS 0.28% 6,214.90 2.43%
7.10 EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO MODELO 0.10% 2,259.96 0.88%
7.20 COPIAS DE PLANOS Y DOCUMENTOS 0.03% 564.99 0.22%
7.30 GUARDIANIA DESPUES DEL PRIMER AÑO 0.15% 3,389.95 1.32%
  
Tabla 31: Detalle de costos administrativos – otros costos 
FUENTE:  Johann Tamayo 
 
 
4.2.2 INSTRUMENTOS PARA LA COMERCIALIZACION 
Se utilizará para la comercialización de los departamentos los siguientes 
instrumentos: 
 Dípticos  y trípticos con información general   
 Papelería con información detallada 
 Gigantografias 
 Maqueta  
 Departamento modelo 
 Dos oficinas de ventas, una en las instalaciones de la constructora y otra 
en la obra. 
 Información en la página web de la constructora. 
 Valla publicitaria ubicada en la Av. Diego de Vásquez y Alberto Einstein 
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4.3 ESTRATEGIA A UTILIZAR 
Las estrategias a utilizar son: 
a) Lanzamiento 
b) Promoción 
c) Publicidad 
 
4.3.1 LANZAMIENTO, PROMOCIONES Y PUBLICIDAD 
 Lanzamiento, se lo realizara en los auditorios de la Cámara de la 
Construcción de Quito, Colegio de Arquitectos del Ecuador y en el Colegio 
de Ingenieros Civiles del Ecuador una vez que se haya obtenido el permiso 
de construcción. 
 
 
IMAGEN 6Logotipos Colegios Profesionales y Cámara de la Construcción de Quito 
FUENTE:  CAE, Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador, Cámara de la Construcción de Quito 
 
 Promoción, será dirigido a los corredores de bienes raíces por ventas 
realizadas fuera de lo proyectado en el cronograma por medio de 
incentivos económicos y a los clientes por medio de descuentos por 
compra en planos y adicionales intangibles como servicio de internet y 
televisión por cable. 
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IMAGEN 7: Imagen referente a corretaje de bienes raíces 
FUENTE:  http://www.rentahouse-maracay.com.ve/publicar.htm 
 
 
 
IMAGEN 8: Productos de empresa publicitaria inmobiliaria 
FUENTE: http:// www.lima.olx.com.pe 
 
 Publicidad,  se contratara a una empresa especializada en publicidad 
inmobiliaria quien diseñe la papelería, gigantografías, actualización de 
pagina web y valla publicitaria. La maqueta será trabajada por  el personal 
técnico de la empresa. 
 
4.3.2 PRESUPUESTO 
El presupuesto destinado para el desarrollo de la estrategia publicitaria es de 
$50,000 que equivale al 19.60% del total de los costos administrativos, es decir es 
el 1.50% de la suma total obtenida por ventas. 
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3.00 GESTION DE VENTAS 3.75% 122,745.91 47.93%
3.10 COMISIONES POR VENTAS (1) 2.00% 66,912.00 26.13%
3.20 OFICINAS DE VENTAS 0.25% 5,649.91 2.21%
3.30 PUBLICIDAD (1) 1.50% 50,184.00 19.60%
 
 Tabla 32: Detalle de costos administrativos – gestión de ventas - publicidad 
FUENTE:  Johann Tamayo 
 
 
4.4 POLITICA DE PRECIOS 
La política de precios se baso principalmente en el análisis de la competencia y  
sus precios de venta, sin dejar a un lado los detalles cualitativos de cada 
proyecto, para ello se realizo una ponderación de precios entre los proyectos 
analizados y el “EDIFICIO EINSTEIN”. 
  
Tabla 33: Ponderación de precios de la competencia y “EDIFICIO EINSTEIN” 
FUENTE:  Johann Tamayo 
 
 
El precio promedio  ponderado del m² de departamentos en los sectores 
analizados es de $902.68 dólares (incluye un parqueadero y una bodega), se 
debe recalcar que el proyecto Plaza Balcón del Norte está fuera del NSE al que 
se dirige nuestro estudio.  
En otro análisis se ha establecido el precio de venta del m² de cada departamento 
tomando en cuenta el costo del terreno, los costos directos, indirectos, 
administrativos y una utilidad 
 
MDC010 EDIFICIO GIRASOL $852 108 $92,000.88
MDC020 TORRE LOMAS $962 94 $90,428.00
MDC030 CADAQUEZ $907 109 $98,483.96
MDC040 BALI $887 112 $99,762.39
MDC050 MONET $812 85 $69,000.53
MDC060 TORRE PIAMONTE $805 105 $84,500.85
MDC070 PLAZA BALCON DEL NORTE $1,267 139 $176,113.00
MDC080 DEPT FLORENCIA $743 84 $62,412.00
MDC090 VISTA REAL $833 78 $64,974.00
MDC100 PROYECTO EINSTEIN $800 123 $98,400.00
 1037 $936,075.61
$902.68PRECIO PROMEDIO PONDERADO
ITEM PROYECTO PRECIO  (M2) AREA  (M2) TOTAL
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CONCEPTO VALOR
Costo del Terreno Urbanizado 3,038 m2 318,990
Costo directo de construcción 7,460 m2 2,259,964
Costos Indirectos 6.58% 199,648
Costos Administrativos 8.44% 256,084
Costo Total 3,034,686
Precio de venta por m2 de terrazas vendibles 1 m2 500
Area en terrazas vendible 1024 m2 512,000
Precio de venta por parqueadero 1 u 5,000
Precio total de parqueaderos 48 u 240,000
Precio de venta por bodega 1 u 1,200
Precio total de bodegas 12 u 14,400
Costo del proyecto sin terrazas, parq y bod 2,268,286
Area de construcción vendible para departamentos 3,936 m2
Porcentaje de incremento por m2 departamento en venta 14.10% 319,828
Precio de Venta del proyecto en departamentos 2,588,115
Precio de venta por m2 en departamentos 658
Precio de venta por departamento 123 m2 80,879
Precio de venta asignado por terrazas 16,000
Precio de venta asignado por parqueaderos 7,500
Precio de venta asignado por bodegas 450
Precio de venta por departamento inc terraza, parq y bod.) 104,829
Precio de venta por m2 de depart (inc terraza, parq y bod.) 852
PRECIO DE VENTA ASUMIDO / M2 850
PRECIO DE VENTA ASUMIDO / TOTAL 3,936 m2 3,345,600
PRECIO DE VENTA ASUMIDO / DPTO. Tipo I  123 m2 123 m2 104,550
CANTIDAD
CALCULO DEL PRECIO DE VENTA
 
Tabla 34: Calculo de precio de venta 
FUENTE:  Johann Tamayo 
 
 
Sumando el costo del terreno más los costos directos, indirectos y 
administrativos, el costo total del proyecto es de $3,034,000 dólares, de los que 
eliminaremos el precio de venta equivalente por terrazas, parqueaderos y 
bodegas según los precios que manejan el sector  esto es: 
CONCEPTO
VALOR     
($)
Terrazas de uso exclusivo 1 m² 500
Parqueaderos 1 u 5,000
Bodegas 1 u 1,200
PRECIOS DE VENTA
CANTIDAD 
(u)
 
 Tabla 35: Precios de venta de terrazas, parqueaderos y bodegas 
FUENTE:  Johann Tamayo 
 
 
Una vez restadas dichas áreas y valores, obtendremos un costo total de proyecto 
de $2,660,000 dólares que serán divididos para el total de áreas vendibles de 
departamentos del proyecto e incrementado un 14.1% de utilidad, se obtiene un 
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precio de $658 dolares el m². Si tomamos en cuenta que el departamento 
promedio es de 123m² diremos que el precio del departamento es de $81,200 
dólares aproximadamente y sumado los precios asignados por los 32m² terrazas 
de uso exclusivo, un parqueadero y una bodega se determinaría que el precio 
final del departamento es de $105,000 dólares, es decir $850 dólares el m². 
 
VALOR TOTAL
$ $
DEPARTAMENTO PROMEDIO 123.39 m2 658 81,193
TERRAZA 32.00 m2 500 16,000
PARQUEADERO 1.50 u 5,000 7,500
BODEGA 0.38 u 1,200 456
105,149
850
VALOR TOTAL
$ $
DEPARTAMENTOS 3948.59 m2 658 2,598,172
TERRAZA 1023.79 m2 500 511,895
PARQUEADERO 48.00 u 5,000 240,000
BODEGA 12.00 u 1,200 14,400
3,364,467
850
PRECIO DE VENTA DEL DEPARTAMENTO PROMEDIO
CONCEPTO CANTIDAD
PRECIO M2  DEP. INC. TERRAZA, PARQ. Y BOD.
TOTAL INGRESOS POR VENTAS
PRECIO M2 DEP. INC. TERRAZA, PARQ. Y BOD.
TOTAL DEPARTAMENTO PROMEDIO
DETALLE DE INGRESOS POR VENTAS
CANTIDADCONCEPTO
 
Tabla 36: Precio de venta departamento promedio y detalle de ingresos por ventas 
FUENTE:  Johann Tamayo 
 
Establecido los precios de venta de los m² útiles, m² de terrazas de uso exclusivo, 
parqueaderos y bodegas, se  definirá el precio total del proyecto; 
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DEPAR. BLOQUE
AREA 
DEPART.
A. 
TERRAZA 
EXCLUSIVA
BODEGAS
No. 
PARQ.
PRECIO 
AREA 
DEPART.
PRECIO 
AREA 
TERRAZA
PRECIO 
BODEGAS
PRECIO  
PARQUEAD
TOTAL A. 
DEPART.
TOTAL A. 
TERRAZA
TOTAL 
BODEGAS
TOTAL 
PARQUEAD.
PRECIO 
TOTAL
PRECIO 
$/M2
# A - B m² m² U U $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
DEP 1 A 114 1 1 658 500 1,200 5,000 75,252 0 1,200 5,000 81,452 712
DEP 2 A 122 1 1 658 500 1,200 5,000 80,448 0 1,200 5,000 86,648 709
DEP 3 A 122 1 1 658 500 1,200 5,000 80,114 0 1,200 5,000 86,314 709
DEP 4 A 113 1 1 658 500 1,200 5,000 74,325 0 1,200 5,000 80,525 713
DEP 5 A 125 40 2 658 500 1,200 5,000 81,987 19,800 0 10,000 111,787 897
DEP 6 A 130 46 2 658 500 1,200 5,000 85,574 23,248 0 10,000 118,821 914
DEP 7 A 121 41 1 1 658 500 1,200 5,000 79,488 20,644 1,200 5,000 106,332 880
DEP 8 A 124 37 1 658 500 1,200 5,000 81,782 18,300 0 5,000 105,082 845
DEP 9 A 124 58 1 658 500 1,200 5,000 81,483 28,980 0 5,000 115,463 932
DEP 10 A 128 71 2 658 500 1,200 5,000 84,231 35,276 0 10,000 129,507 1,012
DEP 11 A 108 69 1 1 658 500 1,200 5,000 70,838 34,320 1,200 5,000 111,358 1,034
DEP 12 A 129 58 2 658 500 1,200 5,000 84,754 28,980 0 10,000 123,734 961
DEP 13 A 134 21 2 658 500 1,200 5,000 87,873 10,440 0 10,000 108,313 811
DEP 14 A 126 26 2 658 500 1,200 5,000 83,001 12,760 0 10,000 105,761 838
DEP 15 A 126 26 2 658 500 1,200 5,000 83,001 12,760 0 10,000 105,761 838
DEP 16 A 129 21 2 658 500 1,200 5,000 84,935 10,440 0 10,000 105,375 816
1,974 512 6 24  1,682,234 851
DEP 1 B 114 1 1 658 500 1,200 5,000 75,252 0 1,200 5,000 81,452 712
DEP 2 B 122 1 1 658 500 1,200 5,000 80,448 0 1,200 5,000 86,648 709
DEP 3 B 122 1 1 658 500 1,200 5,000 80,114 0 1,200 5,000 86,314 709
DEP 4 B 113 1 1 658 500 1,200 5,000 74,325 0 1,200 5,000 80,525 713
DEP 5 B 125 40 2 658 500 1,200 5,000 81,987 19,800 0 10,000 111,787 897
DEP 6 B 130 46 2 658 500 1,200 5,000 85,574 23,248 0 10,000 118,821 914
DEP 7 B 121 41 1 1 658 500 1,200 5,000 79,488 20,644 1,200 5,000 106,332 880
DEP 8 B 124 37 1 658 500 1,200 5,000 81,782 18,300 0 5,000 105,082 845
DEP 9 B 124 58 1 658 500 1,200 5,000 81,483 28,980 0 5,000 115,463 932
DEP 10 B 128 71 2 658 500 1,200 5,000 84,231 35,276 0 10,000 129,507 1,012
DEP 11 B 108 69 1 1 658 500 1,200 5,000 70,838 34,320 1,200 5,000 111,358 1,034
DEP 12 B 129 58 2 658 500 1,200 5,000 84,754 28,980 0 10,000 123,734 961
DEP 13 B 134 21 2 658 500 1,200 5,000 87,873 10,440 0 10,000 108,313 811
DEP 14 B 126 26 2 658 500 1,200 5,000 83,001 12,760 0 10,000 105,761 838
DEP 15 B 126 26 2 658 500 1,200 5,000 83,001 12,760 0 10,000 105,761 838
DEP 16 B 129 21 2 658 500 1,200 5,000 84,935 10,440 0 10,000 105,375 816
1,974 512 6 24  1,682,234 851
3,949 1,024 12 48  3,364,467 851
123.39 32 0 2  105,059 851
TOTAL BLOQUE A y B
DEPARTAMENTOS BLOQUE A
DEPARTAMENTOS BLOQUE B
DEPART TIPO
TOTAL BLOQUE B
TOTAL BLOQUE A
 
Tabla 37: Precios de venta por departamento 
FUENTE:  Johann Tamayo  
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El precio total de venta del proyecto es de $3,364,467 dólares,  que contemplan 
los 32 departamentos con un área total de 3949 m², un área en terrazas de uso 
exclusivo de 1,024 m², 12 bodegas y 48 parqueaderos. 
 
4.5 PLAN DE VENTAS 
Se planea como precio de venta de partida $850 dólares por cada m² de 
departamento,  manteniendo los precios en  los cuatro primeros meses  hasta que 
se termine el departamento modelo, conforme siga la vida del proyecto 
seguiremos subiendo los precios en un 0.50% mensual hasta llegar a un 
incremento del 6% equivalente a $900 dólares (igual a los precios ponderados de 
la competencia). 
 
DEPAR.
AREA 
DEPART.
PRECIO 
$/M2
INCREMENTO  
MENSUAL
PRECIO CON 
INCREMENTO 
PRECIO DEPT 
CON 
INCREMENTO
# m² $ % $/M2 $
1 MES 1 TIPO 123 850 0.00% 850 104,550
2 MES 2 TIPO 123 850 0.00% 850 104,550
3 MES 3 TIPO 123 850 0.00% 850 104,550
4 MES 4 TIPO 123 850 0.00% 850 104,550
5 MES 5 TIPO 123 850 0.50% 854 105,073
6 MES 6 TIPO 123 850 1.00% 859 105,596
7 MES 7 TIPO 123 850 1.50% 863 106,118
8 MES 8 TIPO 123 850 2.00% 867 106,641
9 MES 9 TIPO 123 850 2.50% 871 107,164
10 MES 10 TIPO 123 850 3.00% 876 107,687
11 MES 11 TIPO 123 850 3.50% 880 108,209
12 MES 12 TIPO 123 850 4.00% 884 108,732
13 MES 13 TIPO 123 850 4.50% 888 109,255
14 MES 14 TIPO 123 850 5.00% 893 109,778
15 MES 15 TIPO 123 850 5.50% 897 110,300
16 MES 16 TIPO 123 850 6.00% 901 110,823
No.
INCREMENTO PORCENTUAL DEL PRECIO DE VENTA DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO
MES DE 
APLICACION 
EN TODO EL 
PROYECTO
  
Tabla 38: Calculo de precio de venta 
FUENTE:  Johann Tamayo 
 
 
4.5.1 FORMA DE PAGO 
Se establecerá las siguientes políticas de venta: 
 Compras al contado:  
 Descuento: 3% 
 Compras a crédito: 
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 Reserva:  5% 
 Entrada: 25% 
 Saldo: 70% 
 
La reserva debe hacerse en el momento de firmar una promesa de compra y 
venta, con ello el inmueble quedara reservado al cliente y este deberá pagar la 
entrada equivalente al 25% del precio del inmueble en cuotas iguales hasta 
terminar la construcción de la edificación y el 70% restante deberá ser cancelado 
con un plazo máximo de dos meses  después de haber cancelado la entrada, 
durante este lapso el cliente deberá obtener el crédito hipotecario con el Banco 
del Seguro Social o con cualquier entidad bancaria. 
DESCT. PRECIO
RESERVA
10%
ENTRADA
20%
SALDO
70%
CUOTA
CREDITO
15 AÑOS
DEP 1 A 81,452 3% $79,009 $8,145 $16,290 $57,017 $545
DEP 2 A 86,648 3% $84,048 $8,665 $17,330 $60,653 $580
DEP 3 A 86,314 3% $83,725 $8,631 $17,263 $60,420 $577
DEP 4 A 80,525 3% $78,109 $8,053 $16,105 $56,368 $539
DEP 5 A 111,787 3% $108,434 $11,179 $22,357 $78,251 $748
DEP 6 A 118,821 3% $115,256 $11,882 $23,764 $83,175 $795
DEP 7 A 106,332 3% $103,142 $10,633 $21,266 $74,433 $711
DEP 8 A 105,082 3% $101,929 $10,508 $21,016 $73,557 $703
DEP 9 A 115,463 3% $112,000 $11,546 $23,093 $80,824 $772
DEP 10 A 129,507 3% $125,622 $12,951 $25,901 $90,655 $866
DEP 11 A 111,358 3% $108,017 $11,136 $22,272 $77,950 $745
DEP 12 A 123,734 3% $120,022 $12,373 $24,747 $86,614 $828
DEP 13 A 108,313 3% $105,064 $10,831 $21,663 $75,819 $725
DEP 14 A 105,761 3% $102,588 $10,576 $21,152 $74,033 $707
DEP 15 A 105,761 3% $102,588 $10,576 $21,152 $74,033 $707
DEP 16 A 105,375 3% $102,214 $10,538 $21,075 $73,763 $705
DEP 1 B 81,452 3% $79,009 $8,145 $16,290 $57,017 $545
DEP 2 B 86,648 3% $84,048 $8,665 $17,330 $60,653 $580
DEP 3 B 86,314 3% $83,725 $8,631 $17,263 $60,420 $577
DEP 4 B 80,525 3% $78,109 $8,053 $16,105 $56,368 $539
DEP 5 B 111,787 3% $108,434 $11,179 $22,357 $78,251 $748
DEP 6 B 118,821 3% $115,256 $11,882 $23,764 $83,175 $795
DEP 7 B 106,332 3% $103,142 $10,633 $21,266 $74,433 $711
DEP 8 B 105,082 3% $101,929 $10,508 $21,016 $73,557 $703
DEP 9 B 115,463 3% $112,000 $11,546 $23,093 $80,824 $772
DEP 10 B 129,507 3% $125,622 $12,951 $25,901 $90,655 $866
DEP 11 B 111,358 3% $108,017 $11,136 $22,272 $77,950 $745
DEP 12 B 123,734 3% $120,022 $12,373 $24,747 $86,614 $828
DEP 13 B 108,313 3% $105,064 $10,831 $21,663 $75,819 $725
DEP 14 B 105,761 3% $102,588 $10,576 $21,152 $74,033 $707
DEP 15 B 105,761 3% $102,588 $10,576 $21,152 $74,033 $707
DEP 16 B 105,375 3% $102,214 $10,538 $21,075 $73,763 $705
DEPARTAMENTOS BLOQUE A
DEPARTAMENTOS BLOQUE B
CONTADO CON FINANCIAMIENTO
PRECIO 
TOTAL  ($)
BLOQUE
DEPAR. 
No.
  
Tabla 39: Precios de venta de los departamentos al contado y con financiamiento 
FUENTE:  Johann Tamayo 
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4.6 CRONOGRAMA DE VENTAS 
Se prevé vender los departamentos del proyecto con una velocidad de ventas 
mensuales equivalente al 6.25%, es decir en un proyecto de 32unidades se 
venderán 2 unidades mensuales durante 16 meses. 
No. 
UNIDADES 
PROYECTO
MESES DE 
VENTA
UNIDADES 
VENDIDAS
VELOCIDAD 
DE MENTAS
(U) (U) (U) (%)
32 16 32 6.25
  
Tabla 40: Porcentaje de velocidad de ventas 
FUENTE:  Johann Tamayo 
 
 
Se espera iniciar ventas en el mes cuatro, los siguientes cuatro meses las ventas  
serán sobre planos ( hasta el mes siete ), a partir del mes ocho que se termine el 
departamento modelo los precios incrementan en 0,5% y se  concluirá las ventas  
en el  mes diez y nueve 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 unidades
2 2 unidades
3 2 unidades
4 2 unidades
5 2 unidades
6 2 unidades
7 2 unidades
8 2 unidades
9 2 unidades
10
11
12
13
14
15
16
FLUJO DE 
VENTAS
2 unidades 2 unidades 2 unidades 2 unidades 2 unidades 2 unidades 2 unidades 2 unidades 2 unidades
MESES DE 
VENTA
CRONOGRAMA DE VENTAS
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
2 unidades
2 unidades
2 unidades
2 unidades
2 unidades
2 unidades
2 unidades
2 unidades
2 unidades
2 unidades 2 unidades
2 unidades 2 unidades
2 unidades 2 unidades
2 unidades 2 unidades
2 unidades 2 unidades
2 unidades 2 unidades
2 unidades 2 unidades
2 unidades 2 unidades 2 unidades 2 unidades 2 unidades 2 unidades 2 unidades 32 unidades
TOTAL
CRONOGRAMA DE VENTAS
GRAFICO 54: Cronograma de ventas 
FUENTE: Johann Tamayo  
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5 ANALISIS FINANCIERO 
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5 ANALISIS FINANCIERO 
 
5.1 EVALUACION FINANCIERA ESTATICA 
Si el proyecto presenta costos totales por $3,035,000 dólares e ingresos totales 
por ventas por $3,345,000 dólares, la utilidad del proyecto es de $311,000 
dolares,  el margen de utilidad del proyecto es de 9.07% y el de rentabilidad es de  
10.25% dólares, en un periodo de 24 meses. 
 
CONCEPTO VALOR       ($)
COSTOS TOTALES 3,034,686
INGRESOS TOTALES 3,345,600
UTILIDAD 310,914
MARGEN 9.29%
RENTABILIDAD 10.25%
ANALISIS FINANCIERO ESTATICO
 
Tabla 41: Evaluación financiera estática 
FUENTE:  Johann Tamayo 
 
5.2 EVALUACION FINANCIERA DINAMICA 
La evaluación financiera será realizada para el proyecto puro es decir sin respaldo 
de financiamiento y con proyecto apalancado es decir con respaldo de 
financiamiento de una entidad bancaria. 
 
5.2.1 PROYECTO PURO 
 
5.2.1.1 FLUJO DE FONDOS BASE 
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FLUJO DE FONDOS BASE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS 0 0 0 10,455 13,530 16,797 20,282 24,016 28,037 32,394
TERRENO 318,990
PLANIFICACION 31,075 31,075
CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION 4,552 7,199 7,181 8,590 8,777 7,405 6,417
FISCALIZACION 0 0 0 0 0 0 0
  COSTOS DIRECTO 74,819 118,326 118,026 141,191 144,268 121,716 105,479
GASTOS ADMINISTRATIVOS (no incluye  comisiones por 
ventas y gastos de publicidad)
6,043 6,043 6,043 6,043 6,043 6,043 6,043 6,043 6,043
COMISIONES POR VENTAS 0 0 0 209 271 336 406 480 561 648
GASTOS POR PUBLICIDAD 0 0 0 157 203 252 304 360 421 486
TOTAL EGRESOS 318,990 37,117 37,117 85,780 132,042 131,838 156,535 159,929 136,145 119,073
SALDO CAJA BASE -318,990 -37,117 -37,117 -75,325 -118,512 -115,041 -136,252 -135,913 -108,108 -86,679  
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
37,146 42,373 48,182 54,716 62,184 70,896 81,351 94,420 111,845 127,528 127,528 0 0 2,341,920
8,842 12,678 13,119 10,166 9,137 7,596 6,417 5,009 5,932 5,844 2,637 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145,325 208,381 215,620 167,087 150,179 124,845 105,479 82,329 97,492 96,055 43,347 0 0 0
6,043 6,043 6,043 6,043 6,043 6,043 6,043 6,043 6,043 6,043 6,043 6,043 6,043 6,043
743 847 964 1,094 1,244 1,418 1,627 1,888 2,237 2,551 2,551 0 0 46,838
557 636 723 821 933 1,063 1,220 1,416 1,678 1,913 1,913 0 0 35,129
161,510 228,585 236,468 185,211 167,536 140,965 120,786 96,685 113,381 112,406 56,490 6,043 6,043 88,010
-124,364 -186,212 -188,287 -130,495 -105,352 -70,069 -39,435 -2,265 -1,536 15,122 71,037 -6,043 -6,043 2,253,910   
Tabla 42: Flujo de fondos base – proyecto puro 
FUENTE:  Johann Tamayo 
 
VAN -104,977 TIR n/a
 
El VAN en proyecto puro es de  $-105,000 dólares mientras, el TIR no es aplicable definirlo ya que existe cambio de signos en 
el flujo 
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5.2.1.2 FLUJO DE FONDOS BASE - MENSUAL 
FLUJO DE FONDOS BASE - MENSUAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS 0 0 0 10,455 13,530 16,797 20,282 24,016 28,037 32,394
TOTAL EGRESOS 318,990 37,117 37,117 85,780 132,042 131,838 156,535 159,929 136,145 119,073
SALDO CAJA BASE -318,990 -37,117 -37,117 -75,325 -118,512 -115,041 -136,252 -135,913 -108,108 -86,679  
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
37,146 42,373 48,182 54,716 62,184 70,896 81,351 94,420 111,845 127,528 127,528 0 0 2,341,920
161,510 228,585 236,468 185,211 167,536 140,965 120,786 96,685 113,381 112,406 56,490 6,043 6,043 88,010
-124,364 -186,212 -188,287 -130,495 -105,352 -70,069 -39,435 -2,265 -1,536 15,122 71,037 -6,043 -6,043 2,253,910   
Tabla 43: Flujo de fondos base – proyecto puro - mensual 
FUENTE:  Johann Tamayo 
 
5.2.1.3 FLUJO DE FONDOS BASE - ACUMULADO 
FLUJO DE FONDOS BASE ACUMULADOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL INGRESOS ACUMULADOS 0 0 0 10,455 23,985 40,782 61,064 85,080 113,118 145,511
TOTAL EGRESOS ACUMULADOS 318,990 356,107 393,225 479,005 611,047 742,885 899,419 1,059,349 1,195,494 1,314,567
SALDO CAJA BASE ACUMULADOS -318,990 -356,107 -393,225 -468,550 -587,062 -702,103 -838,355 -974,268 -1,082,376 -1,169,055  
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
182,657 225,030 273,212 327,928 390,112 461,008 542,360 636,780 748,625 876,152 1,003,680 1,003,680 1,003,680 3,345,600
1,476,076 1,704,661 1,941,130 2,126,340 2,293,876 2,434,842 2,555,628 2,652,313 2,765,694 2,878,100 2,934,590 2,940,633 2,946,676 3,034,686
-1,293,419 -1,479,631 -1,667,918 -1,798,412 -1,903,764 -1,973,833 -2,013,269 -2,015,534 -2,017,069 -2,001,948 -1,930,910 -1,936,953 -1,942,996 310,914  
Tabla 44: Flujo de fondos base – proyecto puro - acumulado 
FUENTE:  Johann Tamayo 
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5.2.1.4 GRAFICOS FLUJO DE FONDOS BASE –MENSUAL Y 
ACUMULADO 
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GRAFICO 55: Ingreso, egresos y saldos mensuales – proyecto puro 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
 
Nos podemos percatar que los mayores egresos mensuales en el proyecto se 
desarrollan en los meses 12 y 13 del proyecto, es decir en la fase de ejecución 
del mismo, los ingresos incrementan de manera sostenida hasta el mes 21, en el 
mes 22 y 23 se prevé que los clientes realicen el trámite para obtener el crédito 
hipotecario con lo que se despuntarían los ingresos por concepto de pago del 
saldo de la deuda en el mes 24 con lo que se cierra el proyecto. 
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GRAFICO 56: Ingreso, egresos y saldos acumulado – proyecto puro 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
El mes en que se prevé el mayor saldo acumulado negativo es en el 19, con un 
valor de $2,000,000, por lo que este es la referencia del monto que debe ser 
financiado en el proyecto apalancado 
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5.2.3 ROYECTO APALANCADO 
 
5.2.3.1 FLUJO DE FONDOS BASE 
FLUJO DE FONDOS BASE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS 0 0 0 10,455 13,530 16,797 20,282 24,016 28,037 32,394
INGRESOS FINANCIAMIENTO 806,828 0 0 0 0 0 806,828 0 0 0
TOTAL INGRESOS 806,828 0 0 10,455 13,530 16,797 827,110 24,016 28,037 32,394
TERRENO 318,990
PLANIFICACION 31,075 31,075
CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION 4,552 7,199 7,181 8,590 8,777 7,405 6,417
FISCALIZACION 0 0 0 0 0 0 0
  COSTOS DIRECTO 74,819 118,326 118,026 141,191 144,268 121,716 105,479
GASTOS ADMINISTRATIVOS (no incluye  comisiones por 
ventas y gastos de publicidad)
6,043 6,043 6,043 6,043 6,043 6,043 6,043 6,043 6,043
COMISIONES POR VENTAS 0 0 0 209 271 336 406 480 561 648
GASTOS POR PUBLICIDAD 0 0 0 157 203 252 304 360 421 486
FINANCIAMIENTO - CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FINANCIAMIENTO - INTERESES 7,788 7,788 7,788 7,788 7,788 7,788 15,576 15,576 15,576 15,576
TOTAL EGRESOS 326,778 44,905 44,905 93,568 139,830 139,626 172,110 175,505 151,721 134,649
SALDO CAJA BASE 480,050 -44,905 -44,905 -83,113 -126,300 -122,829 655,000 -151,489 -123,684 -102,255  
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
37,146 42,373 48,182 54,716 62,184 70,896 81,351 94,420 111,845 127,528 127,528 0 0 2,341,920
0 0 403,414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37,146 42,373 451,595 54,716 62,184 70,896 81,351 94,420 111,845 127,528 127,528 0 0 2,341,920
8,842 12,678 13,119 10,166 9,137 7,596 6,417 5,009 5,932 5,844 2,637 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145,325 208,381 215,620 167,087 150,179 124,845 105,479 82,329 97,492 96,055 43,347 0 0 0
6,043 6,043 6,043 6,043 6,043 6,043 6,043 6,043 6,043 6,043 6,043 6,043 6,043 6,043
743 847 964 1,094 1,244 1,418 1,627 1,888 2,237 2,551 2,551 0 0 46,838
557 636 723 821 933 1,063 1,220 1,416 1,678 1,913 1,913 0 0 35,129
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,017,069
15,576 15,576 19,470 19,470 19,470 19,470 19,470 19,470 19,470 19,470 19,470 19,470 19,470 0
177,086 244,161 255,938 204,680 187,006 160,435 140,256 116,155 132,850 131,876 75,960 25,513 25,513 2,105,079
-139,940 -201,787 195,658 -149,964 -124,822 -89,539 -58,905 -21,735 -21,005 -4,348 51,568 -25,513 -25,513 236,841  
Tabla 45: Flujo de fondos base – proyecto apalancado 
FUENTE:  Johann Tamayo 
 
VAN -817 TIR n/a
 
El VAN en proyecto apalancado es de  $-817 dólares, es decir prácticamente cero, mientras que  el TIR no es aplicable definirlo 
ya que existe cambio de signos en el flujo 
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5.2.3.2 FLUJO DE FONDOS BASE – MENSUAL - APALANCADO 
FLUJO DE FONDOS BASE MENSUAL APALANCADO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS 806,828 0 0 10,455 13,530 16,797 827,110 24,016 28,037 32,394
TOTAL EGRESOS 326,778 44,905 44,905 93,568 139,830 139,626 172,110 175,505 151,721 134,649
SALDO CAJA BASE 480,050 -44,905 -44,905 -83,113 -126,300 -122,829 655,000 -151,489 -123,684 -102,255
 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
37,146 42,373 451,595 54,716 62,184 70,896 81,351 94,420 111,845 127,528 127,528 0 0 2,341,920
177,086 244,161 255,938 204,680 187,006 160,435 140,256 116,155 132,850 131,876 75,960 25,513 25,513 2,105,079
-139,940 -201,787 195,658 -149,964 -124,822 -89,539 -58,905 -21,735 -21,005 -4,348 51,568 -25,513 -25,513 236,841
 Tabla 46: Flujo de fondos base – proyecto apalancado - mensual 
FUENTE:  Johann Tamayo 
 
5.2.3.3 FLUJO DE FONDOS BASE – ACUMULADO - APALANCADO 
FLUJO DE FONDOS BASE ACUMULADO APALANC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL INGRESOS ACUMULADOS 806,828 806,828 806,828 817,283 830,813 847,610 1,674,720 1,698,736 1,726,773 1,759,167
TOTAL EGRESOSACUMULADOS 326,778 371,683 416,588 510,156 649,986 789,612 961,722 1,137,227 1,288,948 1,423,596
SALDO CAJA BASE ACUMULADOS 480,050 435,145 390,239 307,127 180,827 57,998 712,998 561,509 437,825 335,570
 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1,796,313 1,838,686 2,290,281 2,344,997 2,407,181 2,478,078 2,559,429 2,653,849 2,765,694 2,893,222 3,020,749 3,020,749 3,020,749 5,362,669
1,600,682 1,844,843 2,100,780 2,305,461 2,492,466 2,652,901 2,793,157 2,909,312 3,042,162 3,174,038 3,249,998 3,275,510 3,301,023 5,406,102
195,631 -6,157 189,501 39,537 -85,285 -174,824 -233,728 -255,463 -276,468 -280,816 -229,248 -254,761 -280,273 -43,433
 Tabla 47: Flujo de fondos base – proyecto apalancado - acumulado 
FUENTE:  Johann Tamayo 
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5.2.3.4 GRAFICOS FLUJO DE FONDOS BASE –MENSUAL Y 
ACUMULADO – APALANCADO 
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GRAFICO 57: Ingreso, egresos y saldos mensuales – proyecto puro 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
 
Se puede analizar que los mayores egresos mensuales en el proyecto 
apalancado  se desarrollan en los meses 12 y 13, es decir en la fase de ejecución 
del mismo, los ingresos despuntan en los meses 1, 7 y 13, meses en los que 
existe un desembolso bancario proveniente del financiamiento del proyecto, en el 
mes 22 y 23 se prevé que los clientes realicen el trámite para obtener el crédito 
hipotecario con lo que se daría el mayor ingreso por concepto de pago del saldo 
de la deuda en el mes 24 con lo que se cierra el proyecto. 
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 GRAFICO 58: Ingreso, egresos y saldos acumulados – proyecto puro 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
 
Se puede analizar que los ingresos acumulados en la primera mitad del proyecto 
son mayores que los egresos acumulados gracias a los desembolsos 
provenientes del financiamiento bancario, esto cambia a partir del mes 15 en 
donde los egresos acumulados son mayores a los ingresos, hasta el mes 24 en 
donde ingresa el total de los préstamos hipotecarios de los clientes con los cual 
se paga el total del capital financiado por la institución bancaria, es así que el 
proyecto no presenta un saldo favorable al cierre. 
 
5.3 TASA DE DESCUENTO 
5.3.1 METODO DEL CAPM (CAPITAL ASSET PRICING MODEL) 
Para calcular la tasa de descuento en el proyecto se utilizo el método CAPM 
(Capital Asset Pricing Model) se lo calcula de la siguiente manera: 
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Tabla 48: Calculo de la tasa de descuento por el método CAPM 
FUENTE:  Johann Tamayo 
 
 
El análisis financiero del proyecto y específicamente el cálculo del valor actual 
neto se utilizara una tasa de descuento equivalente al 17% anual. 
Para obtener los índices necesarios para el cálculo de la tasa descuento según 
este método se investigo las siguientes fuentes: 
 
http://www.treasurydirect.gov/RI/OFNtebnd 
http://biz.yahoo.com/p/6conameu.html 
http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=riesgo_pais 
 
5.4 ANALISIS DEL VALOR ACTUAL NETO Y TASA INTERNA DE 
RETORNO 
Valor Actual Neto y Tasa Interna de Retorno en proyecto puro: 
VAN -104,977 TIR n/a
 
Valor Actual Neto  y Tasa Interna de Retorno en proyecto apalancado: 
VAN -817 TIR n/a
 
El VAN en proyecto puro es de  $-105,000 dólares mientras que el VAN en 
proyecto apalancado sube ya que es prácticamente de $0 dólares, en cuanto a la 
TIR no es aplicable definirlo ya que existe cambio de signos en el flujo  
r Tasa de rendimiento esperado
r° Tasa de interés libre de riesgo
rc Rendimiento de la industria de la construcción
(rc-r°) Prima de rendimiento de empresas EEUU
β Coeficiente de riesgo industrial de la construcción
rp Riesgo País
r=r°+(rc-r°)*β+rp
r=3.21%+(10.33%-3.21%)*0.76+7.93%
Tasa de rendimiento esperado r = 17%
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5.5 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 
5.5.1 FACTOR VARIACION EN COSTOS 
 En proyecto puro con un VAN de -$105,000 dólares, si la variación de costos es de -5.3% el VAN es $0.00 
`
-8% -7% -6% -5.36% -4% -3% -2% -1% 0%
51,660 32,080 12,501 0 -26,658 -46,238 -65,818 -85,397 -104,977  
Tabla 49: Análisis de sensibilidad – variación en costos – proyecto puro 
FUENTE:  Johann Tamayo 
 
 
 GRAFICO 59: Variación en costos directos vs VAN – Proyecto puro 
FUENTE: Johann Tamayo 
y = -2E+06x - 104977
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En proyecto apalancado con un VAN de $-817 dólares, es decir prácticamente $0.00, si existen variaciones en los costos el Van 
cambiara, por lo que podemos decir que el proyecto es sensible a los cambios de costos directos.  
-4% -3% -2% -1% -0.042% 0% 1% 2% 3% 4%
77,502 57,922 38,343 18,763 0 -817 -20,396 -39,976 -59,555 -79,135  
 Tabla 50: Análisis de sensibilidad – variación en costos – proyecto apalancado 
FUENTE:  Johann Tamayo 
 
               
GRAFICO 60: Variación en costos directos vs VAN – Proyecto apalancado 
FUENTE: Johann Tamayo 
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5.5.2 FACTOR VARIACION EN PRECIOS 
 En proyecto puro con un VAN de -$105,000 dólares, si la variación de precios es de  4,2% el VAN es $0.00 
-1% 0% 1% 2% 3% 4.25% 5% 6% 7% 8%
-129,690 -104,977 -80,264 -55,551 -30,838 0 18,587 43,300 68,013 92,726  
Tabla 51: Análisis de sensibilidad – variación en precios – proyecto puro 
FUENTE:  Johann Tamayo 
 
 
GRAFICO 61: Variación en precios vs VAN – Proyecto puro 
FUENTE: Johann Tamayo 
y = 2E+06x - 104977
-500,000
-400,000
-300,000
-200,000
-100,000
0
100,000
200,000
300,000
-10000% -5000% 0% 5000% 10000%
VARIACION EN PRECIOS DE VENTA vs VAN  - PROY 
PURO
Series1
  
 
EDIFICIO EINSTEIN 
JOHANN TAMAYO 
 
 
 
MDI 
127 
 En proyecto apalancado con un VAN de $-817 dólares, es decir prácticamente $0.00, si existen variaciones en el precio el 
Van cambiara, por lo que podemos decir que el proyecto es sensible a los cambios de precios.  
  
-4% -3% -2% -1% 0% 0.03% 1% 2% 3% 4%
-99,668 -74,955 -50,242 -25,529 -817 0 23,896 48,609 73,322 98,035  
 Tabla 52: Análisis de sensibilidad – variación en precios – proyecto apalancado 
FUENTE:  Johann Tamayo 
 
 
GRAFICO 62: Variación en precios vs VAN – Proyecto apalancado 
FUENTE: Johann Tamayo 
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5.5.3 FACTOR VARIACION EN PLAZO DE VENTAS 
 En proyecto puro con un VAN de -$105,000 dólares, si la variación del plazo de 
ventas disminuye 4 meses el van será $0.00 dólares     
0 -104,977
1 -133,190
2 -158,067
-3.9756 0
MESES DE 
VARIACION         
(u)
VAN  ($)
 
 Tabla 53: Análisis de sensibilidad – variación en plazo de ventas – proyecto puro 
FUENTE:  Johann Tamayo 
 
 
 
GRAFICO 63: Análisis de sensibilidad – variación en plazo de ventas – proyecto puro 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
 
 En proyecto apalancado con un VAN de $-817 dólares, es decir prácticamente 
$0.00, si existen variaciones en el plazo de ventas el VAN cambiara, por lo que 
podemos decir que el proyecto es sensible a los cambios de plazos de ventas. 
 
    
0 -817
1 -24,035
2 -43,981
-0.063 0
MESES DE 
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VAN  ($)
  
 Tabla 54: Análisis de sensibilidad – variación en plazo de ventas – proyecto apalancado 
 FUENTE:  Johann Tamayo 
 
 
y = -26,544.96x - 105,532.90
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 GRAFICO 64: Análisis de sensibilidad – variación en plazo de ventas – proyecto apalancado 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
  
 
5.5.4 CONCLUSION 
 El proyecto no es factible financieramente ya que genera una utilidad de 
$310,000 dólares en 24 meses, con un VAN de $-105,000 dólares  y una tasa de 
descuento del 17%, y con proyecto apalancado no genera utilidad ( $-43,000 
dólares ) en el mismo periodo de tiempo, con un VAN de $-817 dólares, una tasa 
de descuento del 17%, un financiamiento de $2,000,000 de dólares a un interés 
bancario del 9.5%.  En los dos casos si existen variaciones en  costos, precios o  
plazos de ventas el VAN cambiara, por lo que podemos decir que el proyecto es 
sensible a dichos cambios y a su vez es riesgoso y nada productivo para los 
inversionistas. 
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6 PROYECTO MODIFICADO - EVOLUCION 
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6 PROYECTO MODIFICADO - EVOLUCION 
6.1 OBJETIVO 
Debido a que el proyecto en etapa inicial no fue factible se procedió a modificarlo con las características obtenidas en este plan 
de negocios  para convertirlo en un proyecto factible, a continuación analizaremos todos los parámetros modificados y los logros 
obtenidos. 
 
6.2 PROYECTO ARQUITECTONICO – PLANO 
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PLANO 11: Plantas “EDIFICIO EINSTEIN” – Proy. Factible 
FUENTE:  Arq. Marco Garcés 
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PLANO 12:Corte y Fachada “EDIFICIO EINSTEIN” – Proy. Factible 
FUENTE:  Arq. Marco Garcés 
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6.3 EVALUACION: PROYECTO vs IRM 
COS PB 32.58 %
COS TOTAL 210.14 %
AREA TERRENO 3,038 m2
COS PB y COS TOTAL
 
Tabla 55: COS PB y COS TOTAL – Proy. Factible 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
El proyecto tendrá un Coeficiente de Ocupación del Suelo en planta baja del 
32.58% y Coeficiente de Ocupación del Suelo Total del 210.14% 
 
6.4 AREAS 
6.4.1 AREAS  TOTALES DE LA EDIFICACION 
TOTAL AREA BRUTA 10,379
TOTAL AREA COMPUTABLE 6,385
TOTAL AREA NO CUMPUTABLE 3,994
( m² )
TOTAL GENERAL
 
Tabla 56: Total General Areas – Proy. Factible 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
El área bruta de construcción será de 10379m², con un área útil de 6385m² y un 
área no computable de 3323m² 
 
6.4.2 CUADRO DE AREAS VENDIBLES Y NO VENDIBLES 
DEPARTAMENTOS 6,302
 TERRAZAS 1,610
BODEGAS 402
PARQUEADEROS 1,032
TOTAL AREAS VENDIBLES 9,345
TOTAL AREAS NO VENDIBLE 2,560
AREAS  VENDIBLES vs NO VENDIBLES
( m² )
 
Tabla 57: Total Areas Vendibles – Proy. Factible 
FUENTE: Johann Tamayo 
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En cuanto áreas vendibles y no vendibles, el proyecto tiene 9345m² de áreas 
vendibles, que comprende departamentos, terrazas, bodegas y parqueaderos,  
las áreas no vendibles  comprenden 2560m² que básicamente están compuestas 
por circulaciones peatonales, vehiculares, maquitas y áreas comunales. 
 
6.5 PROGRAMACION ARQUITECTONICA 
 
PISO DEPARTAMENTO
AREA 
INTERIOR
AREA 
TERRAZA
BODEGA PARQ DESCRIPCION
PL. NIVEL 1 S101 119.43        156.51        1.00           1.00           3 DORMS. + S. FAMILIAR
4 S102 99.76         102.18        1.00           1.00           3 DORMS. + S. FAMILIAR
N101 99.76         106.94        1.00           1.00           3 DORMS. + S. FAMILIAR
N102 119.43        160.85        1.00           1.00           3 DORMS. + S. FAMILIAR
PL. NIVEL 2 S201 119.43        5.46           1.00           1.00           3 DORMS. + S. FAMILIAR
6 S202 98.16         5.46           1.00           1.00           3 DORMS. + S. FAMILIAR
S203 77.76         23.49         1.00           1.00           SUIT - 1 DORM.
N201 77.76         23.49         1.00           1.00           SUIT - 1 DORM.
N202 98.16         5.46           1.00           1.00           3 DORMS. + S. FAMILIAR
N203 119.43        5.46           1.00           1.00           3 DORMS. + S. FAMILIAR
PL. NIVEL 3 S301 126.01        111.53        1.00           2.00           3 DORMS. + S. FAMILIAR
6 S302 87.08         61.72         1.00           1.00           2 DORMS. 
S303 - DUPLEX 136.93        26.30         1.00           2.00           3 DORMS. + S. FAMILIAR
N301 - DUPLEX 135.37        26.06         1.00           2.00           3 DORMS. + S. FAMILIAR
N302 102.01        5.46           1.00           1.00           3 DORMS. + S. FAMILIAR
N303 118.30        5.46           1.00           1.00           3 DORMS. + S. FAMILIAR
PL. NIVEL 4 S401 126.01        10.85         1.00           2.00           3 DORMS. + S. FAMILIAR
4 S402 87.08         5.28           1.00           1.00           2 DORMS. 
N401 99.85         5.46           1.00           1.00           3 DORMS. + S. FAMILIAR
N402 118.30        5.46           1.00           1.00           3 DORMS. + S. FAMILIAR
PL. NIVEL 5 S501 112.33        74.97         1.00           1.00           3 DORMS. + S. FAMILIAR
10 S502 103.40        155.86        1.00           1.00           3 DORMS. 
S503 107.36        50.99         1.00           1.00           3 DORMS. 
S504 94.92         34.72         1.00           1.00           2 DORMS. 
S505 - DUPLEX 146.71        13.24         1.00           2.00           3 DORMS. + S. FAMILIAR
N501 - DUPLEX 147.35        12.92         1.00           2.00           3 DORMS. + S. FAMILIAR
N502 94.92         98.90         1.00           1.00           2 DORMS. 
N503 123.88        177.68        1.00           2.00           3 DORMS. + S. FAMILIAR
N504 86.87         -             1.00           1.00           2 DORMS. 
N505 112.33        -             1.00           1.00           3 DORMS. + S. FAMILIAR
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PISO DEPARTAMENTO
AREA 
INTERIOR
AREA 
TERRAZA
BODEGA PARQ DESCRIPCION
PL. NIVEL 6 S601 112.80        -             1.00           1.00           3 DORMS. + S. FAMILIAR
8 S602 103.40        4.88           1.00           1.00           3 DORMS. 
S603 107.36        16.76         1.00           1.00           3 DORMS. 
S604 94.76         -             1.00           1.00           2 DORMS. 
N601 94.76         -             1.00           1.00           2 DORMS. 
N602 123.88        4.88           1.00           2.00           3 DORMS. + S. FAMILIAR
N603 86.87         4.88           1.00           1.00           2 DORMS. 
N604 112.80        -             1.00           1.00           3 DORMS. + S. FAMILIAR
PL. NIVEL 7 S701 82.35         -             1.00           1.00           2 DORMS. 
12 S702 103.40        4.88           1.00           1.00           3 DORMS. 
S703 107.36        4.88           1.00           1.00           3 DORMS. 
S704 95.20         5.38           1.00           1.00           2 DORMS. 
S705 - DUPLEX 146.86        6.68           1.00           2.00           3 DORMS. + S. FAMILIAR
S706 80.46         6.63           1.00           1.00           2 DORMS. 
N701 - DUPLEX 146.86        6.68           1.00           2.00           3 DORMS. + S. FAMILIAR
N702 95.20         5.38           1.00           1.00           2 DORMS. 
N703 123.88        4.88           1.00           2.00           3 DORMS. + S. FAMILIAR
N704 86.87         4.88           1.00           1.00           2 DORMS. 
N705 82.35         -             1.00           1.00           2 DORMS. 
N706 80.46         6.63           1.00           1.00           2 DORMS. 
PL. NIVEL 8 S801 82.35         -             1.00           1.00           2 DORMS. 
10 S802 103.40        4.88           1.00           1.00           3 DORMS. 
S803 107.36        4.88           1.00           1.00           3 DORMS. 
S804 95.20         5.38           1.00           1.00           2 DORMS. 
S805 80.46         6.63           1.00           1.00           2 DORMS. 
N801 95.20         5.38           1.00           1.00           2 DORMS. 
N802 123.88        4.88           1.00           2.00           3 DORMS. + S. FAMILIAR
N803 86.87         4.88           1.00           1.00           2 DORMS. 
N804 82.35         -             1.00           1.00           2 DORMS. 
N805 80.46         6.63           1.00           1.00           2 DORMS. 
TOTAL 60.00                            6,301.50     1,610.00     60.00         72.00         
DISPONIBLES: 26.00         14.00         
Tabla 58: Programa Arquitectónico – Proy. Factible 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
 
El programa arquitectónico está compuesto por 60 departamentos con un área de 
6301.50m², 1610 m² de terrazas, 86 parqueaderos con 1032m² y 86 bodegas con 
402m² 
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AREA AREA AREA
CUBIERTA ABIERTA TOTAL
NIVEL 1 JARDIN COMUNAL 137.99        
CIRCULACION PEATONAL 185.78        
AREA RECREATIVA 83.45         
NIVEL 2 CIRCULACION PEATONAL 140.42        
NIVEL 3 CIRCULACION PEATONAL 123.17        
BODEGAS 226.38        
ESTACIONAM. + CICULACIONES 1,205.05     
NIVEL 4 BODEGAS 175.18        
CUARTO DE BASURA 4.97           
GENERADOR DE EMERGENCIA 12.04         
TRANSFORMADOR 14.73         
CUARTO DE BOMBAS 15.59         
CISTERNA 35.31         
ESTACIONAM. + CICULACIONES 1,068.37     
CIRCULACION PEATONAL 129.66        
NIVEL 5 CIRCULACION PEATONAL 186.37        
ACCESO PEATONAL 225.98        
ESTACIONAMIENTOS DE VISITAS 105.50        
NIVEL 6 CIRCULACION PEATONAL 135.28        
NIVEL 7 CIRCULACION PEATONAL 125.96        
NIVEL 8 CIRCULACION PEATONAL 125.96        
CUBIERTA TERRAZA COMUNAL 1,243.03     
TOTAL: 3,993.67     1,712.50     5,706.17     
AREAS COMUNALES Y COMPLEMENTARIAS
 
Tabla 59: Programa Arquitectónico – Proy. Factible 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
 
Las áreas comunales están compuestas por jardines, circulaciones peatonales y 
vehiculares, cuarto de basura, generador de emergencia, transformador, cuarto 
de bombas, cisterna, estacionamientos visitas, terraza comunal todo esto con un 
área de 3993.67m² en área cubierta y 1712.50m² en área abierta.  
UNIDADES
U 
DEPARTAMENTOS 60
PARQUEADEROS PARA DEPARTAMENTOS 86
PARQUEADEROS PARA VISITAS 9
BODEGAS 86
SALA COMUNAL 1
AREAS RECREATIVAS 1
GUARDIANIA 1
CONSERGE 1
AREA EQUIPOS Y MANTENIMIENTO 1
PROGRAMA ARQUITECTONICO
DETALLE 
 
Tabla 60: Resumen Programa Arquitectónico  – Proy. Factible 
FUENTE: Johann Tamayo 
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6.5.1 COSTOS TOTALES DEL PROYECTO 
 
ITEM DESCRIPCION
% 
PROYECTO 
TOTAL
TOTAL       
($)
1 COSTOS TERRENO 7.80% 318,990
2 COSTOS DIRECTOS 76.87% 3,142,763
3 COSTOS INDIRECTOS 6.02% 245,995
4 COSTOS ADMINISTRATIVOS 9.31% 380,705
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 4,088,453
DETALLE DE COSTOS DEL PROYECTO
 
Tabla 61: Resumen Costos Totales – Proy. Factible 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
El costo total del proyecto factible es de $4088000 dólares, comprendido por 
costo del terreno $319000 dólares, costos directos $3142000 dólares, costos 
indirectos $246000 dores y costos administrativos por $380700 dólares. 
 
7.80%
76.87%
6.02%
9.31%
DETALLE DE COSTOS DEL PROYECTO (%)
1 COSTOS TERRENO
2 COSTOS DIRECTOS
3 COSTOS INDIRECTOS
4 COSTOS 
ADMINISTRATIVOS
 
GRAFICO 65: Detalle de Costos del Proyecto-Proy. Factible 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
 
El costo directo del proyecto comprende la mayor parte del mismo ya que es el 
76.87% del costo total, seguido por los costos administrativos 6.31%, costo del 
terreno 7.80% y costos indirectos 6.02%. 
  
EDIFICIO EINSTEIN 
JOHANN TAMAYO 
 
 
 
MDI 
142 
ITEM DESCRIPCION
UNIDAD  
(U)
CANTIDAD 
($)
COSTO 
UNITARI
O ($)
TOTAL       
($)
% 
PROYECTO 
TOTAL
1 COSTOS TERRENO 318,990 7.80%
1.1 Terreno m2 3,038 105 318,990
2 COSTOS DIRECTOS 3,142,763 76.87%
2.1 Costo directo de construcción m2 10,379 303 3,142,763
3 COSTOS INDIRECTOS 7.83% 245,995 6.02%
3.1 PLANIFICACION % 2.75% 86,426 2.11%
3.2 CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION % 5.08% 159,569 3.90%
3.3 COSTOS DE FISCALIZACION % 0.00% 0 0.00%
4 COSTOS ADMINISTRATIVOS 9.65% 380,705 9.31%
4.1 GERENCIA Y ADMINISTRACION % 1.00% 31,428 0.77%
4.2 TASAS E IMPUESTOS % 0.95% 29,856 0.73%
4.3 GESTION DE VENTAS % 3.75% 195,282 4.78%
4.4 COSTOS FINANCIEROS % 3.50% 109,997 2.69%
4.5 COSTOS FIDUCIARIOS % 0.00% 0 0.00%
4.6 GASTOS LEGALES % 0.18% 5,500 0.13%
4.7 OTROS COSTOS % 0.28% 8,643 0.21%
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 4,088,453.00 100.00%
DETALLE DE COSTOS DEL PROYECTO
Tabla 62: Detalle Costos Totales – Proy. Factible 
FUENTE: Johann Tamayo 
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6.5.2 COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO 
TOTAL
CODIGO RUBRO TOTAL % CON IVA
7.710.01.01. HERRAMIENTAS  EN GENERAL 12,714 0.40% 1 14,240
7.710.01.02. EQUIPOS EN ALQUILER 43,432 1.38% 2 48,644
7.710.01.03. TRABAJOS INICIALES 47,519 1.51% 3 53,221
7.710.01.04. MOVIMIENTO DE TIERRAS 79,157 2.52% 4 88,656
7.710.01.05. ENCOFRADOS 29,952 0.95% 5 33,546
7.710.01.06. ACERO ESTRUCTURAL 619,685 19.72% 6 694,048
7.710.01.07. HORMIGON ESTRUCTURA 185,727 5.91% 7 208,015
7.710.01.09. CONTRAPISOS Y PISOS 52,904 1.68% 9 59,253
7.710.01.11. MAMPOSTERIAS 108,377 3.45% 11 121,382
7.710.01.12. RECURIMIENTOS EN GIPSUM ( Yeso, estucos, etc. ) 106,800 3.40% 12 119,616
7.710.01.13. ENLUCIDOS 112,953 3.59% 13 126,507
7.710.01.14. ACABADOS DE PISOS y PAREDES. 169,743 5.40% 14 190,113
7.710.01.15. RECUBRIMIENTO DE PINTURAS 115,192 3.67% 15 129,015
7.710.01.16. INSTALACIONES SANITARIAS 29,880 0.95% 16 33,465
7.710.01.17. INSTALACIONES DE AGUA POTABLE 73,036 2.32% 17 81,801
7.710.01.18. SISTEMA CONTRA INCENDIOS EN EDIFICIOS 25,429 0.81% 18 28,480
7.710.01.19. PIEZAS SANITARIAS 114,515 3.64% 19 128,256
7.710.01.20. INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS 120,188 3.82% 20 134,611
7.710.01.21. CARPINTERIA 251,692 8.01% 21 281,895
7.710.01.22. HERRERIA 50,991 1.62% 22 57,110
7.710.01.23. VENTANERIA 164,968 5.25% 23 184,764
7.710.01.24. SISTEMAS  ELECTROMECANICOS ESPECIALES 161,471 5.14% 24 180,848
7.710.01.27. PROYECTO DE ALCANTARILLADO 4,870 0.15% 27 5,454
7.710.01.30. PROYECTO DE JARDINERIA 1,017 0.03% 30 1,139
7.710.01.31. SISTEMA ELECTRICO EXTERIOR 15,893 0.51% 31 17,800
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA ( SIN IVA ) 2,806,038  3,142,763
VALOR DE IVA 336,725 10.71%
IVA 10.71%
CUENTAS POR COBRAR 0.00%
TOTAL PRESUPUESTO COSTOS DIRECTOS 3,142,763 100.00%  
M2 BRUTO DE CONSTRUCCION 10,379
COSTO  $ /M2 DE CONSTRUCCION 303
PRESUPUESTO
 
Tabla 63: Presupuesto– Proy. Factible 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
El costo directo del proyecto es decir el presupuesto total de la obra es de 
$3142700 dólares, que con un área bruta de construcción de 10379m² equivale a 
un costo de $303 dólares el metro cuadrado de construcción. 
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COSTOS DIRECTOS Trabajos Iniciales
Movimiento de tierras
Hormigón Estructural
Contrapisos y Pisos
Acero Estructural
Encofrados
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Enlucidos
Acabados de Pisos
Recubrimientos
Piezas Sanitarias
Instalaciones Eéctricas
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Proyecto de Agua Potable
Instalaciones Hidrosanitarias
Trabajos Exteriores
Varios
 
GRAFICO 66: Detalle de Costos Directos -Proy. Factible 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
 
Los rubros mas representativos en el presupuesto del edificio son: acero 
estructural,  hormigón estructural, mampostería, recubrimientos y carpintería. 
 
6.5.3 COSTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO 
ITEM COSTOS INDIRECTOS 
COSTO 
DIRECTO         
(%)
COSTO            
($)
% INCIDENCIA 
DEL TOTAL 
INDIRECTOS
1.00 PLANIFICACION 2.75% 86,425.98 35.13%
1.10 PLANIFICACION ARQUITECTONICA 1.00% 31,427.63 12.78%
1.20 DIRECCION TECNICA 1.00% 31,427.63 12.78%
1.30 DISENO ESTRUCTURAL 0.35% 10,999.67 4.47%
1.40 DISENO HIDRAULICO SANITARIO 0.10% 3,142.76 1.28%
1.50 DISENO ELECTRICO TELEFONICO 0.15% 4,714.14 1.92%
1.60 DISENO DE SISTEMA DE GAS 0.10% 3,142.76 1.28%
1.70 PLANO TOPOGRAFICO 0.03% 785.69 0.32%
1.80 ESTRUDIO DE SUELOS 0.03% 785.69 0.32%
2.00 CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION 5.08% 159,569.08 64.87%
2.10 OFICINA 0.14% 4,500.00 1.83%
2.20 OBRA 2.43% 76,500.00 31.10%
2.30 OTROS COSTOS 1.50% 47,141.45 19.16%
2.40 UTILIDAD OFICINA 0.50% 15,713.82 6.39%
2.50 IMPREVISTOS 0.50% 15,713.82 6.39%
3.00 COSTOS DE FISCALIZACION 0.00% 0.00 0.00%
3.10 HONORARIOS DE FISCALIZACION 0.00% 0.00 0.00%
7.83% 245995.06 100.00%TOTAL PORCENTAJE SOBRE COSTO DIRECTO DE CONSTRUCCION  
Tabla 64: Costos Indirectos - Proy. Factible 
FUENTE: Johann Tamayo 
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35%
65%
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COSTOS INDIRECTOS
3.1 PLANIFICACION
3.2 CONSTRUCCION Y 
ADMINISTRACION
3.3 COSTOS DE 
FISCALIZACION
 
GRAFICO 67: Detalle de Costos Indirectos -Proy. Factible 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
 
En cuanto a los costos indirectos que presenta el proyecto, los costos por 
administración de la construcción comprende el mayor porcentaje con el 65% 
seguido por la planificación del proyecto. 
 
6.5.3.1 COSTOS POR CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION 
 
COSTO UNITARIO DIRECTO 303
AREA DE CONSTRUCCION 10,379
TOTAL COSTO DIRECTO 3,142,763
TIEMPO DE EJECUCION EN MESES 18
OFICINA OTROS COSTOS
costo oficina 10% 250 GARANTIAS:
TOTAL OFICINA 4,500 SEGUROS: 12,571
% COSTO DE OFICINA 0.14% IMPUESTOS: 34,570
TOTAL OTROS COSTOS 47,141
OBRA % OTROS COSTOS 1.50%
residentes 1,500
ayudante 1,000
bodeguero 500 UTILIDAD OFICINA
movilización 200 15,714
guachimanía 300 % UTILIDAD 0.50%
servicios 250
guardia 500
TOTAL MES: 4,250 IMPREVISTOS
TOTAL DE OBRA 76,500 15,714
% COSTO INIDRECTO DE OBRA 2.43% IMPREVISTOS 0.50%
159,569
5.08%
CALCULO DE COSTOS INDIRECTOS - CONSTRUCCION
% TOTAL COSTO INDIRECTOS
  
Tabla 65: Costos Indirectos por Construcción - Proy. Factible 
FUENTE: Johann Tamayo 
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En el cálculo de los costos indirectos interviene la administración de la 
construcción en donde se prevé el tiempo de ejecución de la obra, los gastos por 
oficina, el personal de obra, las garantías y seguros de la obra, una utilidad que 
va dirigida a la oficina de planificación e imprevistos 
 
6.5.4 COSTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO 
ITEM COSTOS ADMINISTRATIVOS
COSTO 
DIRECTO         
(%)
COSTO            
($)
% INCIDENCIA 
DEL TOTAL 
ADMINIST.
1.00 GERENCIA Y ADMINISTRACION 1.00% 31,427.63 8.26%
1.10 GERENTE 0.50% 15,713.82 4.13%
1.20 ASISTENTE 0.15% 4,714.14 1.24%
1.30 ATENCION AL CLIENTE 0.10% 3,142.76 0.83%
1.40 CONTADORA 0.25% 7,856.91 2.06%
2.00 TASAS E IMPUESTOS 0.95% 29,856.25 7.84%
2.10 PROPIEDAD HORIZONTAL 0.15% 4,714.14 1.24%
2.20 REGISTROS CATASTRATLES Y OTROS 0.10% 3,142.76 0.83%
2.30 CUERPO DE BOMBEROS 0.50% 15,713.82 4.13%
2.40 COSTOS DE APROBACION DEL PROYECTO 0.15% 4,714.14 1.24%
2.50 FONDO DE GARANTIA 0.03% 785.69 0.21%
2.60 IMPUESTOS 0.03% 785.69 0.21%
3.00 GESTION DE VENTAS 3.75% 195,281.91 51.29%
3.10 COMISIONES POR VENTAS (1) 2.00% 107,100.00 28.13%
3.20 OFICINAS DE VENTAS 0.25% 7,856.91 2.06%
3.30 PUBLICIDAD (1) 1.50% 80,325.00 21.10%
4.00 COSTOS FINANCIEROS 3.50% 109,996.71 28.89%
4.10 INTERESES, COMISIONES E MPUESTOS 3.50% 109,996.71 28.89%
5.00 COSTOS FIDUCIARIOS 0.00% 0.00 0.00%
4.10 HONORARIOS Y COSTOS DE CONSTITUCION 0.00% 0.00 0.00%
6.00 GASTOS LEGALES 0.18% 5,499.84 1.44%
6.10 HONORARIOS LEGALES 0.18% 5,499.84 1.44%
7.00 OTROS COSTOS 0.28% 8,642.60 2.27%
7.10 EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO MODELO 0.10% 3,142.76 0.83%
7.20 COPIAS DE PLANOS Y DOCUMENTOS 0.03% 785.69 0.21%
7.30 GUARDIANIA DESPUES DEL PRIMER AÑO 0.15% 4,714.14 1.24%
9.65% 380704.93 100.00%TOTAL PORCENTAJE SOBRE COSTO DIRECTO DE CONSTRUCCION  
Tabla 66: Costos Administrativos - Proy. Factible 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
 
Debido a que la promotora PROYECTOS MYRCO, planifica y ejecuta varios 
proyectos paralelamente, en especial de telefonía, los costos administrativos de la 
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empresa son repartidos entre todos sus proyectos, es por esto que los costos 
administrativos equivalen al 9.31% del costo total del proyecto, destinado a la 
gerencia en un8.26%, tasas e impuestos 7.84%, ventas 51.29%, financieros 
28.89%, legales 1.44% y otros ( equipamiento del departamento modelo, copias y 
guardianía para el primer año) con  2.27%. 
 
8%
8%
51%
29%
0%
2% 2%
COSTOS ADMINISTRATIVOS
4.1 GERENCIA Y ADMINISTRACION
4.2 TASAS E IMPUESTOS
4.3 GESTION DE VENTAS
4.4 COSTOS FINANCIEROS
4.5 COSTOS FIDUCIARIOS
4.6 GASTOS LEGALES
4.7 OTROS COSTOS
 
GRAFICO 68: Detalle de Costos Administrativos -Proy. Factible 
FUENTE: Johann Tamayo 
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6.5.5 CRONOGRAMA VALORADO DE EJECUCION DE OBRAS 
ITEM ACTIVIDAD VALOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1,2,3 Trabajos Iniciales 116,105
58,053 58,053
4 M ovimiento de t ierras 88,656
29,552 14,776 29,552 14,776
7.8 Hormigón Estructural 208,015
26,002 26,002 26,002 26,002 26,002 26,002 26,002 26,002
9 Contrapisos y Pisos 59,253
7,407 7,407 7,407 7,407 7,407 7,407 7,407 7,407
6 Acero Estructural 694,048
86,756 86,756 86,756 86,756 86,756 86,756 86,756 86,756
5 Encofrados 33,546
4,193 4,193 4,193 4,193 4,193 4,193 4,193 4,193
11 M amposterías 121,382
15,173 15,173 15,173 15,173 15,173 15,173 15,173 15,173
13 Enlucidos 126,507
15,813 15,813 15,813 15,813 15,813 15,813 15,813 15,813
14 Acabados de Pisos 190,113
21,124 21,124 21,124 21,124 10,562 21,124 21,124 21,124 21,124 10,562
12.15 Recubrimientos 248,631
20,719 20,719 20,719 20,719 20,719 20,719 10,360 20,719 20,719 20,719 20,719 20,719 10,360
19 Piezas Sanitarias 128,256
12,826 25,651 25,651 12,826 25,651 25,651
20 Instalaciones Eéctricas 134,611
11,218 11,218 11,218 11,218 11,218 11,218 11,218 11,218 11,218 11,218 11,218 11,218
21 Carpintería 281,895
28,189 28,189 28,189 28,189 28,189 28,189 28,189 28,189 28,189 28,189
22.23 Ventanería 241,874
24,187 24,187 24,187 24,187 24,187 24,187 24,187 24,187 24,187 24,187
24 Sistemas Electromecánicos Especiales 180,848
16,441 16,441 8,220 16,441 16,441 16,441 16,441 8,220 16,441 16,441 16,441 16,441
17 Proyecto de Agua Potable 81,801
8,180 8,180 8,180 8,180 8,180 8,180 8,180 8,180 8,180 8,180
16.18 Instalaciones Hidrosanitarias 61,945
5,162 5,162 5,162 5,162 5,162 5,162 5,162 5,162 5,162 5,162 5,162 5,162
Trabajos Exteriores 24,393
6,098 6,098 6,098 6,098
10.25 Varios 120,884
12,088 12,088 12,088 12,088 12,088 12,088 12,088 12,088 12,088 12,088
TOTAL PARCIAL 3,142,763 # # # # 164,547 164,131 196,344 200,623 169,261 146,681 202,093 289,780 299,847 232,355 208,843 173,613 146,681 114,488 135,574 133,577 60,279
TOTAL ACUM ULADO # # # # # # # # # # # # # # 629,067 829,690 998,951 # # # # # 1,347,725 # # # # # 1,937,352 2,169,707 2,378,550 2,552,163 # # # # # # 2,813,333 2,948,907 3,082,484 3,142,763
% PARCIAL 3.31% 5.24% 5.22% 6.25% 6.38% 5.39% 4.67% 6.43% 9.22% 9.54% 7.39% 6.65% 5.52% 4.67% 3.64% 4.31% 4.25% 1.92%
% ACUM ULADO 3.31% 8.55% 13.77% 20.02% 26.40% 31.79% 36.45% 42.88% 52.10% 61.64% 69.04% 75.68% 81.21% 85.87% 89.52% 93.83% 98.08% 100.00%
CRONOGRAMA VALORADO Y DE AVANCE DE OBRA
26,27,28,29, 
30,31,32,33,3
4
 
Tabla 67: Cronograma Valorado de ejecución de obra-Proy. Factible 
FUENTE: Johann Tamayo 
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En el cronograma valorado de ejecución de obra se establece que será ejecutado 
en 18 meses, en dos etapas, la primera iniciara  en el mes uno y la segunda 
etapa iniciara en el mes ocho, durante la ejecución de la segunda etapa se 
seguirá edificando la primera etapa para que esta sea concluida en 11 meses, la 
segunda etapa concluirá en el mes 18 de ejecución. 
 
6.5.6 COMISIONES 
3.00 GESTION DE VENTAS 3.75% 195,281.91 51.29%
3.10 COMISIONES POR VENTAS (1) 2.00% 107,100.00 28.13%
3.20 OFICINAS DE VENTAS 0.25% 7,856.91 2.06%
3.30 PUBLICIDAD (1) 1.50% 80,325.00 21.10%  
Tabla 68: Costos Administrativos - Gestión de Ventas - Proy. Factible 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
 
Uno de los costos más altos que intervienen en los costos administrativos del 
proyecto son los dirigidos a las comisiones por ventas (28.13%) y a la publicidad 
(21.10%) ya que son uno de los rubros  más importantes en cuanto a la 
comercialización de los departamentos. 
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6.6 POLITICA DE PRECIOS 
CONCEPTO VALOR
Costo del Terreno Urbanizado 3,038 m2 318,990
Costo directo de construcción 10,379 m2 3,142,763
Costos Indirectos 6.02% 245,995
Costos Administrativos 9.31% 380,705
Costo Total 4,088,453
Precio de venta por m2 de terrazas vendibles 1 m2 500
Area en terrazas vendible 1610 m2 805,000
Precio de venta por parqueadero 1 u 5,000
Precio total de parqueaderos 86 u 430,000
Precio de venta por bodega 1 u 1,200
Precio total de bodegas 86 u 103,200
Costo del proyecto sin terrazas, parq y bod 2,750,253
Numero de departamentos de venta 60 u
Area de construcción vendible para departamentos 6,302 m2
Porcentaje de incremento por m2 departamento en venta 46.00% 1,265,116
Precio de Venta del proyecto en departamentos 4,015,369
Precio de venta por m2 en departamentos 637.16
Precio de venta por departamento 105.00 m2 66,902
Precio de venta asignado por terrazas 13,417
Precio de venta asignado por parqueaderos 7,167
Precio de venta asignado por bodegas 1,720
Precio de venta por departamento inc terraza, parq y bod.) 89,205
Precio de venta por m2 de depart (inc terraza, parq y bod.) 850
PRECIO DE VENTA ASUMIDO / M2 850
PRECIO DE VENTA ASUMIDO / TOTAL 6,300 m2 5,355,000
PRECIO DE VENTA ASUMIDO / DPTO. (inc 1 dep 1 parq) 105 m2 89,250
PUNTO DE EQUILIBRIO 3697 m2 58.67%
CALCULO DEL PRECIO DE VENTA
CANTIDAD
 
Tabla 69: Calculo precio de venta - Proy. Factible 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
 
En el cálculo de precio de venta del proyecto se define que el m² de venta de 
departamento es de $637 dólares, el m² de terraza es de $500 dólares, un 
parqueadero es de $5000 dólares y una bodega es de$1200 dólares. 
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VALOR TOTAL
$ $
DEPARTAMENTO 6302.00 m2 637 4,015,369
TERRAZA 1610.00 m2 500 805,000
PARQUEADERO 86.00 u 5,000 430,000
BODEGA 86.00 u 1,200 103,200
5,353,569
850PRECIO M2 DEP. INC. TERRAZA, PARQ. Y BOD.
CONCEPTO CANTIDAD
DETALLE DE INGRESOS POR VENTAS
TOTAL INGRESOS POR VENTAS
 
Tabla 70: Detalle de ingresos por ventas - Proy. Factible 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
 
Si tomamos la totalidad de áreas vendibles que tiene el proyecto y multiplicamos 
por los respectivos precios unitarios obtendremos que los ingresos provenientes 
por ventas de todo el proyecto ascienden a $5,353,500 dólares . 
 
VALOR TOTAL
$ $
DEPARTAMENTO PROMEDIO 105.00 m2 637 66,902
TERRAZA 26.83 m2 500 13,417
PARQUEADERO 1.43 u 5,000 7,167
BODEGA 1.43 u 1,200 1,720
89,205
850
CONCEPTO CANTIDAD
PRECIO M2 DEP. INC. TERRAZA, PARQ. Y BOD.
PRECIO DE VENTA DEL DEPARTAMENTO PROMEDIO
TOTAL DEPARTAMENTO PROMEDIO
 
Tabla 71: Precio de venta del departamento promedio - Proy. Factible 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
 
Tomando como ejemplo un departamento promedio de 105m², con terraza de  
26.83m², un parqueadero y una bodega  cuyo precio de venta seria de $89200 
dólares  y dividiéndolo para el área del departamento obtendríamos un precio de 
venta de $850 dólares c/m², siendo este el precio que se planteo de venta en la 
etapa de comercialización.  
 
6.7 VELOCIDAD DE VENTAS 
No. UNIDADES 
PROYECTO
MESES DE VENTA
UNIDADES 
VENDIDAS
VELOCIDAD DE 
VENTAS
(U) (U) (U) (%)
60 16 60 6.25%  
Tabla 72: Velocidad de ventas - Proy. Factible 
FUENTE: Johann Tamayo 
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La velocidad  de ventas propuesta es de 6.25%, equivalente a vender los 60 
departamentos en 16 meses de la totalidad del proyecto. 
 
6.8 EVALUACION FINANCIERA ESTATICA 
 
CONCEPTO VALOR       ($)
COSTOS TOTALES 4,088,453
INGRESOS TOTALES 5,355,000
UTILIDAD 1,266,547
MARGEN 23.65%
RENTABILIDAD 30.98%
ANALISIS FINANCIERO ESTATICO
 
Tabla 73: Análisis financiero Estático - Proy. Factible 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
 
En la evaluación financiera estática obtuve una utilidad de $1,265,000 dólares, 
con un margen de 23.65% y una rentabilidad de 30.98%. 
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6.9 EVALUACION FINANCIERA DINAMICA 
6.9.1 PROYECTO PURO 
FLUJO DE FONDOS BASE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS 0 0 0 16,734 21,656 26,886 32,464 38,440 44,877 51,849
TERRENO 318,990
PLANIFICACION 43,213 43,213
CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION 5,283 8,355 8,333 9,969 10,186 8,594 7,448
FISCALIZACION 0 0 0 0 0 0 0
  COSTOS DIRECTO 104,045 164,547 164,131 196,344 200,623 169,261 146,681
GASTOS ADMINISTRATIVOS (no incluye  comisiones por 
ventas y gastos de publicidad)
8,403 8,403 8,403 8,403 8,403 8,403 8,403 8,403 8,403
COMISIONES POR VENTAS 0 0 0 335 433 538 649 769 898 1,037
GASTOS POR PUBLICIDAD 0 0 0 251 325 403 487 577 673 778
TOTAL EGRESOS 318,990 51,616 51,616 118,317 182,064 181,808 215,853 220,558 187,829 164,347
SALDO CAJA BASE -318,990 -51,616 -51,616 -101,583 -160,407 -154,923 -183,389 -182,118 -142,952 -112,498  
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
59,456 67,823 77,120 87,579 99,532 113,477 130,212 151,130 179,020 204,122 204,122 0 0 3,748,500
10,261 14,713 15,224 11,797 10,604 8,815 7,448 5,813 6,884 6,782 3,061 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202,093 289,780 299,847 232,355 208,843 173,613 146,681 114,488 135,574 133,577 60,279 0 0 0
8,403 8,403 8,403 8,403 8,403 8,403 8,403 8,403 8,403 8,403 8,403 8,403 8,403 8,403
1,189 1,356 1,542 1,752 1,991 2,270 2,604 3,023 3,580 4,082 4,082 0 0 74,970
892 1,017 1,157 1,314 1,493 1,702 1,953 2,267 2,685 3,062 3,062 0 0 56,228
222,838 315,270 326,174 255,622 231,334 194,803 167,090 133,994 157,127 155,907 78,887 8,403 8,403 139,601
-163,382 -247,447 -249,054 -168,043 -131,802 -81,326 -36,878 17,136 21,893 48,215 125,235 -8,403 -8,403 3,608,899  
Tabla 74: Flujo de fondos, Proyecto puro - Proy. Factible 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
VAN 524,966 TIR n/a
 
En proyecto puro, el VAN que obtengo en el proyecto es de $525000 dólares, el TIR  no es aplicable definirlo ya que existe 
cambio de signos en el flujo. 
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6.9.2 PROYECTO APALANCADO 
FLUJO DE FONDOS BASE 1 2 3 4 5 6
INGRESOS 0 0 0 16,734 21,656 26,886
INGRESOS FINANCIAMIENTO 999,598 0 0 0 0 0
TOTAL INGRESOS 999,598 0 0 16,734 21,656 26,886
TERRENO 318,990
PLANIFICACION 43,213 43,213
CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION 5,283 8,355 8,333
FISCALIZACION 0 0 0
  COSTOS DIRECTO 104,045 164,547 164,131
GASTOS ADMINISTRATIVOS (no incluye  comisiones por 
ventas y gastos de publicidad)
8,403 8,403 8,403 8,403 8,403
COMISIONES POR VENTAS 0 0 0 335 433 538
GASTOS POR PUBLICIDAD 0 0 0 251 325 403
FINANCIAMIENTO - CAPITAL 0 0 0 0 0 0
FINANCIAMIENTO - INTERESES 9,649 9,649 9,649 9,649 9,649 9,649
TOTAL EGRESOS 328,639 61,265 61,265 127,966 191,712 191,457
SALDO CAJA BASE 670,959 -61,265 -61,265 -111,231 -170,056 -164,571  
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
59,456 67,823 77,120 87,579 99,532 113,477 130,212 151,130 179,020 204,122 204,122 0 0 3,748,500
0 0 499,799 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59,456 67,823 576,919 87,579 99,532 113,477 130,212 151,130 179,020 204,122 204,122 0 0 3,748,500
10,261 14,713 15,224 11,797 10,604 8,815 7,448 5,813 6,884 6,782 3,061 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202,093 289,780 299,847 232,355 208,843 173,613 146,681 114,488 135,574 133,577 60,279 0 0 0
8,403 8,403 8,403 8,403 8,403 8,403 8,403 8,403 8,403 8,403 8,403 8,403 8,403 8,403
1,189 1,356 1,542 1,752 1,991 2,270 2,604 3,023 3,580 4,082 4,082 0 0 74,970
892 1,017 1,157 1,314 1,493 1,702 1,953 2,267 2,685 3,062 3,062 0 0 56,228
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,498,995
19,297 19,297 24,121 24,121 24,121 24,121 24,121 24,121 24,121 24,121 24,121 24,121 24,121 0
242,135 334,567 350,295 279,743 255,455 218,924 191,211 158,116 181,249 180,028 103,008 32,525 32,525 2,638,596
-182,679 -266,744 226,624 -192,164 -155,923 -105,447 -60,999 -6,986 -2,228 24,094 101,113 -32,525 -32,525 1,109,904  
Tabla 75: Flujo de fondos, Proyecto apalancado - Proy. Factible 
FUENTE: Johann Tamayo 
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VAN 654,012 TIR n/a
 
El VAN en proyecto apalancado es de $654012 dólares, el TIR no es aplicable 
definirlo. 
 
6.9.2.1 GRAFICOS FLUJO DE FONDOS BASE –MENSUAL Y 
ACUMULADO – PROYECTO PURO 
 
GRAFICO 69: Flujo de fondos base mensual, Proyecto Puro-Proy. Factible 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
En la grafica de ingresos, egresos y saldo caja mensual en proyecto puro 
podemos apreciar que en los meses 12 y 13 los egresos en el proyecto son los 
más altos, mientras que en los meses 23 y 24 se capta los  mayores ingreso ya 
que se  espera que los clientes obtengan los créditos hipotecarios.  
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GRAFICO 70: Flujo de fondos base acumulado, Proyecto Puro-Proy. Factible 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
 
En  el mes 17 se presenta el mayor saldo acumulado negativo de $2500000, por 
lo que este es el monto con el que debe ser apalancado el proyecto. 
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6.9.2.2 GRAFICOS FLUJO DE FONDOS BASE –MENSUAL Y 
ACUMULADO – PROYECTO APALANCADO 
 
 
  
GRAFICO 71: Flujo de fondos base mensual, Proyecto Apalancado-Proy. Factible 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
 
Los mayores egresos mensuales del proyecto apalancado se dan en el mes 12 y 
13, los mayores ingresos se dan por los desembolsos bancarios del préstamo 
solicitado en los meses 1, 7 y 13 y en los meses 23 y 24 se presentan los 
ingresos provenientes de ventas con mayor importancia ya que se prevé que el 
dinero de los créditos hipotecarios será desembolsado. 
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GRAFICO 72: Flujo de fondos base acumulado, Proyecto Apalancado-Proy. Factible 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
Se puede deducir que los ingresos acumulados en la primera mitad del proyecto 
son mayores que los egresos acumulados debido a los desembolsos bancarios, 
esto cambia en el mes 15  ya que los egresos acumulados son  mayores a lo que 
se percibe hasta el mes 24 que ingresa el capital de los préstamos hipotecarios 
 
6.10 ANALISIS DEL VALOR ACTUAL NETO Y TASA INTERNA DE 
RETORNO 
Valor Actual Neto y Tasa Interna de Retorno en proyecto puro: 
VAN 524,966 TIR n/a
 
Valor Actual Neto y Tasa Interna de Retorno en proyecto apalancado: 
VAN 654,012 TIR n/a
 
El VAN en proyecto puro es de $525000 dólares mientras que el VAN en proyecto 
apalancado sube ya que es $654000 dólares en cuanto a la TIR no es aplicable 
definirlo ya que existe cambios de signos en el flujo. 
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6.11 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 
6.11.1 FACTOR VARIACION EN COSTOS 
23% 22% 21% 20% 19.28% 18% 17% 16% 15%
-101,275 -74,047 -46,819 -19,591 0 34,864 62,092 89,320 116,548   
Tabla 76: Sensibilidad por variación de costos, Proyecto Puro -  Proy. Factible 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
 
GRAFICO 73: Variacion de costos directos, Proyecto Puro-Proy. Factible 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
En proyecto puro el VAN será $0 si la variación de costos directos se incrementara en 19.28%. 
y = -3E+06x + 524966
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28% 27% 26% 25% 24.020% 23% 22% 21% 20%
-108,368 -81,140 -53,912 -26,684 0 27,771 54,999 82,227 109,455   
Tabla 77: Sensibilidad por variación de costos, Proyecto Apalancado -  Proy. Factible 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
 
 
GRAFICO 74: Variacion de costos directos, Proyecto Apalancado-Proy. Factible 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
 
En proyecto apalancado el VAN será $0 si la variación de costos directos se incrementara en 24.02%. 
y = -2,722,785.92x + 654,012.23
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6.11.2 FACTOR VARIACION EN PRECIOS 
-17% -16% -15% -14% -13.27% -12% -11% -10% -9%
-147,479 -107,923 -68,367 -28,812 0 50,299 89,855 129,410 168,966  Tabla  
Tabla 78: Sensibilidad por variación de precios, Proyecto Puro -  Proy. Factible 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
 
GRAFICO 75: Variacion en precios de venta, Proyecto Puro-Proy. Factible 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
 
En proyecto puro el VAN será $0 si la variación de precios de venta disminuye en 13.27%. 
y = 4E+06x + 524966
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-20% -19% -18% -17% -16.5340% -15% -14% -13% -12%
-137,099 -97,543 -57,988 -18,432 0 60,679 100,235 139,790 179,346  
Tabla 79: Sensibilidad por variación de precios, Proyecto Apalancado -  Proy. Factible 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
 
 
GRAFICO 76: Variacion en precios de venta, Proyecto Apalancado-Proy. Factible 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
En proyecto apalancado el VAN será $0 si la variación de precios de venta disminuye en 16.53%
y = 4E+06x + 654012
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6.11.3 FACTOR VARIACION EN PLAZO DE VENTAS 
En proyecto puro, con un VAN de $525000, si el proyecto demora 12 meses en 
ser vendido el VAN será de $0. 
 
           
0 524,966
1 479,652
2 439,681
12.2900 0
MESES DE 
VARIACION         (u)
VAN  ($)
 
Tabla 80: Sensibilidad por variación de plazo de ventas, Proyecto Puro -  Proy. Factible 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
 
GRAFICO 77: Variación plazos de venta, Proyecto Puro-Proy. Factible 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
 
 
y = -42,642.40x + 524,075.25
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En proyecto apalancado, con un VAN de $654000, si el proyecto demora en ser 
vendido 18 meses  el VAN será de $0. 
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Tabla 81: Sensibilidad por variación de plazo de ventas, Proyecto Apalancado -  Proy. Factible 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
 
GRAFICO 78: Variación plazos de venta, Proyecto Apalancado -Proy. Factible 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
6.11.4 CONCLUSION 
El proyecto es factible financieramente ya que en proyecto puro genera una 
utilidad de  $1 260 000 dólares  en 24 meses, con un VAN  de  $525 000 dólares 
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con una tasa de descuento del 17% y con proyecto apalancado genera una 
utilidad de $828000 con un   VAN de $654 000 dólares con la misma tasa de 
descuento. 
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7 ESTRATEGIA LEGAL 
 
7.1 FASE DE INICIO Y PLANIFICACION 
La fase de inicio se basa en la compra del terreno, la de planificación inicia con 
obtención del Informe de Regulación Metropolitano, registro de planos 
arquitectónicos y aprobación del proyecto para bomberos, a continuación 
detallare los requisitos necesarios para obtención de cada uno. 
 
7.1.1 COMPRA DE TERRENO 
La compra del terreno se realiza con un contrato de compra y venta firmado por el 
comprador y el vendedor del terreno, este debe ser notariado y elevado a 
escritura pública e inscrita en el Registro de la propiedad, para realizar este 
trámite es necesario tener siguientes documentos: 
 Pago del impuesto predial del año en curso 
 Certificado de hipotecas y gravámenes emitido por el Registro de la Propiedad 
(para obtener este certificado es necesario copias de las escrituras del bien, 
formulario de solicitud del Registro de la Propiedad) Cedulas de Identidad y 
papeletas de votación de los propietarios, en este certificado no debe constar 
la existencia de cualquier hipoteca o gravamen, si es así, se debe sanear el 
problema caso contrario existirán impedimentos en la declaratoria de 
propiedad horizontal. 
 
7.1.2 INFORME DE REGULACION METROPOLITANA 
Los requisitos para obtener el informe de regulación metropolitana IRM16 son: 
 Formulario  
 Copia de la carta de pago del Impuesto Predial Urbano del año en curso 
                                            
16
 Requisitos para la obtención  del Informe de Regulación Metropolitana. Administración Zonal 
Norte Eugenio Espejo. 
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 Copia de la cédala de identidad y papeleta de votación actualizada del 
Propietario o persona que ingresa el tramite. 
 Cuando se trate de parroquias se solicitara la implantación del predio en 
Avalúos y Catastros y se adjuntara copia de la escritura del predio 
  
7.1.3 REGISTRO DE PLANOS ARQUITECTONICOS 
Los requisitos para la obtención del acta de aprobación de planos arquitectónicos 
de proyectos nuevos 17son: 
 Formulario solicitando la aprobación del proyecto que deberá estar suscrito 
por el propietario o representante legal y por el profesional arquitecto o 
ingeniero civil  que hará constar su número de registro del CONESUP y 
deberá contener la información del  proyecto arquitectónico y sus anexos, los 
mismos que se deberán ajustarse a la verdad y cumplir con la normativa 
vigente sobre la materia. 
 Copia de la cedula de ciudadanía del propietario o del pasaporte en caso de 
ser extranjero 
 Informe de Regulación Metropolitana (IRM) 
 Consentimiento notariado del 100% de propietarios en caso de copropiedad 
 Escritura de adquisición del inmueble inscrita en el Registro de la Propiedad 
 Presentar documento de cancelación del pago del impuesto predial del ano en 
curos. 
 Tres copias de los planos y un CD con los archivos digitales de lectura  (pdf) 
que contengan toda la información constante en los planos impresos de la 
propuesta arquitectónica de conformidad con las especificaciones técnicas 
constantes en las ordenanzas de la Normas de Arquitectura y Urbanismo y del 
Régimen del Suelo y otras leyes vinculadas; los cuadros de datos deberán 
incluirse  en el CD en formato de hoja de cálculo. 
 
                                            
17
 Requisitos para la obtención  del acta de aprobación de planos arquitectónicos. Administración 
Zonal Norte Eugenio Espejo. 
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7.1.4 APROBACION DE PLANOS BOMBEROS 
Para la aprobación de planos del sistema contra incendios y la obtención del visto 
bueno de planos se deberá presentar 2 carpetas18 
CARPETA 1. Reposara en los archivos del CB-DMW y constituyen: 
1. Solicitud de Visto Buenos de Planos del proyecto en el formulario 
respectivo 
2. Hoja de datos del proyecto a presentar 
3. Copia simple del formulario o acta de registro municipal de planos para 
edificación. 
4. Copia simple del IRM 
5. Copia simple del pago del Impuesto Predial actualizado  
6. Memoria técnica del sistema de prevención de incendios original 
7. Un juego completo de planos originales con el sistema de prevención y 
control de incendios, los mismos que irán con la abreviatura EE (estudios 
especiales), simbología de bomberos, todo el sistema instalado contra 
incendios debe estar en rojo, con firmas respectivas de responsabilidad. 
8. Un juego completo de planos arquitectónicos originales con firmas de 
responsable. 
CARPETA 2. La documentación que debe constar en esta carpeta es la siguiente:  
1. Copia simple del formulario o acta de registro municipal de planos para 
edificación. 
2. Copia simple del IRM 
3. Copia simple del pago del Impuesto Predial actualizado  
4. Memoria técnica del sistema de prevención de incendios original 
5. Un juego completo de planos originales con el sistema de prevención y 
control de incendios, los mismos que irán con la abreviatura EE (estudios 
especiales), simbología de bomberos, todo el sistema instalado contra 
incendios debe estar en rojo, con firmas respectivas de responsabilidad. 
                                            
18
 Requisito para la aprobación de planos del sistema contra incendios y la obtención del visto 
bueno de planos, CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. 
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6. Un juego completo de planos arquitectónicos originales con firmas de 
responsable. 
La documentación debe ser original misma que será sellada y entregada al 
propietario con el informe de visto bueno de planos previo al pago de la Tasa de 
Bomberos para los tramites municipales. 
 
7.2 FASE DE EJECUCION 
La fase de ejecución contempla la obtención del permiso de construcción, 
inspección del control de las edificaciones en sus tres instancias y permiso de 
habitabilidad.  
 
7.2.1 PERMISO DE CONSTRUCCION 
Los requisitos para la obtención de la licencia de construcción19 son; 
 Formulario solicitando la Licencia de Construcción de la edificación que 
deberá estar suscrito por el propietario o representante legal, por el 
profesional responsable y por el promotor si existiere, declarando éstos dos 
últimos que la información contenida en el mismo y sus anexos se ajustan 
a la verdad y cumplen con normativa vigente sobre la materia 
 Encuesta de edificaciones del Instituto de Estadísticas y Censos (INEC) 
 Original del Acta de registro y aprobación de planos arquitectónicos y/o 
licencia d trabajos Varios 
 Certificado de depósito de garantías 
 Comprobante de pago a la EMAAP QU por contribución e instalación de 
servicios 
 Dos copias impresas de planos estructurales y de instalaciones que 
demanden la construcción de un CD que contengan el archivo digital  de 
lectura (pdf), que contengan toda la información constante en los planos 
impresos de conformidad, con las normas y especificaciones técnicas 
                                            
19
 Requisitos para la obtención de la licencia de construcción. Administración Zonal Norte Eugenio 
Espejo. 
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correspondientes.  En toda edificación de más de tres pisos o que albergue 
a mas de 25 personas los planos de instalación deberán contener las 
firmas de los profesionales de la rama; los cuadros de datos deberán 
incluirse en el CD en formato de hoja de cálculo. 
Los requisitos complementarios son: 
a. En edificaciones mayores a tres pisos de altura o en toda construcción 
cuando las excavaciones superen tres metros se adjuntara: 
 Estudios de suelo 
 Memoria de cálculo estructural 
b. En proyectos que tengan más de 5000m² de área total de construcción, se 
anexara: 
 Convenio con la Empresa Metropolitana de Agua Potable y 
Alcantarillado (EMMAP-Q) para la dotación de servicios. 
c. En proyectos de construcción de edificaciones de uso residencia, comercial 
o industrial que cuenten con las instalaciones de gas: 
 Los planos de instalaciones de gas con la firma de responsabilidad del 
profesional de la rama respectiva. 
d. En edificaciones de 40 anos  o mas de antigüedad en su construcción y un 
máximo de tres pisos de altura se requiere: 
 Informe del archivo municipal sobre la existencia de planos 
arquitectónicos, estructurales y permisos de construcción y de no existir 
estos informes el profesional responsable presentara un informe técnico 
que determine la estabilidad de la construcción. 
 
7.2.2 INSPECCION DEL CONTROL DE EDIFICACIONES 
Consiste en que el profesional técnico del departamento de Control de 
Edificaciones de la ciudad realice  tres inspecciones a la obra en las etapas de 
estructura, obra gris y terminados, con el fin de controlar que la edificación este 
cumpliendo las normativas de arquitectura y urbanismo vigentes. 
 
Los requisitos para el control de edificaciones son: 
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 Formulario de control de edificaciones 
 Copia de la cedula de identidad del Propietario y papeleta de votación 
 Acta de Registro de Planos original 
 Juegos de Planos Impreso y en CD (Autocar) de: 
Arquitectónicos, Estructurales y de Instalaciones 
 Certificado de Garantía original 
 Licencia de Construcción original 
 Resistencia de Hormigón para construcción >3pisos 
 Estudio de Suelo para excavaciones >2.5m profundidad 
 
7.2.3 PERMISO DE HABITABILIDAD Y DEVOLUCION DEL FONDO 
DE GARANTIA 
La licencia de habitabilidad y devolución del fondo de garantía se obtiene con los 
siguientes requisitos: 
 Formulario para la obtención de la Licencia de Habitabilidad y Devolución 
del Fondo de Garantía. 
 Original o copia certificada del Acta de Registro de Planos. 
 Original o copia certificada de la Licencia de construcción 
 Licencia de Trabajos Varios (en caso de haberlo obtenido) 
 Certificado de garantías, original 
 Original del Informe o copias certificadas de Inspecciones Programadas 
(control de edificaciones) 
 Un Juego de planos registrados: Arquitectónicos, estructurales de 
instalaciones sanitarias y eléctricas. 
 
7.3 FASE DE COMERCIALIZACION Y CIERRE 
La fase de comercialización  y cierre del proyecto se basa en la declaratoria de 
propiedad horizontal y contratos de compra y venta de los departamentos. 
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7.3.1 DECLARATORIA DE PROPIEDAD HORIZONTAL 
Los requisitos generales para la declaratoria de la propiedad horizontal20 son: 
 Solicitud para la licencia para la Declaratoria de Propiedad Horizontal suscrito 
por el o los propietarios y el profesional, arquitecto o ingeniero civil, quien 
deberá declarar que la información contenida en el mismo y sus anexos se 
ajustan a la verdad y cumplen con la normativa vigente sobre la materia. 
 Escritura de adquisición del inmueble inscrita en el Registro de la Propiedad 
 Certificado de gravámenes actualizado 
 Copia del acta de registro de planos arquitectónicos y planos arquitectónicos 
 Copia de la licencia de Construcción total o de etapas 
 Cuadro de alícuotas y linderos firmados por el arquitecto o ingeniero civil 
responsable, que contengan única y específicamente las fracciones 
correspondientes dl total de las áreas de uso privado y susceptibles de 
individualizarse. 
 Cuadro de áreas comunales firmado por el arquitecto o ingeniero civil 
responsable en el cual no se asignara alícuotas, debiendo constar de manera 
detallada las superficies, el uso y los niveles.  Los cuadros de datos deberán 
incluirse en un CD en formato de hoja de cálculo. 
 Para el caso de proyectos aprobados antes del 2005 original o copia 
certificada del informe   de aprobación de planos arquitectónicos vigentes y del 
permiso de construcción 
 Licencia de reconocimiento de la construcción informal si la tuviere. 
 
7.3.2 CONTRATOS DE COMPRA Y VENTA DE LOS 
DEPARTAMENTOS 
De igual forma como se realizo la compra del terreno se debe realizar la compra-
venta de los departamentos. 
 
                                            
20
 Requisitos para la obtención de  la declaratoria de propiedad horizontal Zonal Norte Eugenio 
Espejo. 
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7.4 PAGOS TRIBUTARIOS E INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL 
 Proyectos Myrco es una Compañía de Sociedad Anónima cuyo representante 
legal debe declarar mensualmente al Servicio de Rentas Internas – S.R.I.: 
 Retenciones de IVA 
 Retenciones de la fuente 
 Pago de Impuestos a la renta 
Y al Instituto de Seguridad Social IESS: 
 Aportes patronal 
 Pago de decimos salariales 
 Pago de utilidades.  
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8 GERENCIA DE PROYECTOS 
 
La gerencia del proyecto implica administrar el proyecto correctamente con el fin 
de cumplir con los objetivos planteados en todas las etapas del mismo, con la 
interrelación adecuada y efectiva entre los clientes internos (departamento 
técnico, legal, administrativo, etc.)  y externos ( proveedores, contratistas, 
municipios, bomberos, colegios profesionales, etc.), para lo cual se debe emplear 
procesos y técnicas adecuadas como las planteadas por el PMI en función a los 
parámetros establecidos en el PMBOOK.  
 
8.1 VISION GENERAL 
El “EDIFICIO EINSTEIN” es promovido por la Constructora PROYECTOS 
MYRCO S.A. como estrategia de crecimiento de la organización por medio de la 
incursión en  mercado inmobiliario de Quito, específicamente en el sector norte de 
la ciudad, contempla la construcción de una torre de departamentos dirigidos a 
solventar la demanda de vivienda de las familias de estrato medio. 
 
8.2 ACTA DE CONSTITUCION 
8.2.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
OBJETIVO GENERAL: 
 Contribuir a la disminución del déficit habitacional de la ciudad de  
 
OBJETIVO ESPECIFICO: 
 Construir un edificio de departamentos según lo planificado 
 Cumplir con los cronogramas proyectados en las distintas fases 
 Cumplir con los costos programados. 
 Cumplir con los ingresos por ventas proyectados. 
 Obtener la utilizada esperada en el plan de negocio. 
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8.2.2 OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 
 Generar una utilidad para la promotora  inmobiliaria (PROYECTOS 
MYRCO) 
 Generar fuentes de empleo 
 Crear  marca en el mercado inmobiliario. 
 
8.3 GESTION DEL ALCANCE 
Según las características  que presenta el proyecto, la promotora y constructora 
PROYECTOS MYRCO decide planificar, ejecutar y comercializar el “Edificio 
Einstein”, que cuenta con 60 departamentos ubicados en el sector de la Floresta 
al norte de la ciudad en la calle C. Borja con una duración de 24meses, para lo 
cual establece los siguientes puntos: 
  
8.3.1 DESCRIPCION DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
FASE DE INICIO 
 Búsqueda del terreno 
 Estudio de prefactibilidad 
 Compra del terreno y tramitologia  
FASE DE PLANIFICACION 
 Estudio de factibilidad 
 Definir el programa arquitectónico que responda a las necesidades del 
estudio de mercado  
 Realizar el diseño arquitectónico  
 Realizar el estudio y diseño de las ingenierías que demanda el proyecto 
(estructurales, hidrosanitarias, eléctricas y de telefonía, especiales) 
 Tramitologia en el DMQ. (registro de planos arquitectónicos) 
 Definir tiempos ( Cronogramas ) 
 Definir costos ( Presupuestos ) 
FASE DE EJECUCION 
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 Tramitologia en el DMQ. (permiso de construcción, permiso de 
habitabilidad) 
 Construcción de la edificación bajo estándares de calidad establecidos por 
las instituciones competentes y cumpliendo con lo establecido en la fase de 
planificación ( diseños, cronogramas y presupuestos) 
 Diseño de interiores y decoración del departamento modelo. 
 Declaratoria de propiedad horizontal 
FASE DE COMERCIALIZACION 
 Realizar la promoción y publicidad del proyecto con un socio estratégico  
(Empresa inmobiliaria especializada y reconocida  en el medio)  
 Venta de los departamentos 
 Recaudar los valores producto de las ventas 
FASE DE CIERRE 
 Entregar los departamentos a sus compradores 
 Registro de escrituras 
  
8.3.2 FUERA DEL ALCANCE 
 Modificaciones al alcance establecido en el acta de constitución 
 Ordenes de cambio sin previa consentimiento y firma del promotor 
 Entrega de departamentos con línea blanca o mobiliario 
 Administración del edificio 
 Seguridad del edificio  
 
8.4 PRODUCTOS ENTREGABLES  
Los entregables que debe producir el proyecto están relacionados con las fases 
del proyecto y el alcance de los mismos, estos son: 
 
8.4.1 ENTREGABLE ORGANIZACIONAL 
FASE DE INICIO 
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 Estudio de prefactiblidad 
 Escrituras del terreno a nombre de la promotora (PROYECTOS MYRCO) 
 
FASE DE PLANIFICACION 
 Acta de constitución del proyecto (firmado) 
 Estudio de factibilidad 
 Anteproyecto y proyecto arquitectónico definitivo 
 Acta de aprobación de planos 
 Planos de ingenierías firmados 
 Informe Cuerpo de Bomberos 
 Licencia de Construcción ( permiso de construcción) 
 Presupuesto aprobado 
 Cronograma aprobado 
 
FASE DE EJECUCION 
 Contratos con Proveedores 
 Contracción del personal (afiliación al IESS y seguro ) 
 Seguro de obra 
 Planillaje e informes por avance de obra 
 Entrega de obra negra 
 Entrega de obra con acabados 
 Declaratoria de propiedad horizontal 
 
FASE DE COMERCIALIZACION 
 Marketing inmobiliario ( maquetaría y montaje, diseño publicitario y montaje 
publicitario) 
 Informes de ventas y reportes de ingresos de ventas a contabilidad 
 
FASE DE CIERRE 
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 Validación del cuerpo de bomberos de las instalaciones 
 Permiso de habitabilidad 
 Escrituras de compra venta firmadas por las dos partes (gerente 
PROYECTOS MYRCO y nuevo propietario) 
 Devolución del fondo de garantía 
 Aceptación de la administración del edificio por parte de los propietarios de 
los departamentos ( copropietarios) 
 
8.4.2 ENTREGABLE FINAL 
El entregable final es el “Edificio Einstein” con 60 departamentos de vivienda, 86 
bodegas, 86 estacionamientos privados, 9 estacionamientos de visitas, áreas 
comunales como: sala, terraza, cine, gimnasio, áreas verdes y áreas de 
recreación.  
 
8.5 RESTRICCIONES 
8.5.1 SUPOSICIONES 
Las suposiciones previas son los eventos y las condiciones que se requiere 
sucedan con lo que se generan altas probabilidades de que estas ocurra21, en el 
caso del  “Edificio Einstein” se establece las siguientes suposiciones: 
 
 Estabilización de la inflación de acuerdo a los últimos anos en los que se 
ha tenido el mismo gobierno. 
 Estabilización política del ecuador debido a la gran aceptación popular del 
sistema de gobierno que se da en la actualidad. 
 Estabilización económica del país debido al incremento sostenido del 
precio del barril de petróleo a nivel mundial 
 Los costos, ventas y ejecución de la obra se dará según los tiempos 
planificados. 
                                            
21
 Dirección Exitosa de Proyectos, TenStep Ecuador, Suposiciones, Ing. Enrique Ledesma, pág. 
22-23 
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8.5.2 RIESGOS  
Son las condiciones o circunstancias futuras que se encuentran fuera del control 
del equipo  a cargo del proyecto y pueden tener un impacto negativo sobre el 
proyecto de llegar a ocurrir. es un problema futuro potencial que aun no a 
ocurrido 22  por lo que se debe saber cuáles son las acciones preventivas y 
correctivas a seguir en el momento que se produzcan. 
 
RIESGOS ALTOS 
 Eliminación de la dolarización y cambio de moneda, con lo que se debería 
paralizar la obra, esperar una estabilización de la moneda y hacer un 
nuevo análisis financiero del proyecto 
 
RIESGOS MEDIOS 
 Eliminan créditos hipotecarios, se debe cambiar de estrategia de ventas 
para atraer nuevos compradores y hacer un nuevo análisis financiero con 
un nuevo escenario por retraso en los ingresos provenientes de las ventas. 
 Recesión económica a nivel país y mundial, con lo que se debe analizar los 
precios de venta de los departamentos y seguramente bajar el rango de 
utilidades con el fin de atraer a los posibles compradores. 
 Aumento de precios de los materiales de construcción,  por esto se debe 
analizar los costos directos e indirectos, buscar nuevos proveedores y 
materiales para que no exista un gran aumento de precios de venta y que 
el producto no se vea afectado en su calidad. 
 Sobre oferta de departamentos en el sector con características similares, 
se debe buscar la forma para que el proyecto sobre salga de los demás por 
medio de estrategias de marketing y precios. 
 
RIESGOS BAJOS 
                                            
22
 Dirección Exitosa de Proyectos, TenStep Ecuador, Riesgos, Ing. Enrique Ledesma, pág. 22-23 
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 Paralización de los trabajos por desacuerdos con el personal que ejecuta la 
obra, para lo que se debe establecer reglas claras acatando todo lo 
dispuesto el código del trabajo y el ministerio del trabajo de acuerdo a los 
beneficios de ley y seguro social. 
 Mal temporal, se debe reprogramar la ejecución de obra y posibles retrasos 
en ventas y entregas de los departamentos. 
 
8.5.3 HITOS  
Son los puntos claves que se desarrollan en las diferentes fases de un proyecto 
en donde termina una actividad y comienza otra en un tiempo determinado con 
anticipación. 
En este proyecto los hitos que se ha definido son: 
 HITO 1,  compra del terreno, mes 1 
 HITO 2, aprobación de planos, mes 3 
 HITO 3, permiso de construcción, inicia construcción del proyecto, mes 4 
 HITO 5, termina la construcción del edificio, mes 21 
 HITO 6, termina la venta de los departamentos, mes 19 
 HITO 7, termina el cobro de los departamentos vendidos, mes 24 
 HITO 8, entrega de departamentos a los propietarios, cierre del proyecto, 
mes 24  
 
8.6 GESTION DE COSTOS 
El proyecto tiene un costo total de $4088000 dólares, que son detallados a 
continuación: 
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ITEM DESCRIPCION
% 
PROYECTO 
TOTAL
TOTAL       
($)
1 COSTOS TERRENO 7.80% 318,990
2 COSTOS DIRECTOS 76.87% 3,142,763
3 COSTOS INDIRECTOS 6.02% 245,995
4 COSTOS ADMINISTRATIVOS 9.31% 380,705
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 4,088,453
DETALLE DE COSTOS DEL PROYECTO
 
Tabla 82: Detalle de costos del proyecto 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
 
 
8.7 ESTRUCTURA DE TRABAJO 
El EDT es utilizado para definir el alcance del proyecto con la que se puede crear 
paquetes de trabajo según su jerarquía y relacionarlos entre sí, mientras más se 
descompone el EDT mas paquetes de trabajo tendremos facilitándonos estimar el 
trabajo con mayor detalle 23 , a continuación detallo el EDT empleado en el 
proyecto: 
 
`   
GRAFICO 79: EDT Paquetes de trabajo - 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
                                            
23
 Dirección Exitosa de Proyectos, TenStep Ecuador, Estructura del Trabajo EDT Ing. Enrique 
Ledesma, pág. 31-34 
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GRAFICO 80: EDT Actividades - Inicio - 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
 
 
  
GRAFICO 81: EDT Actividades - Planificación - 
FUENTE: Johann Tamayo 
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GRAFICO 82: EDT Actividades - Ejecución - 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
 
 
GRAFICO 83: EDT Actividades – Comercializacion - 
FUENTE: Johann Tamayo 
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GRAFICO 84: EDT Actividades - Cierre - 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
 
8.8 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
El Departamento de Recursos Humanos será el encargado de establecer 
políticas, roles, responsabilidades, descripciones de puestos que deberá llevar el 
personal reclutado para la empresa, dicho personal debe ser capacitado para que 
adquiera habilidades que permita un alto rendimiento en los trabajos asignados.24,  
La contratación del personal será acatando  las Leyes Ecuatorianas con los 
beneficios y prestaciones de ley: 
 Afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 
 Contratación registradas en el Ministerio de Relaciones Laborales 
En cuanto a la cadena organizacional que maneja Proyectos Myrco, esta es vertical,  
donde existe un gerente que controla y dirige a todo el personal de manera piramidal, de 
la siguiente forma:  
 
                                            
24
 Dirección Exitosa de Proyectos, TenStep Ecuador, Gestión de Recursos Humanos, Ing. Enrique 
Ledesma, pág. 92-94 
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GRAFICO 85: Organigrama Proyectos Myrco - 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
 
8.9 GESTION DE POLEMICAS  
Se solucionará los problemas definidos formalmente que impedirán el progreso 
del proyecto  determinando las causas, estableciendo las responsabilidades del 
director del proyecto y del patrocinador, siendo este el responsable del proceso y 
deberá alcanzar acuerdos para la resolución de la polémica dando seguimiento y 
estableciendo fechas límites.25 
 
8.10 GESTION DEL ALCANCE 
Se basará en los cambios al alcance del proyecto, dichos cambios los debe hacer 
Proyectos Myrco analizando y comprendiendo el impacto de los mismos sobre el 
                                            
25
 Dirección Exitosa de Proyectos, TenStep Ecuador, Gestión de Polémicas, Ing. Enrique 
Ledesma, pág. 55-61 
  
MDI 
  EDIFICIO EINSTEIN 
JOHANN TAMAYO 
 
 
 
MDI 
188 
proyecto, 26  todos los cambios que se realicen deben ser documentados y 
debidamente firmados. 
 
8.11 PLAN DE GESTION DE CALIDAD 
Proyectos Myrco  deberá realizar un seguimiento a la calidad de los entregables, 
es así que cumplirá con los estándares técnicos que imponen los organismos 
especializados como Código Ecuatoriano de la construcción, Normativas de 
Arquitectura y Urbanismo del D.M.Q., Colegios Profesionales, Cámara de la 
Construcción, Cuerpo de Bomberos del D.M.Q., etc. llevando un registro a base 
de formatos preestablecidos con el fin de calificar el cumplimiento de estos 
estándares. 
 
8.12 GESTION DE METRICAS 
Proyectos Myrco deberá  llevar un historial de mediciones en cuanto  a los 
procesos de planificación, ejecución y comercialización de este proyecto para 
aplicarlos a futuros proyectos mejorando los procesos que no fueron acertados y 
manteniendo aquellos que aportaron a conseguir los objetivos planteados. 
 
8.13 CONCLUSIONES 
Es importante adaptarse a un sistema de gerencia como el propuesto por el PMI 
ya que permitirá administrar los diferentes proyectos que tiene la constructora de 
una manera más organizada y estandarizada permitiendo cumplir metas en 
cuanto a tiempos y a presupuestos obteniendo los resultados esperados en el 
plan de negocios. 
 
  
                                            
26
 Direccion Exitosa de Proyectos, TenStep Ecuador, Gestion del Alcance, Ing. Enrique Ledesma, 
pag. 62-69 
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9 CONCLUSIONES 
 
9.1 ANALISIS MACROECONOMICO 
Por lo analizado anteriormente podríamos concluir que la situación económica del 
país refleja índices de crecimiento gracias a dinero proveniente del petróleo y de 
los   migrantes,  proyectando un escenario económico para el 2011 con 
características similares a las presentadas en el 2010. 
En el sistema financiero el crédito se recupera a pesar de que las condiciones 
financieras actuales son más duras y controladas, la inyección por parte del 
gobierno del bono de la vivienda por medio del MIDUVI, apoyo de créditos 
hipotecarios por parte del Instituyo de Seguridad Social –  BIESS y la 
incorporación del sistema bancario privado para otorgar la misma clase de 
préstamos  afectan positivamente el desempeño a las empresas inmobiliarias y 
constructoras. 
 
9.2  ANALISIS DEL MERCADO 
 Con lo analizado anteriormente podemos concluir que la demanda de vivienda 
en la ciudad de Quito es principalmente de casas y que la mayor parte de 
oferta de departamentos se ubica en el sector norte de la ciudad.  
 Es conveniente diseñar departamentos dúplex que permiten al cliente percibir  
el departamento con una funcionalidad de casa, de igual manera cada 
departamento debe disponer de terrazas de uso exclusivo. 
 La ubicación del proyecto es superior a la de los proyectos analizados  de la 
competencia, ya que su entorno residencial se destaca frente al entorno 
industrial y muy comercial de los otros proyectos. 
  El precio del m² de departamento debe estar en la banda de $800 a $900 
dólares. 
 El perfil del cliente al que se debe direccionar el “EDIFICIO EINSTEIN” debe 
ser de estrato medio puro  y medio alto con ingresos  económicos por familia 
que varían desde los  $2500 hasta los $3000 dólares.  
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 El proyecto debe permitir la compra de departamentos con financiamiento 
bancario (crédito hipotecario) 
 Los  proyectos que son mayor competencia  para el “EDIFICIO EINSTEIN” son 
el Edificio Bali y Vista Real ya que están enfocados al mismo perfil de cliente y 
los elementos que contempla  cada proyecto son similares a los del “EDIFICIO 
EINSTEIN”. 
 El “EDIFICIO EINSTEIN” cumple con las características de cada departamento 
que busca el NSE al que nos dirigimos, esto es numero de dormitorios, baños, 
estacionamientos y áreas comunales. 
 La ubicación de los proyectos  es la característica que más influye en el precio 
de venta de los departamentos. 
 El proyecto se puede destacar frente a los competidores por medio de  
servicios comunales adicionales como: áreas verdes,  jardines, BBQ – 
parrilladas, área de ejercicios al aire libre y juegos para niños utilizando la losa 
superior de las torres como terraza accesible 
 Sistemas de gas y agua caliente centralizada son un potencial valor agregado 
para el proyecto. 
 Los acabados a ser utilizados deben ser de primera sin ser de lujo, utilizando 
materiales nacionales. 
Es necesario contemplar muebles empotrados en dormitorios, cocinas y baños ya 
que son un estándar en la competencia 
 
9.3 ANALISIS PROYECTO INICIAL  
 
9.3.1 ARQUITECTONICO Y COSTOS 
9.3.1.1 UBICACIÓN DEL TERRENO 
El proyecto se emplaza en el sector norte de la ciudad, en una zona de nivel socio 
económico medio - medio alto, con gran facilidad de accesibilidad por medio de 
las principales vías de la ciudad, cuenta con una gran variedad de equipamiento 
de todo tipo y está dotado de todos los servicios básicos 
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9.3.1.2 ANALISIS TECNICO 
 La zonificación establecida por el D.M.Q en esta zona es de COS PB 50% y 
COS TOTAL 200%, el proyecto registra un COS PB del 16.41% y un COS 
TOTAL del 131.55%, por lo que está subutilizada el nivel de habitabilidad 
permitido.  
 El área bruta diseñada para el proyecto es de 7460m² de las cuales 3997m² 
son no computables  y 3463 son áreas no computables (terrazas, 
parqueaderos, bodegas, circulaciones vehiculares y peatonales, 
parqueaderos,  cuartos de maquinas y servicios de uso comunal) 
 El programa arquitectónico consta de 32 departamentos dúplex, 48 
parqueaderos para departamentos, 4 parqueaderos para visitas, 1 sala 
comunal, áreas recreativas abiertas, 1 guardianía, 1 conserje y equipos y 
mantenimiento. 
 Las áreas vendibles del edificio son 5621m² y las no vendibles son 1839m² 
 
9.3.1.3 COSTOS 
El costo total del proyecto asciende a $3,035,000 dólares, en donde el costo del 
terreno aporta con el 10.51% con $319,000 dólares, costos directos con el 
74.47% equivalente a $2,260,000 dólares, costos indirectos con el 6.58% con 
$200,000 dólares y costos administrativos con el 8.44% con $256,000 dólares.  
 
9.3.2 ANALISIS COMERCIAL 
 Los ingresos que se percibirán por las ventas totales del proyecto son de 
$3,365,000, compuesto por $2,600,000 por concepto de departamentos, 
$510,000 por terrazas, $240,000 por parqueaderos y $14,500 por bodegas.  El 
precio del me2 de departamento con parqueadero y bodega es de $850 . 
 El precio de venta del departamento promedio de 123m² con terraza de 32m² 
un parqueadero, y una bodega es de  $103,000.  
 Se proyecta tener una velocidad de ventas de 6.25% con la venta de las 32 
unidades, en un periodo de 16 meses de la totalidad del proyecto.  
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9.3.3 ANALISIS FINANCIERO 
9.3.3.1 ESTATICO 
El análisis financiero estático del proyecto establece una utilidad de $3345000 con 
un margen del 9.29% y una rentabilidad del 10.25% 
 
9.3.3.2 DINAMICO 
PROYECTO PURO 
-500,000
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
INGRESOS, EGRESOS Y SALDOS MENSUALES ($) 
INGRESOS TOTAL EGRESOS SALDO CAJA BASE   
-2,017,069
-3,000,000
-2,000,000
-1,000,000
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
INGRESOS, EGRESOS Y SALDOS ACUMULADOS ($)
TOTAL INGRESOS ACUMULADOS TOTAL EGRESOS ACUMULADOS
SALDO CAJA BASE ACUMULADOS 2 per. media móvil (TOTAL INGRESOS ACUMULADOS)
2 per. media móvil (TOTAL EGRESOS ACUMULADOS) 2 per. media móvil (SALDO CAJA BASE ACUMULADOS)
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IMAGEN 9: Ingresos, egresos y saldos mensuales y acumulados en proyecto puro 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
 Nos podemos percatar que los mayores egresos mensuales en el proyecto se 
desarrollan en los meses 12 y 13, es decir en la fase de ejecución del mismo, 
los ingresos incrementan de manera sostenida hasta el mes 21, en el mes 22 
y 23 se prevé que los clientes realicen el trámite para obtener el crédito 
hipotecario con lo que se despuntarían los ingresos por concepto de pago del 
saldo de la deuda en el mes 24 con lo que se cierra el proyecto. 
 El mes en que se prevé el mayor saldo acumulado negativo es en el 19, con 
un valor de $2,000,000, por lo que este es la referencia del monto que debe 
ser financiado en el proyecto  
 
PROYECTO APALANCADO 
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IMAGEN 10: Ingresos, egresos y saldos mensuales y acumulados en proyecto apalancado 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
 Se puede analizar que los mayores egresos mensuales en el proyecto 
apalancado  se desarrollan en los meses 12 y 13, es decir en la fase de 
ejecución del mismo, los ingresos despuntan en los meses 1, 7 y 13, meses 
en los que existe un desembolso bancario proveniente del financiamiento del 
proyecto, en el mes 22 y 23 se prevé que los clientes realicen el trámite para 
obtener el crédito hipotecario con lo que se daría el mayor ingreso por 
concepto de pago del saldo de la deuda en el mes 24 con lo que se cierra el 
proyecto. 
 Los ingresos acumulados en la primera mitad del proyecto son mayores que 
los egresos acumulados gracias a los desembolsos provenientes del 
financiamiento bancario, esto cambia a partir del mes 15 en donde los egresos 
acumulados son mayores a los ingresos, hasta el mes 24 en donde ingresa el 
total de los préstamos hipotecarios de los clientes con los cual se paga el total 
del capital financiado por la institución bancaria, es así que el proyecto no 
presenta un saldo favorable al cierre 
El VAN en proyecto puro es de -$105,000 dólares mientras que el VAN en 
proyecto apalancado sube ya que es prácticamente de $0 dólares en cuanto a la 
TIR no es aplicable definirlo ya que existe cambios de signos en el flujo. 
El proyecto no es factible financieramente ya que en proyecto puro genera una 
utilidad de $310,000 dólares en 24 meses, con un VAN de $-105,000 dólares  y 
una tasa de descuento del 17%, y con proyecto apalancado no genera utilidad ( $-
43,000 dólares ) en el mismo periodo de tiempo, con un VAN de $-817 dólares, 
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una tasa de descuento del 17%, un financiamiento de $2,000,000 de dólares a un 
interés bancario del 9.5%.  En los dos casos si existen variaciones en  costos, 
precios o  plazos de ventas el VAN cambiara, por lo que podemos decir que el 
proyecto es sensible a dichos cambios y a su vez es riesgoso y nada productivo 
para los inversionistas  
 
9.4 ANALISIS PROYECTO MODIFICADO 
Debido a que el proyecto en etapa inicial no fue factible se procedió a modificarlo 
con las características obtenidas en este plan de negocios  para convertirlo en un 
proyecto factible, a continuación analizaremos todos los parámetros modificados. 
 
9.4.1 ARQUITECTONICO Y COSTOS  
9.4.1.1 ANALISIS TECNICO 
 La zonificación establecida por el D.M.Q en esta zona es de COS PB 50% y 
COS TOTAL 200%, el proyecto registra un COS PB del 32.58% y un COS 
TOTAL del 210.14% con aplicación de la norma del D.M.Q. de intensificación 
del uso del suelo (aumento del 3% del COS PB y del 12% en COS TOTAL) , 
por lo que se utilizada el total de habitabilidad permitida.  
 El área bruta diseñada para el proyecto es de 10379m² de las cuales 6385m² 
son computables  y 3463m² son áreas no computables (terrazas, 
parqueaderos, bodegas, circulaciones vehiculares y peatonales, 
parqueaderos,  cuartos de maquinas y servicios de uso comunal) 
 El programa arquitectónico consta de 60 departamentos dúplex, 86 
parqueaderos para departamentos, 9 parqueaderos para visitas, 86 bodegas,  
1 sala comunal, áreas recreativas abiertas, 1 guardianía, 1 conserje,  equipos 
y  mantenimiento. 
 Las áreas vendibles del edificio son 9345m² y las no vendibles son 2560m² 
 
9.4.1.2 COSTOS 
El costo total del proyecto asciende a $4,088,000 dólares, en donde el costo del 
terreno aporta con el 7.80% con $319,000 dólares, costos directos con el 76.87% 
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equivalente a $3,142,000 dólares, costos indirectos con el 6.02% con $246,000 
dólares y costos administrativos con el 9.31% con $380,000 dólares.  
 
9.4.2 ANALISIS COMERCIAL 
 Los ingresos que se percibirán por las ventas totales del proyecto son de 
$5,353,000, compuesto por $4,015,000 por concepto de departamentos, 
$805,000 por terrazas, $430,000 por parqueaderos y $103,000 por bodegas.  
El precio del m² de departamento con parqueadero y bodega es de $850 . 
 El precio de venta del departamento promedio de 126m² con terraza de 
10.85m² un parqueadero, y una bodega es de  $97,000.  
 Se proyecta tener una velocidad de ventas de 6.25% con la venta de las 60 
unidades, en un periodo de 16 meses de la totalidad del proyecto.  
 
9.4.3 ANALISIS FINANCIERO 
9.4.3.1 ESTATICO 
El análisis financiero estático del proyecto establece una utilidad de $1,266,000 
con un margen del 23.65% y una rentabilidad del 30.98% 
 
9.4.3.2 DINAMICO 
PROYECTO PURO 
  
IMAGEN 11: Ingresos, egresos y saldos mensuales y acumulados en proyecto puro – Proy. Modificadoi 
FUENTE: Johann Tamayo 
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 Nos podemos percatar que los mayores egresos mensuales en el proyecto se 
desarrollan en los meses 12 y 13 del proyecto, es decir en la fase de ejecución 
del mismo, los ingresos incrementan de manera sostenida hasta el mes 21, en 
el mes 22 y 23 se prevé que los clientes realicen el trámite para obtener el 
crédito hipotecario con lo que se despuntarían los ingresos por concepto de 
pago del saldo de la deuda en el mes 24 con lo que se cierra el proyecto. 
 El mes en que se prevé el mayor saldo acumulado negativo es en el 19, con 
un valor de $2,000,000, por lo que este es la referencia del monto que debe 
ser financiado en el proyecto  
 
  
IMAGEN 12: Ingresos, egresos y saldos mensuales y acumulados en proyecto apalancado – Proy. Modificadoi 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
 Los mayores egresos mensuales en el proyecto apalancado  se desarrollan en 
los meses 12 y 13, es decir en la fase de ejecución del mismo, los ingresos 
despuntan en los meses 1, 7 y 13, meses en los que existe un desembolso 
bancario proveniente del financiamiento del proyecto, en el mes 22 y 23 se 
prevé que los clientes realicen el trámite para obtener el crédito hipotecario 
con lo que se daría el mayor ingreso por concepto de pago del saldo de la 
deuda en el mes 24 con lo que se cierra el proyecto. 
 Se puede analizar que los ingresos acumulados en la primera mitad del 
proyecto son mayores que los egresos acumulados gracias a los desembolsos 
provenientes del financiamiento bancario, esto cambia a partir del mes 15 en 
donde los egresos acumulados son mayores a los ingresos, hasta el mes 24 
en donde ingresa el total de los préstamos hipotecarios de los clientes con los 
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cual se paga el total del capital financiado por la institución bancaria, es así 
que el proyecto no presenta un saldo favorable al cierre. 
El VAN en proyecto puro es de $525000 dólares mientras que el VAN en proyecto 
apalancado sube ya que es $654000 dólares en cuanto a la TIR no es aplicable 
definirlo ya que existe cambios de signos en el flujo. 
El proyecto es factible financieramente ya que en proyecto puro genera una 
utilidad de $1 260 000 dólares  en 24 meses, con un VAN  de  $525 000 dólares 
con una tasa de descuento del 17% y con proyecto apalancado genera una 
utilidad de $828000 con un   VAN de $654 000 dólares con la misma tasa de 
descuento. 
 
9.5 DIFERENCIAS ENTRE LA ETAPA INCIAL DEL PROYECTO Y 
EL PROYECTO MODIFICADO  
A continuación analizare la variación existente entre las cifras del proyecto factible 
vs el proyecto no factible: 
 
COEFICIENTE DE OCUPACION DEL SUELO
COS PB 16 % 32.58 % 16.17 %
COS TOTAL 132 % 210.14 % 78.59 %
AREAS TOTALES
AREA BRUTA 7,460 m2 10,379 m2 2,919 m2
AREA COMPUTABLE 3,997 m2 6,385 m2 2,388 m2
AREA NO COMPUTABLE 3,463 m2 3,994 m2 531 m2
PROYECTO
VARIACION (u)NO FACTIBLE FACTIBLE
ANALISIS TECNICO
 
88: Análisis Técnico Proyecto Factible vs No Factible 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
En el aspecto técnico se incremento el COS PB de 16% a 32.58% es decir un 
16.17%, en COS TOTAL de 132% se incremento a 210.24% empleando la norma 
del DMQ de intensificación del uso del suelo. De igual forma se modifico el área 
bruta de 7460m² a 10379m². 
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PROGRAMA ARQUITECTONICO
DEPARTAMENTOS 32 u 60 u 28 u
PARQUEADEROS PARA DEPARTAMENTOS 48 u 86 u 38 u
PARQUEADEROS PARA VISITAS 4 u 9 u 5 u
BODEGAS 12 u 86 u 74 u
SALA COMUNAL 1 u 1 u 0 u
AREAS RECREATIVAS 1 u 1 u 0 u
GUARDIANIA 1 u 1 u 0 u
CONSERJE 1 u 1 u 0 u
EQUIPOS Y MANTENIMIENTO 1 u 1 u 0 u
PROYECTO
VARIACION (u)NO FACTIBLE FACTIBLE
ANALISIS ARQUITECTONICO
 
89: Análisis Arquitectónico Proyecto Factible vs No Factible 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
En el  aspecto arquitectónico se cambio el programa arquitectónico básicamente 
en el numero de departamentos, de 32u se cambio a 60u, los parqueaderos de 
48u a 86u y bodegas de 12u a 86u. 
 
AREAS VENDIBLES
DEPARTAMENTOS 3,949 m2 6,302 m2 2,353 m2
TERRZAS 1,024 m2 1,610 m2 586 m2
BODEGAS 49 m2 402 m2 353 m2
PARQUEADEROS 599 m2 1,032 m2 433 m2
TOTAL AREAS VENDIBLES 5,621 m2 9,345 m2 3,724 m2
TOTAL AREAS NO VENDIBLES 1,839 m2 2,560 m2 721 m2
PRECIOS DE VENTA
DEPARTAMENTOS 658 $ 637 $ -21 $
TERRAZAS 500 $ 500 $ 0 $
BODEGAS 1,200 $ 1,200 $ 0 $
PARQUEADEROS 5,000 $ 5,000 $ 0 $
PRECIO DE M2 DE VENTA (inc. terraza, 
parqueadero y bodega)
850 $ 850 $ 0 $
INGRESOS
TOTAL INGRESOS POR VENTAS 3,364,467 $ 5,353,569 $ 1,989,102 $
VELOCIDAD DE VENTAS 6.25 % 6 % 0 %
PROYECTO
VARIACION (u)NO FACTIBLE FACTIBLE
ANALISIS COMERCIAL
 
90: Análisis Comercial Proyecto Factible vs No Factible 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
En el área comercial se incrementaron las áreas vendibles de 5621m² a 9345m² y 
las no vendibles de 1839m² a 2560m² es por ello que el total de ingresos por 
ventas incremento de $3364500 dólares a $5353500 de dólares. 
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COSTOS
TOTAL 3,034,868 $ 4,088,453 $ 1,053,585 $
TERRENO 318,990 $ 318,990 $ 0 $
DIRECTOS 2,259,964 $ 3,142,763 $ 882,799 $
INDIRECTOS 199,648 $ 245,995 $ 46,347 $
ADMINISTRATIVOS 256,084 $ 380,705 $ 124,621 $
VARIACION (u)
PROYECTO
NO FACTIBLE FACTIBLE
ANALISIS DE COSTOS
 
91: Análisis Costos Proyecto Factible vs No Factible 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
En cuanto a los costos el incremento del costo total del proyecto se da de 
$3034800 a $4088500, los costos directos de $2260000 a $3143000, los 
indirectos de $200000 a $246000 y los administrativos de $256000 a $ 380700. 
 
ANALISIS ESTATICO  
COSTOS TOTALES 3,034,686 $ 4,088,453 $ 1,053,767 $
INGRESOS TOTALES 3,345,600 $ 5,355,000 $ 2,009,400 $
UTILIDAD 310,914 $ 1,266,547 $ 955,633 $
MARGEN 9 % 23.65 % 14 %
RENTABILIDAD 10 % 30.97 % 21 %
ANALISIS DINAMICO
VAN PROYECTO PURO -104,977 $ 524,966 $ 629,943 $
VAN PROYECTO APALANCADO -817 $ 654,012 $ 654,829 $
SENSIBILIDAD PROYECTO PURO
VARIACION COSTOS VAN $0 -5.36 % 19.28 % 25 %
VARIACION PRECIOS VAN $0 4.25 % -13.27 % -18 %
VARIACION PLAZOS DE VENTA VAN $0 -3.97 mes 12.29 mes 16 mes
SENSIBILIDAD PROYECTO APALANCADO
VARIACION COSTOS VAN $0 -0.04 % 24.02 % 24 %
VARIACION PRECIOS VAN $0 0.03 % -26.53 % -27 %
VARIACION PLAZOS DE VENTA VAN $0 -0.06 % 17.90 % 18 %
PROYECTO
VARIACION (u)NO FACTIBLE FACTIBLE
ANALISIS FINANCIERO
 
92: Análisis Financiero Proyecto Factible vs No Factible 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
Para terminar en el análisis financiero  la utilidad incremento de $310900 a $ 
1266500, el margen de 9% al 23.65% y la rentabilidad del 10% al 30.97% en el 
análisis estático, en el análisis dinámico el VAN en proyecto puro aumento de -
$105000 a $ $525000 y en proyecto apalancado de -$817 a $654000. 
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11 ANEXOS 
11.1 CUADRO DE AREAS UTILES – COMPUTABLES, NO 
COMPUTABLES (MUNICIPAL) 
PLANTA NIVEL TIPO AREA AREA AREA NO
BRUTA COMPUTABLE COMPUTABLE
m² m² m²
PRIMERA +/-0.00 CIRC. INGRESO 108 108
CIRC. VERTICAL 30 30
DEP 5 PB 68 68
TERRAZA 5 40 40
DEP 6 PB 60 60
TERRAZA 6 46 46
DEP 7 PB 54 54
TERRAZA 7 41 41
DEP 8 PB 68 68
TERRAZA 8 37 37
SEGUNDA +2.88 CIRC. VERTICAL 31 31
DEP 5 PA 56 56
DEP 6 PA 70 70
DEP 7 PA 67 67
DEP 8 PA 57 57
 
TERCERA +5.76 CIRC. INGRSO 23 23
CIRC. VERTICAL 31 31
DEP 1 PB 58 58
DEP 2 PB 52 52
DEP 3 PB 55 55
DEP 4 PB 56 56
CUARTA +8.64 CIRC. VERTICAL 31 31
DEP 1 PA 56 56
DEP 2 PA 70 70
DEP 3 PA 67 67
DEP 4 PA 57 57
QUINTA +11.52 AREA RECREATIVA 0 0
CIRC. VERTICAL 20 20
AREA COMUNAL 48 48
SEXTO +14.60 CUBI INACCESIBLE 20 20
CUBI INACCESIBLE 43 43
 
CUADRO DE AREAS - PROYECTO EINSTEIN
BLOQUE A
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PLANTA NIVEL TIPO AREA AREA AREA NO
BRUTA COMPUTABLE COMPUTABLE
m² m² m²
SUB UNO -2.88 CIRC. VERTICAL 22 22
BOD 1 - BOD2 - BOD 3 12 12
BOD 4 - BOD5 - BOD 6 12 12
DEP 9 PA 56 56
DEP 10 PA 63 63
DEP 11 PA 52 52
DEP 12 PA 56 56
CIRC. VEHICULAR 178 178
CIRC. PEATONAL 56 56
PARQ. VISITA 23 23
PARQUEADEROS 258 258
EQUIPOS Y MANTEN. 33 33
SUB DOS -5.76 CIRC. INGRSO 19 19
CIRC. VERTICAL 22 22
DEP 9 PB 68 68
TERRAZA 9 58 58
DEP 10 PB 65 65
TERRAZA 10 71 71
DEP 11 PB 56 56
TERRAZA 11 69 69
DEP 12 PB 73 73
TERRAZA 12 58 58
SUB TRES -8.64 CIRC. INGRSO 38 38
CIRC. VERTICAL 26 26
DEP 13 PA 68 68
TERRAZA 13 21 21
DEP 14 PA 57 57
TERRAZA 14 26 26
DEP 15 PA 57 57
TERRAZA 15 26 26
DEP 16 PA 72 72
TERRAZA 16 21 21
SUB CUATRO -11.52 DEP 13 PB 65 65
DEP 14 PB 70 70
DEP 15 PB 70 70
DEP 16 PB 57 57
3,572 2,022 1,550TOTAL BLOQUE A m²  
Tabla 83: Cuadro de áreas Bloque A 
FUENTE:  Johann Tamayo 
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PLANTA NIVEL TIPO AREA AREA AREA NO
BRUTA COMPUTABLE COMPUTABLE
m² m² m²
PRIMERA +/-0.00 CIRC. INGRESO 108 108
CIRC. VERTICAL 30 30
DEP 5 PB 68 68
TERRAZA 5 40 40
DEP 6 PB 60 60
TERRAZA 6 46 46
DEP 7 PB 54 54
TERRAZA 7 41 41
DEP 8 PB 68 68
TERRAZA 8 37 37
SEGUNDA +2.88 CIRC. VERTICAL 31 31
DEP 5 PA 56 56
DEP 6 PA 70 70
DEP 7 PA 67 67
DEP 8 PA 57 57
TERCERA +5.76 CIRC. INGRSO 23 23
CIRC. VERTICAL 31 31
DEP 1 PB 58 58
DEP 2 PB 52 52
DEP 3 PB 55 55
DEP 4 PB 56 56
CUARTA +8.64 CIRC. VERTICAL 31 31
DEP 1 PA 56 56
DEP 2 PA 70 70
DEP 3 PA 67 67
DEP 4 PA 57 57
QUINTA +11.52 AREA RECREATIVA 283 283
CIRC. VERTICAL 20 20
    
SEXTO +14.60 CUBI INACCESIBLE 20 20
CUBI INACCESIBLE 43 43
 
CUADRO DE AREAS - PROYECTO EINSTEIN
BLOQUE B
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PLANTA NIVEL TIPO AREA AREA AREA NO
BRUTA COMPUTABLE COMPUTABLE
m² m² m²
SUB UNO -2.88 CIRC. VERTICAL 22 22
BOD 1 - BOD2 - BOD 3 12 12
BOD 4 - BOD5 - BOD 6 12 12
DEP 9 PA 56 56
DEP 10 PA 63 63
DEP 11 PA 52 52
DEP 12 PA 56 56
CIRC. VEHICULAR 178 178
CIRC. PEATONAL 56 56
PARQ. VISITA 20 20
PARQUEADEROS 341 341
EQUIPOS Y MANTEN. 33 33
SUB DOS -5.76 CIRC. INGRSO 19 19
CIRC. VERTICAL 22 22
DEP 9 PB 68 68
TERRAZA 9 58 58
DEP 10 PB 65 65
TERRAZA 10 71 71
DEP 11 PB 56 56
TERRAZA 11 69 69
DEP 12 PB 73 73
TERRAZA 12 58 58
SUB TRES -8.64 CIRC. INGRSO 38 38
CIRC. VERTICAL 26 26
DEP 13 PA 68 68
TERRAZA 13 21 21
DEP 14 PA 57 57
TERRAZA 14 26 26
DEP 15 PA 57 57
TERRAZA 15 26 26
DEP 16 PA 72 72
TERRAZA 16 21 21
SUB CUATRO -11.52 DEP 13 PB 65 65
DEP 14 PB 70 70
DEP 15 PB 70 70
DEP 16 PB 57 57
3,887 1,974 1,913TOTAL BLOQUE B m²  
Tabla 84: Cuadro de áreas Bloque B 
FUENTE:  Johann Tamayo 
 
 
11.2  FICHAS DE INVESTIGACION DE LOS PROYECTOS DE LA 
COMPETENCIA 
 
A continuación detallare las fichas de investigación de los proyectos de la 
competencia en el área de influencia del “Edificio Einstein”. 
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NOMBRE DEL PROYECTO
UBICACION
CONSTRUCTORA
CONTACTO
SISTEMA CONSTRUCTIVO
EDIFICIO GIRASO
Ponciano, Calle 2 entre Moisés Luna y Francisco DalMau
HORMIGON ARMADO - MAMPOSTERIA BLOQUE  -  ENLUCIDO, ESTUCADO Y PINTADO - PUERTAS MDF ENCHAPADAS - 
VENTANERIA EN ALUMINIO/VIDRIO - MUEBLES MELAMINICO -  MEDIDOR AGUA INDEPENDIENTE
MUTUALISTA PICHINCHA
GRACE ALEXANDRA ROSAS -  098338338
 
 
FICHA 2: Edificio Girasol 
FUENTE: Johann Tamayo 
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Areas verdes NO NO
Area comunal - social SI Gas centralizado SI
Areas infatiles NO Planta electrica (a.comunales) NO
Gimnasio NO Sist integrado de Seguridad SI
Hidromasaje NO SI
Piscina NO Cisterna SI
Sauna Turco NO Guardiania SI
NO
M2
 
 
1
1
1
 
1
1  TOTAL
1 (%)
10%
1 20%
1 70%
1 70%
1
1 9.9%
NO 60 meses
2 120 meses
1 180 meses
1
NO
16.5 meses
10 unidades
OBSERVACION
01/05/09
01/07/11
FECHA QUE SE ENTREGO EL PILOTO
FECHA ESTIMADA TERMINO  OBRA
PORCENTAJE DE VENTA MENSUAL
M2 TOTALES CONSTRUIDOS
COSTO DE OBRA POR M2
FECHA DE INICIO DE OBRA
FECHA DE PERMISO DE OBRA
3.79
 
01/01/10
TOTAL UNIDADES 16
1365.16
PARQUEADEROS cubierto 847.50
Medio cermica Graiman o Keramicos, FV CREDITO HIPOTECARIO 64400.616
CUARTO DE MAQUINAS Graiman KeramIcos  
TERRAZA  
Interes
Cuotas
BODEGA 688.12
Master cermica Graiman o Keramicos, FV ENTRADA 18400.176
Completo cermica Graiman o Keramicos, FV SALDO CONTRA ENTREGA 64400.616
Dormitorio 2 piso flotante  ( $ DOLARES )
BAÑOS RESERVA 9200.088
COMEDOR piso flotante Parqueadero adicional 5500
Master piso flotante
Dormitorio 1 piso flotante DESCRIPCION
COCINA
Graiman Keram - muebles de 
melaminico - meson granito Bodega adicional
FINANCIAMIENTO
Ascensor
Locales - oficinas -
Parqueaderos
Dept 3 dorm. 16 106-108 y 118
Loft
Duplex -
-
Dept 1 dorm. -
Dept 2 dorm. -
Instalaciones cable e internet
DESCRIPCION CANTIDAD AREAS
 (unidades) (m²)
PROGRAMA ARQUITECTONICO
AREAS COMUNALES SI/NO SERVICIOS COMUNALES SI/NO
Bodegas Agua caliente centralizada
PRECIO
ACABADOS
m² del departamento 851.86
DESCRIPCION DESCRIPCION TOTAL
 ( $ DOLARES )
DETALLE DEPARTAMENTO 108
1500
DORMITORIOS
SALA piso flotante Departamento Total 92000.88
ABSORCION 0.61
SALA ESTAR/OFFICE piso flotante
TIEMPO DE ENTREGA 01/07/11
CALEFON
3m2
ESTRACTOR Y ESTUFA
FECHA DE MEDICION 15/04/2011
MESES DESDE QUE INICIO VENTAS
UNDADES VENDIDAS
FECHA INICIO DE VENTAS 01/01/10
 
FICHA 3: Edificio Girasol 
FUENTE: Johann Tamayo 
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FICHA 4: Edificio Cadaquez 
FUENTE: Johann Tamayo 
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Areas verdes SI SI 
Area comunal - social SI Gas centralizado SI
Areas infatiles SI Planta electrica (a.comunales) NO
Gimnasio NO Sist integrado de Seguridad SI
Hidromasaje NO SI
Piscina NO Cisterna SI
Sauna Turco NO Guardiania SI
NO
M2
 
 
1
1
1
 
1
1  TOTAL
1 (%)
10%
1 20%
1 70%
1 70%
NO
1 9.9%
1 60 meses
2 120 meses
1 180 meses
1
NO
28.5 meses
8 unidades
OBSERVACION
PROGRAMA ARQUITECTONICO
FECHA DE PERMISO DE OBRA
FECHA QUE SE ENTREGO EL PILOTO 01/06/09
FECHA ESTIMADA TERMINO  OBRA 01/07/11
PORCENTAJE DE VENTA MENSUAL 1.75
M2 TOTALES CONSTRUIDOS  
COSTO DE OBRA POR M2
FECHA DE INICIO DE OBRA 01/01/09
TOTAL UNIDADES 16
SI/NO
55
Dept 2 dorm. 8 78
DESCRIPCION CANTIDAD AREAS
 (unidades) (m²)
DESCRIPCION DESCRIPCION
AREAS COMUNALES SI/NO
Dept 1 dorm. 2
TOTAL
 ( $ DOLARES )
ACABADOS
DETALLE DEPARTAMENTO 108.63 PRECIO
COCINA
Graiman Keram - mueb melaminico - 
meson granito Bodega adicional 1500
DORMITORIOS m² del departamento 906.6
SALA piso flotante Departamento Total 98483.958
COMEDOR piso flotante Parqueadero adicional 5500
Dormitorio 2 piso flotante  ( $ DOLARES )
BAÑOS RESERVA 9848.3958
Master piso flotante
Dormitorio 1 piso flotante DESCRIPCION
FINANCIAMIENTO
SERVICIOS COMUNALES
1461.36
PARQUEADEROS cubierto 907.22
SALA ESTAR/OFFICE piso flotante
CUARTO DE MAQUINAS Graiman KeramIcos  
TERRAZA  
Master cermica Graiman o Keramicos, FV ENTRADA 19696.7916
Completo cermica Graiman o Keramicos, FV SALDO CONTRA ENTREGA 68938.7706
Ascensor
Instalaciones cable e internet
Bodegas Agua caliente centralizada
Locales - oficinas
Parqueaderos
Dept 3 dorm. 6 108
Loft
Duplex
ABSORCION 0.28
CALEFON
ESTRACTOR Y ESTUFA
cermica Graiman o Keramicos, FV CREDITO HIPOTECARIO 68938.7706
Interes
Cuotas
BODEGA 736.61
Medio
TIEMPO DE ENTREGA 01/07/11
FECHA DE MEDICION 15/04/2011
FECHA INICIO DE VENTAS 01/01/09
MESES DESDE QUE INICIO VENTAS
UNDADES VENDIDAS
 
FICHA 5: Edificio Cadaquez 
FUENTE: Johann Tamayo 
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NOMBRE DEL PROYECTO
UBICACION
CONSTRUCTORA
CONTACTO
SISTEMA CONSTRUCTIVO
EDIFICIO BALI
Ponceano Alto, Av. Real Audiencia y Moises Luna Esq.
HERPAYAL CONSTRUCTORES - MUTUALISTA PICHINCHA
Karina Benavidez 098332340
HORMIGON ARMADO - MAMPOSTERIA BLOQUE  -  ENLUCIDO, ESTUCADO Y PINTADO - PUERTAS MDF ENCHAPADAS - 
VENTANERIA EN ALUMINIO/VIDRIO - MUEBLES MELAMINICO  - TUBERIA CU  
 
FICHA 6: Edificio Balil 
FUENTE: Johann Tamayo 
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Areas verdes SI SI
Area comunal - social SI Gas centralizado SI
Areas infatiles NO Planta electrica (a.comunales) SI
Gimnasio NO Sist integrado de Seguridad SI
Hidromasaje NO SI
Piscina NO Cisterna SI
Sauna Turco NO Guardiania SI
SI
M2
 
 
1
1
1
 
1
1  TOTAL
1 (%)
10%
1 20%
1 70%
1 70%
0
1 9.9%
NO 60 meses
1 120 meses
1 180 meses
NO
NO
4.5 meses
42 unidades
OBSERVACION
FECHA DE PERMISO DE OBRA
FECHA QUE SE ENTREGO EL PILOTO 01/08/11
FECHA ESTIMADA TERMINO  OBRA 01/06/12
PORCENTAJE DE VENTA MENSUAL 14.58
M2 TOTALES CONSTRUIDOS  
COSTO DE OBRA POR M2
FECHA DE INICIO DE OBRA 01/01/11
TIEMPO DE ENTREGA 01/06/12
FECHA DE MEDICION 15/04/2011
FECHA INICIO DE VENTAS 01/01/11
MESES DESDE QUE INICIO VENTAS
TOTAL UNIDADES 64
PROGRAMA ARQUITECTONICO
DESCRIPCION CANTIDAD AREAS
AREAS COMUNALES SI/NO SERVICIOS COMUNALES
Dept 2 dorm. 34 72-77-103 
Dept 3 dorm. 20 112 a 119
SI/NO
 (unidades) (m²)
Dept 1 dorm. 2 52-77 Ascensor
Parqueaderos
Bodegas
Loft -
Duplex
Locales - oficinas -
8 136
 ( $ DOLARES )
SALA piso flotante Departamento Total 99762.39
PRECIO
DESCRIPCION ACABADOS DESCRIPCION TOTAL
887.25
Master piso flotante FINANCIAMIENTO
COMEDOR piso flotante Parqueadero adicional 5500
COCINA
Graiman Keram - mueb formica-
mesones granito y marmol Bodega adicional 1500
Dormitorio 1 piso flotante DESCRIPCION
Dormitorio 2 piso flotante  
DORMITORIOS m² del departamento
( $ DOLARES )
BAÑOS RESERVA 9976.239
Master cermica Graiman o Keramicos, FV ENTRADA 19952.478
Cuotas 1480.33
PARQUEADEROS cubierto
Completo cermica Graiman o Keramicos, FV SALDO CONTRA ENTREGA 69833.673
Medio cermica Graiman o Keramicos, FV CREDITO HIPOTECARIO 69833.673
Instalaciones cable e internet
DETALLE DEPARTAMENTO 112.44
piso flotante
Agua caliente centralizada
SALA ESTAR/OFFICE
ABSORCION 9.33
CALEFON  
ESTRACTOR Y ESTUFA
918.99
BODEGA 746.17
UNDADES VENDIDAS
CUARTO DE MAQUINAS Graiman KeramIcos Interes  
TERRAZA  
 
FICHA 7: Edificio Bali 
FUENTE: Johann Tamayo 
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NOMBRE DEL PROYECTO
UBICACION
CONSTRUCTORA
CONTACTO
SISTEMA CONSTRUCTIVO
MONET
HABITAT ECUADOR
 Av. Diego de Vásquez, Paseo Comercial
HORMIGON ARMADO - MAMPOSTERIA BLOQUE - FACHALETA - PUERTAS MDF ENCHAPADASVEN 
ALUMINIO/VIDRIO - ENLUCIDO, ESTUCADO Y PINTADO - INSTAL SANIT PVC -
 
 
FICHA 8: Edificio Monet 
FUENTE: Johann Tamayo 
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Areas verdes SI 2
Area comunal - social SI Gas centralizado SI
Areas infatiles SI Planta electrica (a.comunales) SI
Gimnasio SI Sist integrado de Seguridad SI
Hidromasaje NO SI
Piscina NO Cisterna SI
Sauna Turco NO Guardiania SI
 NO
M2
 
 
1
1
1
 
1
1  TOTAL
1 (%)
15%
1 0%
1 85%
1 85%
1 11%
NO 60 meses
1 120 meses
1 180 meses
1
NO
22.5 meses
42 unidades
OBSERVACION
FECHA DE PERMISO DE OBRA
FECHA QUE SE ENTREGO EL PILOTO 01/10/09
FECHA ESTIMADA TERMINO  OBRA 01/10/11
PORCENTAJE DE VENTA MENSUAL 4.34
M2 TOTALES CONSTRUIDOS  
COSTO DE OBRA POR M2
FECHA DE INICIO DE OBRA 01/06/09
FECHA INICIO DE VENTAS 01/06/09
MESES DESDE QUE INICIO VENTAS
UNDADES VENDIDAS
666.62
Cuotas 1275.20
807.91
ceram nac - pza sanit l inea media
TOTAL UNIDADES 43
FECHA DE MEDICION 15/04/11
PARQUEADEROS
TERRAZA
CUARTO DE MAQUINAS
Master
Completo
Medio
ceram nac - pza sanit l inea media
ACABADOS
piso flotante
piso flotante
ceram nac - muebles novokor
SALA
Master
Dormitorio 1
Dormitorio 2
DORMITORIOS
COCINA
COMEDOR
PROGRAMA ARQUITECTONICO
Ascensor
-
Loft
Dept 3 dorm.
Locales - oficinas
Parqueaderos
Bodegas
Duplex
Dept 1 dorm.
Dept 2 dorm.
CANTIDAD AREASDESCRIPCION
(unidades) (m²) 
PRECIO
FINANCIAMIENTO
TIEMPO DE ENTREGA
DESCRIPCION
AREAS COMUNALES SI/NO SERVICIOS COMUNALES SI/NO
42
66.22
72.09 - 84.93
87.7
-
24 - 84 - 94.07
BODEGA
BAÑOS
-
84.93
DESCRIPCION TOTAL
( $ DOLARES ) 
ceram nac - pza sanit l inea media
ceramic nac
alfombra - closets novokor
alfombra - closets novokor
alfombra - closets novokor
0
Parqueadero adicional
Departamento Total
Bodega adiciona
m² del departamento
69000.5292
7000
1500
812.44
DESCRIPCION
RESERVA
DETALLE DEPARTAMENTO 
SALA ESTAR/OFFICE
ABSORCION 1.87
CALEFON
ESTRACTOR Y ESTUFA
Instalaciones cable e internet
Agua caliente centralizada 
10350.07938
58650.44982
58650.44982
 
01/10/11
( $ DOLARES )
SALDO CONTRA ENTREGA
CREDITO HIPOTECARIO
Interes
 
ENTRADA
cubierto
 
 
FICHA 9: Edificio Monet 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
 
 
 
 
  
  EDIFICIO EINSTEIN 
JOHANN TAMAYO 
 
 
 
MDI 
216 
 
 
NOMBRE DEL PROYECTO
UBICACION
CONSTRUCTORA
CONTACTO
SISTEMA CONSTRUCTIVO
SHERIAR Ingenieros & Arquitectos
LILIANA BERON W. 093381746
TORRE PIAMONTE
– Ponciano, Av. Mariscal Sucre y Calle Paul Padilla, Urb. Balcon del norte II
HORMIGON ARMADO - MAMPOSTERIA BLOQUE - FACHALETA - PUERTAS MDF ENCHAPADASVEN ALUMINIO/VIDRIO - 
ENLUCIDO, ESTUCADO Y PINTADO - INSTAL SANIT PVC - C.R. GYPSUM
 
FICHA 10: Torre Piamonte 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
 
 
 
  
  EDIFICIO EINSTEIN 
JOHANN TAMAYO 
 
 
 
MDI 
217 
 
 
Areas verdes NO SI 
Area comunal - social SI Gas centralizado SI
Areas infatiles SI Planta electrica SI
Gimnasio NO Sist integrado de Seguridad SI
Hidromasaje NO SI
Piscina NO Cisterna SI
Sauna Turco NO Guardiania SI
NO
M2
 
 
1
1
1
 
1
1  TOTAL
1 (%)
10%
1 20%
1 70%
1 70%
0
1 9%
NO 60 meses
1 120 meses
1 180 meses
1
NO
22.5 meses
9 unidades
OBSERVACIONES
FECHA DE PERMISO DE OBRA
FECHA QUE SE ENTREGO EL PILOTO 01/01/10
FECHA ESTIMADA TERMINO  OBRA 01/06/11
PORCENTAJE DE VENTA MENSUAL 4.00
M2 TOTALES CONSTRUIDOS  
COSTO DE OBRA POR M2
FECHA DE INICIO DE OBRA 01/06/09
TOTAL UNIDADES 10
Dept 1 dorm. -
Dept 2 dorm. -
DESCRIPCION CANTIDAD AREAS
 (unidades) (m²)
Dept 3 dorm. 10 105-119
Loft
Duplex -
-
DETALLE DEPARTAMENTO 105 PRECIO
Locales - oficinas -
Parqueaderos
SALA piso flotante Departamento Total 84500.85
COMEDOR piso flotante Parqueadero adicional 7000
DESCRIPCION DESCRIPCION TOTAL
 ( $ DOLARES )
ACABADOS
DESCRIPCION
FINANCIAMIENTO
COCINA porcelant nac- mueb novokor Bodega adicional 1500
DORMITORIOS m² del departamento 804.77
PROGRAMA ARQUITECTONICO
AREAS COMUNALES SI/NO SERVICIOS COMUNALES SI/NO
Ascensor
1227.87
PARQUEADEROS cubierto 749.29
SALA ESTAR/OFFICE
CUARTO DE MAQUINAS ceramic nac  
TERRAZA porcelanato
Master porcelanat nac - pza sanit edesa ENTRADA 16900.17
Completo porcelanat nac - pza sanit edesa
Instalaciones cable e internet
Bodegas Agua caliente centralizada
Medio
TIEMPO DE ENTREGA inmediato
SALDO CONTRA ENTREGA 59150.595
Dormitorio 2 piso flotante - closets novokor  ( $ DOLARES )
BAÑOS mesones postformados RESERVA 8450.085
Master piso flotante - closets novokor
Dormitorio 1 piso flotante - closets novokor
ABSORCION 0.40
CALEFON
ESTRACTOR Y ESTUFA
porcelanat nac - pza sanit edesa CREDITO HIPOTECARIO 59150.595
Interes
Cuotas
BODEGA 599.94
FECHA DE MEDICION 15/04/11
FECHA INICIO DE VENTAS 01/06/09
MESES DESDE QUE INICIO VENTAS
UNDADES VENDIDAS
 
FICHA 11: Torre Piamonte 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
 
 
 
 
  
  EDIFICIO EINSTEIN 
JOHANN TAMAYO 
 
 
 
MDI 
218 
 
 
NOMBRE DEL PROYECTO
UBICACION
CONSTRUCTORA
CONTACTO
SISTEMA CONSTRUCTIVO
PLAZA BALCON DEL NORTE
Av. Mariscal sucre y Calle Raul Padilla, Urb Balcon del Norte II
DUVELAST CONSTRUCTORA
MARIANA LASTRA 092584878
HORMIGON ARMADO - MAMPOSTERIA BLOQUE  -  ENLUCIDO, ESTUCADO Y PINTADO - PUERTAS MADERA NATURAL - 
VENTANERIA EN ALUMINIO/VIDRIO - MUEBLES DE BAÑO Y COCINA EN MADERA NATURAL -  INSTAL AGUA EN CU 
 
FICHA 12: Plaza Balcon del Norte 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
 
 
 
  
  EDIFICIO EINSTEIN 
JOHANN TAMAYO 
 
 
 
MDI 
219 
 
 
Areas verdes SI 2
Area comunal - social SI Gas centralizado SI
Areas infatiles SI Planta electrica (a.comunales) SI
Gimnasio SI Sist integrado de Seguridad SI
Hidromasaje NO SI
Piscina NO Cisterna SI
Sauna Turco NO Guardiania SI
NO
M2
 
 
1
1
1
 
1
1  TOTAL
1 (%)
5.00%
1 25%
1 70%
1 70%
1
1 9.0%
1 60 meses
2 120 meses
1 180 meses
1
1
4.5 meses
0 unidades
OBSERVACION: 2400 m2 DE CONSTRUCCION - ACABADOS DE LUJO
PORCENTAJE DE VENTA MENSUAL
FECHA QUE SE ENTREGO EL PILOTO 01/06/11
FECHA ESTIMADA TERMINO  OBRA 01/01/13
M2 TOTALES CONSTRUIDOS  
COSTO DE OBRA POR M2
FECHA DE INICIO DE OBRA 01/01/11
FECHA DE PERMISO DE OBRA
0.00
138.92 PRECIO
 
Master FINANCIAMIENTO
123208.148
TOTAL
( $ DOLARES )
176011.64
-
-
1267
BAÑOS
COCINA
Graiman Keram - muebles de 
madera natural - meson granito Bodega adicional
Completo
AREAS COMUNALES SI/NO SERVICIOS COMUNALES
Duplex
Locales - oficinas
Instalaciones cable e internet
PROGRAMA ARQUITECTONICO
SI/NO
Dept 2 dorm. 78-150
 (unidades) (m²)
Dept 1 dorm. 68
DESCRIPCION CANTIDAD
Dept 3 dorm.
AREAS
SALDO CONTRA ENTREGAcermica Graiman o Keramicos, FV
Dormitorio 1 piso flotante - closets madera natur DESCRIPCION
Dormitorio 2 piso flotante - closets madera natur
5 105
Parqueadero adicional
DESCRIPCION
piso flotante - closets madera natur
Parqueaderos
Bodegas
 
Departamento Total
COMEDOR
piso flotante alto trafico
8800.582
Master cermica Graiman o Keramicos, FV 44002.91
( $ DOLARES )
Ascensor
180-205
Loft 139
RESERVA
ENTRADA
Agua caliente centralizada
piso flotante alto trafico
ACABADOS DESCRIPCION
DORMITORIOS m² del departamento
SALA
TOTAL UNIDADES 80
DETALLE DEPARTAMENTO 
Cuotas 2557.60
PARQUEADEROS cubierto 1560.75
BODEGA 3m2 1249.66
Medio CREDITO HIPOTECARIO 123208.148
SALA ESTAR/OFFICE piso flotante alto trafico
CUARTO DE MAQUINAS Graiman KeramIcos Interes  
cermica Graiman o Keramicos, FV
CALEFON
ESTRACTOR Y ESTUFA
TIEMPO DE ENTREGA 01/01/13
ABSORCION 0.00
TERRAZA  
FECHA INICIO DE VENTAS 01/01/11
MESES DESDE QUE INICIO VENTAS
UNDADES VENDIDAS
FECHA DE MEDICION 15/04/11
 
FICHA 13: Plaza Balcón del Norte 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
 
 
 
 
  
  EDIFICIO EINSTEIN 
JOHANN TAMAYO 
 
 
 
MDI 
220 
 
 
 
FICHA 14: Departamentos Florencia 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
 
 
 
  
  EDIFICIO EINSTEIN 
JOHANN TAMAYO 
 
 
 
MDI 
221 
 
 
Areas verdes SI NO
Area comunal - social SI Gas centralizado NO
Areas infatiles SI Planta electrica (a.comunales) NO
Gimnasio SI Sist integrado de Seguridad SI
Hidromasaje NO NO
Piscina SI Cisterna SI
Sauna Turco NO Guardiania SI
NO
M2
u
 
1
1
1
 
1
1  TOTAL
1 (%)
10.00%
1 20%
1 70%
NO 70%
NO
1 9.0%
1 60 meses
1 120 meses
1 180 meses
1
NO
26 meses
45 unidades
OBSERVACION: El proyecto contempla la construccion de 260 depart.
FECHA DE PERMISO DE OBRA
FECHA QUE SE ENTREGO EL PILOTO 01/05/09
FECHA ESTIMADA TERMINO  OBRA  
PORCENTAJE DE VENTA MENSUAL 0.67
M2 TOTALES CONSTRUIDOS  
COSTO DE OBRA POR M2
FECHA DE INICIO DE OBRA 01/01/09
CUARTO DE MAQUINAS Graiman KeramIcos
BAÑOS RESERVA 6241.2
Master cermica Graiman o Keramicos, FV ENTRADA 12482.4
cermica Graiman o Keramicos, FV CREDITO HIPOTECARIO 43688.4
Interes  
Completo cermica Graiman o Keramicos, FV SALDO CONTRA ENTREGA 43688.4
SALA ESTAR/OFFICE piso flotante
Dormitorio 1 piso flotante - closets melaminico DESCRIPCION
Dormitorio 2 piso flotante - closets melaminico  ( $ DOLARES )
DORMITORIOS
Master piso flotante - closets melaminico
m² del departamento 743
FINANCIAMIENTO
COMEDOR piso flotante Parqueadero adicional 4500
COCINA
Graiman Keram - muebles de 
melaminico - meson fomica Bodega adicional -
 ( $ DOLARES )
SALA piso flotante Departamento Total 62412
DESCRIPCION TOTAL
Duplex -
Locales - oficinas  -
PRECIO
ACABADOS
Parqueaderos
84
TOTAL UNIDADES 260
Loft
Dept 1 dorm. 45
Dept 2 dorm. 66
DETALLE DEPARTAMENTO 
DESCRIPCION
AREAS
 (unidades) (m²)
Dept 3 dorm. 74-105
Medio
PROGRAMA ARQUITECTONICO
AREAS COMUNALES SI/NO SERVICIOS COMUNALES SI/NO
Ascensor
-
Instalaciones cable e internet
Bodegas Agua caliente centralizada
DESCRIPCION CANTIDAD
Cuotas
BODEGA 443.12
CALEFON
ESTRACTOR Y ESTUFA
TIEMPO DE ENTREGA 10 meses se entrega etapa 2
ABSORCION 1.73
PARQUEADEROS 553.43
 
TERRAZA  906.90
descubierto
FECHA DE MEDICION 15/04/11
FECHA INICIO DE VENTAS 01/01/09
MESES DESDE QUE INICIO VENTAS
UNDADES VENDIDAS
  
FICHA 15: Departamentos Florencia 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
 
 
 
 
  
  EDIFICIO EINSTEIN 
JOHANN TAMAYO 
 
 
 
MDI 
222 
 
 
NOMBRE DEL PROYECTO
UBICACION
CONSTRUCTORA
CONTACTO
SISTEMA CONSTRUCTIVO
VISTA REAL
HORMIGON ARMADO - MAMPOSTERIA BLOQUE - ENLUCIDO, ESTUCADO Y PINTADO - PUERTAS MDF - VENTANERIA 
EN ALUMINIO/VIDRIO - MUEBLES DE BAÑO Y COCINA MELAMINICO -  INSTAL AGUA EN CU 
Ponceano, Av. Real Audiencia y calle de los Ciruelos
JASHBRAK
2276767 - 099491622
  
FICHA 16: Edificio Vista Real 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
 
 
 
  
  EDIFICIO EINSTEIN 
JOHANN TAMAYO 
 
 
 
MDI 
223 
 
 
Areas verdes SI SI
Area comunal - social SI Gas centralizado SI
Areas infatiles SI Planta electrica (a.comunales) SI
Gimnasio SI Sist integrado de Seguridad SI
Hidromasaje NO SI
Piscina NO Cisterna SI
Sauna Turco NO Guardiania SI
NO
M2
u
 
1
1
1
 
1
1  TOTAL
1 (%)
10.00%
1 20%
1 70%
NO 70%
NO
1 9.0%
1 60 meses
1 120 meses
1 180 meses
1
NO
13.5 meses
87 unidades
OBSERVACION: El proyecto contempla la construccion de 2 etapas
FECHA DE PERMISO DE OBRA
FECHA QUE SE ENTREGO EL PILOTO 01/09/10
FECHA ESTIMADA TERMINO  OBRA 01/07/11
PORCENTAJE DE VENTA MENSUAL 7.24
M2 TOTALES CONSTRUIDOS  
COSTO DE OBRA POR M2
FECHA DE INICIO DE OBRA 01/03/10
MESES DESDE QUE INICIO VENTAS
UNDADES VENDIDAS
ABSORCION 6.44
CALEFON
ESTRACTOR Y ESTUFA
TIEMPO DE ENTREGA 2 meses se entrega etapa 1
FECHA DE MEDICION 15/04/11
FECHA INICIO DE VENTAS 01/03/10
-
833
FINANCIAMIENTO
cermica Graiman o Keramicos, FV ENTRADA 12994.8
CREDITO HIPOTECARIO
Interes
TERRAZA Cuotas 944.13
PARQUEADEROS descubierto 576.14
BODEGA  461.31
COCINA
Graiman Keram - muebles de 
melaminico - meson fomica Bodega adicional
DORMITORIOS m² del departamento
Dormitorio 2
Parqueaderos
Bodegas Agua caliente centralizada
Locales - oficinas
PROGRAMA ARQUITECTONICO
AREAS COMUNALES SI/NO SERVICIOS COMUNALES SI/NO
 (unidades) (m²)
Dept 1 dorm. 13 48
DESCRIPCION CANTIDAD AREAS
Ascensor
Duplex
Dept 2 dorm. 32 78
Dept 3 dorm.
Loft
14 99
Instalaciones cable e internet
DETALLE DEPARTAMENTO 78
TOTAL UNIDADES 89
PRECIO
64974
COMEDOR piso flotante
DESCRIPCION ACABADOS DESCRIPCION TOTAL
 ( $ DOLARES )
Parqueadero adicional 4500
SALA piso flotante Departamento Total
piso flotante - closets melaminico  ( $ DOLARES )
BAÑOS RESERVA 6497.4
Master piso flotante - closets melaminico
Dormitorio 1 piso flotante - closets melaminico DESCRIPCION
Master
CUARTO DE MAQUINAS Graiman KeramIcos  
 
Completo cermica Graiman o Keramicos, FV SALDO CONTRA ENTREGA 45481.8
Medio cermica Graiman o Keramicos, FV 45481.8
SALA ESTAR/OFFICE piso flotante
 
FICHA 17: Edificio Vista Real 
FUENTE: Johann Tamayo 
 
 
